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Abstrakt 
Cílem této bakalářské práce je stavebně-technologické řešení hrubé spodní stavby 
Výzkumného ústavu v Olomouci, který je založen na velkoprůměrových vrtaných pilotách. 
Součástí práce je řešení organizace výstavby a návrh zařízení staveniště, technologické 
předpisy vybraných činností, kontrola kvality a řešení dopravních vztahů včetně nadrozměrné 
přepravy. Dále je v práci řešen návrh strojní sestavy, bezpečnost a ochrana zdraví a ochrana 
životního prostředí. To vše s ohledem na finanční a časovou náročnost.  
  
Klíčová slova 
Výzkumný ústav, hrubá spodní stavby, zařízení staveniště, zemní práce, velkoprůměrové 
vrtané piloty, hlubinné zakládání, výkopy, kontrolní a zkušební plán, dopravní vztahy, strojní 
sestava, bezpečnost práce, životní prostředí, rozpočet, časový plán.  
  
  
Abstract 
The aim of this bachelor thesis is the construction-technological solutions of gross 
substructure Research institute in Olomouc, which is based on large diameter piles. Part of the 
thesis is the organization of construction and design of the building site, technological 
regulations of selected works, quality control and solving transport relations including 
oversized cargo. It also deals with the design of mechanical assemblies, health and safety and 
safety of environment. It all with respect financial and time demands.  
  
Keywords 
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foundations, excavations, quality control, transport relations, mechanical assembly, safety, 
environment, budget, schedule.  
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ÚVOD 
 
 Tématem mé bakalářské práce je realizace hrubé spodní stavby Výzkumného ústavu v 
Olomouci založené na velkoprůměrových pilotách. Specifické hlubinné zakládání, půdorysný 
tvar objektu, jeho umístění a celkový vzhled byl  hlavním důvodem mého výběru. Mimo 
zpracování vybraných technologických předpisů, přípravy organizace výstavby a zařízení 
staveniště, bezpečnosti práce a životního prostředí se chci především zaměřit na dopravní 
vztahy včetně nadrozměrné přepravy a dále pak na finanční, časové a kvalitativní hledisko z 
pozice dodavatele stavby. 
 Z tohoto důvodu bude pro mě velice poučné pracovat s různými programy, které to 
nabízí - BUILDpower S a CONTEC. Chtěl bych se v této práci pokusit o dobrou stavebně-
technologickou přípravu s následným osvojením si nových dovedností a znalostí a ty pak 
vhodně využít v budoucím profesním životě. 
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1.1 Základní informace o stavbě 
 
1.1.1 Identifikační údaje 
 
Název stavby:   Ústav molekulární a translační medicíny Univerzity Palackého v 
    Olomouci (UMTM UP v Olomouci) 
 
Místo stavby:   Olomouc - Nová Ulice 
Katastrální území:  Nová Ulice 
Ulice:    Hněvotínská 
 
Parcelní čísla výstavby: 132/132; 132/105 - vlastnické právo LF UP v Olomouci 
 
Přímo sousedící parcely: 132/102 - vlastnické právo LF UP v Olomouci 
    132/104; 132/96 - vlastnické právo FN Olomouc 
 
Charakter stavby:  Novostavba stavby občanské vybavenosti 
 
Investor:   Univerzita Palackého v Olomouci 
    Křížkovského 8, 
    771 47 Olomouc 
 
Projektant:   atelier - r, s.r.o. 
    Uhelná 32/27, 
    779 00 Olomouc 
 
Zhotovitel:   GEMO OLOMOUC, spol.  s r.o. 
    Dlouhá 562/22 
    77235 Olomouc 
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1.1.2 Rozdělení stavby na stavební objekty 
 
SO01  Výzkumný ústav 
SO02  Příprava území, hrubé terénní úpravy (HTÚ) 
SO03  Konečné terénní úpravy (KTÚ) 
SO04  Komunikace a zpevněné plochy 
SO05.1 Venkovní kanalizace jednotná 
SO05.2 Venkovní kanalizace chemická 
SO06  Venkovní vodovod 
SO07  Přípojka horkovodu 
SO09  Venkovní rozvod technického plynu 
SO10  Venkovní rozvod nízkého napětí 
SO11  Přípojka zemního plynu 
SO13  Sadové úpravy 
SO14  Inventarizace zeleně 
SO17  Provozní budova 
 
1.1.3 Obecná charakteristika 
 
 Jedná se o budovu Ústavu molekulární a translační medicíny University Palackého v 
Olomouci s vědecko-výzkumným programem v oblasti medicíny. Nosnou konstrukci budovy 
tvoří monolitický železobetonový skelet o půdorysném tvaru obloukové výseče s 
různoběžnými stranami ("rohlíkový tvar"). Severovýchodním směrem se její půdorysný tvar 
zužuje. Průměrná délka objektu, bez venkovního schodiště, je zhruba 78,0 m a průměrná šířka  
16,0 m. Objekt je navržen jako čtyřpodlažní s jedním podzemním podlažím. Poslední podlaží 
však nezabírá plnou půdorysnou podlažní plochu. Objekt je umístěn na parcelách ve 
vlastnictví LF UP v Olomouci s přímou vazbou na ni a Fakultní nemocnici v Olomouci. 
Dostupnost je řešena pomocí nově zbudované komunikace (SO04) ze strany LF a pomocí 
stávající areálové komunikace ze strany FN. 
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1.1.4 Zásady architektonického řešení 
 
 „Novostavba vědecko-výzkumného objektu biomedicínckého centra svým obsahem a 
hmotou navazuje na stávající objekt Teoretických ústavů Lékařské fakulty a rovněž reaguje na 
plánovanou dostavbu k této budově. Je to také proto, že navržený objekt bude provozně 
s Lékařskou fakultou úzce propojen, a proto také s ní bude částečně sdílet provozně-technické 
zázemí i parkování v terasách navržených pro dostavbu LF UP Olomouc. Společná bude také 
příjezdová komunikace sloužící pro technickou obslužnost stavby. 
   Úroveň terénu, na kterém je novostavba navržena je oproti ploše v sousedství dostavby LF 
vyšší cca o 5m. Terénní profil má v tomto místě podobu břehu, ve kterém je skryto provozně 
technické zázemí, které bude v budoucnu sloužit společně pro oba objekty lékařské fakulty. 
Uvedený výškový rozdíl je překonán venkovním schodištěm. Ze strany od lékařské fakulty je 
navržen rovněž vstup z nižší úrovně terénu, který bude sloužit jednak pro zásobování, jednak 
jako bezbariérový vstup do budovy. 
 S ohledem na terénní konfiguraci je budova Biomedreg navržena jako čtyřpodlažní 
s pátým podlažím nad středovou částí půdorysné plochy domu. Zbytek půdorysné plochy 
nejvyššího patra je plochou střechou, která bude zčásti využita pro technologické prvky domu. 
Nejnižší podlaží navazuje výškově na terén před lékařskou fakultou. Denní osvětlení pro toto 
nejnižší podlaží je zajištěno pomocí vysvahování venkovního terénu po obvodu budovy a 
vytvoření sadových úprav ve svahu před okny 1.PP. 
Na nejnižší podlaží navazují tři plnohodnotná patra a jedno patro dílčí. Důvodem pro skrytí 
nejnižšího podlaží do terénu je omezení výšky navržené stavby s ohledem na sousední 
dostavbu lékařské fakulty a také na profil terénu, který klesá směrem k ulici Hněvotínské, 
odkud bude budova vnímána právě v souvislosti s dostavbou lékařské fakulty. 
Díky podélnému vnitřnímu uspořádání budovy, jehož součástí je i podélná vnitřní komunikace 
je možný vstup do budovy jak ze strany od Teoretických ústavů, tak i z opačné strany od FN. 
Toto řešení uvažuje s budoucím vývojem území, kdy z počátku bude hlavní vstup od lékařské 
fakulty, po realizaci další plánované výstavby v dané lokalitě bude posílena i funkce vstupu 
z opačné strany. S ohledem na aktuální využití budovy bude vstup ze strany FN sloužit pouze 
jako únikový východ. 
 Architektonické řešení budovy reaguje také na orientaci stavby ke světovým stranám a 
svou hmotou omezuje negativní dopad nové budovy na okolní zástavbu, zejména na obytný 
blok v ulici Hněvotínské. Projekt počítá s umístěním vzduchotechnických jednotek na střeše 
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budovy, proto je směrem severozápadním navržena atiková stěna simulující další podlaží, 
přetažená do plné vodorovné konstrukce, která pokrývá, rovnoběžně s podélnou osou domu, 
cca třetinu půdorysu střechy. Touto úpravou vzniká jakési „falešné“ venkovní podlaží, které 
je svou konstrukcí bariérou před možným hlukem na střeše umístěných vzduchotechnických 
jednotek. Zmíněná plná hmota střechy přechází nad zbývající částí půdorysu, ve 
vodorovné liniové nosné prvky, které půdorysně předstupují přes jihovýchodní linii domu, aby 
se cca 4m za půdorysnou hranou „zlomily“ směrem dolů a sestoupily po diagonále k 
nejnižšímu podlaží domu. Uvedené liniové nosné prvky, nyní již sloupy, protnou terén cca 2m 
od fasády. Díky tomu tyto předsazené sloupy vytvoří venkovní loubí na jihovýchodní straně 
stavby. Plochy mezi těmito nosnými prvky budou v úrovni střechy, dílem i v ploše předsazené 
jihovýchodní stěny vyplněny hliníkovými zastiňovacími lamelami. Tím tato konstrukce plní 
nejen funkci protihlukové bariéry, směrem severozápadním, ale také funguje jako prvek 
pasivního zastínění od jihovýchodu, čímž snižuje provozní nároky objektu na chlazení 
v letních měsících. 
 
Dispoziční řešení: 
 Vnitřní půdorys je rozdělen podélnými stěnami na čtyři provozní pruhy (úseky).  
Obecné rozdělení: Při severozápadní stěně jsou situovány laboratoře. V pruhu pod nimi 
(vnitřní prostor) je navrženo provozní zázemí, toalety, schodiště, výtahy. Dalším podélným 
pruhem je vnitřní komunikace probíhající přes celou půdorysnou délku stavby. Poslední 
podélnou výsečí půdorysu je prostor pracoven, který lemuje jihovýchodní fasádu.  
 
První podzemní podlaží 
Dispoziční schéma uvedené v úvodním odstavci je charakteristické pro všechna podlaží. 
Nejnižší podlaží je nástupním patrem z úrovně terénu stávající budovy lékařské fakulty. 
Podzemní podlaží má pouze jeden vstup, a to z této strany. Tento vstup je zároveň vstupem 
pro zásobování budovy. Před spojovacím koridorem je navržena zpevněná plocha pro 
parkování zásobování. Kromě pracoven a laboratoří jsou v tomto patře navrženy technické 
místnosti nutné pro provoz domu.  
Hlavní komunikační spojnicí je vnitřní chodba, která na obou koncích navazuje na schodiště, 
která spojují všechna podlaží. V sousedství schodiště je navržen na každé straně osobní výtah. 
Další schodiště je uprostřed dispozice. Toto schodiště je také doplněno výtahem. Středové 
schodiště společně se schodištěm „zadním“ spojují provozně „čisté“ části budovy, tzn. části 
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za centrální hygienickou smyčkou, která je navržena ve středu dispozice vstupního (prvního) 
podlaží“. 
 
K pracovnám na jihovýchodní straně je terén vysvahován stejně jako před okny laboratoří. 
Svah bude upraven v rámci SO 13B Sadových úprav. Kolem objektu je veden okapový 
chodník. Ostatní zpevněné plochy jsou součástí SO 04B Komunikace a zpevněné plochy. 
 
„První nadzemní podlaží 
První podlaží je hlavním nástupním patrem do budovy. V krajních částech půdorysu jsou 
situovány vstupy do budovy. Součástí vstupních prostor je vstupní recepce, na kterou navazuje 
přednášková místnost s nutným provozně-technickým vybavením. Uprostřed budovy je 
navržena centrální hygienická smyčka, která odděluje vstupní část do budovy od „čistých“ 
provozních úseků. 
 
Zbývají část dispozice je rozdělena dle schématu uvedeném ve vstupním odstavci. Na 
severozápadní straně jsou navrženy laboratoře s nutným zázemím, na jihovýchodní pracovny 
a mezi těmito provozními úseky leží chodba, coby hlavní vnitřní komunikační spojnice.  
 
V „pruhu“ technických prostor jsou v každém modulu navržena příčná instalační šachta 
procházející celým domem. V těchto místech budou soustředěny všechny svislé instalace 
budovy.  
 
Druhé a třetí nadzemní podlaží 
Obě tato patra jsou po dispoziční stránce řešena podobně, v dispozičním schématu podélného 
řešení. Na podélnou komunikaci navazují jednotlivé laboratoře a pracovny. 
 
Čtvrté nadzemní podlaží 
Toto nejvyšší patro nezabírá plnou půdorysnou podlažní plochu. Dispozice je soustředěna 
nad středovou částí domu. Spojovacím prvkem se spodními patry je středové schodiště 
s výtahem. Využití vnitřního prostoru je obdobné jako u spodních pater.  
Zbývající půdorysná plocha uvedeného podlaží je plochou střechou, na jejíž ploše budou 
umístěna některá technologická zařízení. 
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Směrem severozápadním, tj. směrem k obytným blokům je atika přetažena na úroveň 
plnohodnotného podlaží a přechází v plné ploše i do vodorovné střešní desky, která zakrývá 
cca čtvrtinu půdorysu domu. Uvedená úprava má funkci protihlukové stěny. Dále konstrukce 
přechází v liniové prvky, které se za hranou jihovýchodního půdorysu mění v šikmé sloupy“.  
 
1.1.5 Kapacitní, objemové, prostorové a orientační údaje 
 
Počet nadzemních podlaží:  4 
Počet podzemních podlaží:  1 
Výškové osazení do terénu:  0,000 = 242,65 m n. m. B. p. v. 
Celková výška objektu:  +16,985 m 
Celková zastavěná plocha:  1600 m2  
Celkový obestavěný prostor:  30 950 m3 
Celkový počet zaměstnanců:  380 
Hlavní vstup ze strany:  východní 
Zásobování ze strany:  východní 
Kanceláře převážně ze strany: jižní 
Laboratoře převážně ze strany: severní 
 
1.1.6 Technické a konstrukční řešení objektu 
 
Základové konstrukce: 
 ,,Objekt je založen na plovoucích pilotách a tenké základové desce. Piloty nebudou 
se základovou deskou propojeny. Předpokládá se spolupůsobení pilot a základové desky při 
sedání objektu. Deska je rozdilatována.  Hutnění a ověřování únosnosti základové spáry není 
požadováno.Veškeré podsypy jsou zakázány z důvodu možného pronikání povrchové vody pod 
desku.  
 Objekt je založen na širokoprofilových vrtaných pilotách profilu 600 mm a 900 mm. 
Součástí projektu jsou dvě základové hlavice nad dvojicí pilot o rozměrech 2600 x 1400 mm a 
výškou 1300 mm. Piloty i hlavice jsou provedeny z betonu třídy C25/30 XA1a vyztuženy ocelí 
třídy R 10505. 
 Nad pilotami je navržen podkladní beton v tloušťce 100 mm, který je v oblasti hlav 
pilot zesílen o 300 mm a vyztužen kari sítěmi (8x150x150). Podkladní beton je třídy C16/20. 
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 Projekt uvažuje s ochrannou betonovou vrstvou hydroizolace tloušťky 50 mm. V 
oblasti hlav pilot je opět navržena výztuž kari sítěmi (8x150x150). Krycí beton je třídy 
C16/20. 
 Pod 1.PP je navržena základová deska tloušťky 300mm. Z důvodu vedení instalací je 
součástí desky instalační kanál. Beton základové desky je třídy C25/30 XC1 S3 a výztuž z 
oceli třídy R 10505. Instalační kanál je zakryt železobetonovou deskou, provedenou do 
ztraceného bednění z prolamovaných plechů." 
 
Svislé nosné konstrukce: 
 ,,Vnitřní nosné svislé konstrukce jsou tvořeny železobetonovými monolitickými stěnami 
tloušťky 200 mm. Obvodové stěny v podzemním podlaží mají tloušťku 250 mm, vyjímečně z 
důvodu návaznosti ocelových konstrukcí 300 mm. Železobetonové stěny, které tvoří základ pro 
štítové ocelové rámy jsou tloušťky 500 mm. Beton těchto konstrukcí je třídy C20/25 XC1 S3 a 
výztuž je provedena z oceli třídy R 10505. 
 Sloupy jsou navrženy jako železobetonové, monolitické, čtvercového půdorysu 400 x 
400 mm třídy betonu C30/37 XC1 S3 a výztuže třídy R 10505." 
 
Vodorovné a střešní konstrukce: 
 ,,Vodorovnou nosnou konstrukci tvoří železobetonová stropní deska tloušťky 250mm. 
Beton železobetonové desky je třídy C25/30 a ocelová výztuž třídy R 10505. Stropní deska je 
v každém patře po obvodu podporována železobetonovými žebry, které současně tvoří 
nadpraží a parapety okenních otvorů nebo tvoří atiku. Při betonáži budou v desce prováděny 
smršťovací pruhy.  
V obou čelech je stropní konstrukce 2 a 3.NP podepřena ocelovými sloupky U260+P15, které 
současně slouží k vynášení prosklení čel. Protože se jedná o nosnou ocelovou konstrukci musí 
být ošetřena protipožárním nátěrem zvyšujícím její odolnost na R30 (viz. PBŘ). 
Stropní konstrukce nad 4.NP (střecha) slouží zároveň k vynášení ocelové fasádní konstrukce 
z lamel a z plechů." 
 
Schodiště: 
 ,,Vnitřní schodiště jsou navržena jako železobetonové prefabrikované pohledové 
konstrukce, které budou zmonolitněny s monolitickou železobetonovou konstrukcí stavby. 
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 Venkovní schodiště je navržené jako železobetonová monolitická deska se 
schodišťovými stupni z pohledového betonu třídy C30/37 XC1 S3 v kvalitě vodonepropustnosti 
a oceli třídy R 10505." 
 
Hydroizolace: 
 ,,Hydroizolace spodní stavby je navržena ze dvou modifikovaných asfaltových pásů 
Bitubitagit odolávajících tlakové vodě umístěná pod základní deskou na podkladním betonu 
krytá ochrannou betonovou vrstvou. Prostupy hydroizolací a základovou deskou byly díky 
vytvoření sběrného kolektoru pod chodbou v 0.podlaží eliminovány na tři.Prostupy přes 
hydroizolaci musí být dokonale utěsněny proti vodě. 
 Střešní izolace je navržena ze svařované hydroizolační PVC fólie - mechanicky 
kotvené, v případě provedení dlažby na terčích bude stabilizace PVC fólie provedena 
přitížením dlažby." 
 
1.2 Dosavadní využití území 
 
 Území nově budovaného objektu bylo dříve využíváno jako technické zázemí 
nemocnice v jejím vlastnictví. Pro absenci jeho využití poskytlo danou plochu Lékařské 
fakultě jako pozemek pro výstavbu. V následné době se na pozemku již nenacházeli žádné 
nadzemní stavby trvalého charakteru a pozemek byl nevyužitý a značně zanedbaný. 
 Plocha samotného pozemku byla z větší části pokryta betonovými panely. V obvodu se 
nacházeli vzrostlé stromy. V rámci inventarizace zeleně bude provedeno jejich odstranění, 
avšak většina z nich bude zachována. Na celém území se nachází křovinatý porost, který bude 
zcela odstraněn. 
 
1.3 Provedené průzkumy 
 
 ,,Zájmovým územím je horní část Hornomoravského úvalu. Staveniště se nachází v JV 
části města Olomouce, na mírně ukloněném svahu k SSZ, tvořeném nevýraznou mělkou 
depresí. Strukturně geologický základ reliéfu zájmového území je tvořen pliocenními a 
miocenními jíly. Skalní podložím mocného souvrství neogenních jílů jsou zřejmě droby a 
jílovité břidlice spodního karbonu.  
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 Do hloubky cca 3,6 m jsou jíly třídy F4CS - F6 Cl tuhé konzistence. Po dosycení 
srážkovou vodou dochází ovšem k poklesu konzistence pokryvných hlín na tuhou až měkkou. 
Dále do hloubky cca 6,9 m se nachází jílovité písky třídy S5 SC . Do hloubky cca 12,0 m jsou 
jíly třídy F6 tuhé konzistence s nepravidelnými polohami jílovitých písků třídy S5 SC. Pod 
úrovní cca 12,0 m se nacházejí jíly s vysokou či velmi vysokou plasticitou třídy F8 pevné 
konzistence. 
 Prakticky v celém rozsahu staveniště jsou vysoce plastické jíly překryty tuhými až 
pevnými pliocenními jíly tř. F4 SC s nepravidelnými polohami jílovitých písků tř. S5 SC. 
 Podzemní voda je vázaná na mírně propustné pliocenní jílovotopísčité sedimenty. 
V době sondáže se hladina podzemní vody ustálila v hloubce 10,4 až 11,4m pod terénem, na 
úrovni kóty 232,5 až 231,7m.n.m. Po intenzivních srážkách a v období tání sněhové pokrývky 
je nutné počítat na staveništi se zvýšením hladiny podzemní vody o min. 1 až 2m proti úrovni 
z období sondáže. Podle chemického rozboru vzorku vody odebrané z vrtu J-1 vykazuje 
zvodněné prostředí vysokou tvrdost, mírně kyselou reakci a obsahu síranů v množství 105mg/l 
a obsah agresivního CO2 15,4 mg/l. Proto lze zvodněné prostředí klasifikovat nanejvýš jako 
slabě agresivní tř. XA1. 
 Zemní práce budou prováděny v zeminách 1. tř. Podle ČSN 73 6133. Krátkodobé 
nepřezimující mělké výkopy hloubky do 1.3 m se mohou v daných poměrech provádět svisle.  
Hlubší krátkodobé výkopy v jílovitých zeminách nad hladinou vody budou vyžadovat 
zabezpečení svahováním ve sklonu min. 2:1 nebo příložným pažením.   
 Smykový klín 1,8m od hrany výkopu." 
 
1.4 Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
  
 Objekt výzkumného ústavu je dopravně napojen zpevněnými plochami na areálovou 
komunikaci, která je součástí Dostavby Teoretických ústavů Lékařské fakulty UP v Olomouci 
(SO04). Komunikace vyúsťuje na veřejnou komunikaci ulice Hněvotínské. 
 Objekt je napojen na nově zbudované inženýrské sítě společné opět pro objekty 
Dostavby Teoretických ústavů Lékařské fakulty a Ústav molekulární a translační medicíny. 
Přípojka pro kanalizaci jednotnou je zřízena z trub plastových hladkých z PVC DN 300 SN8,  
pro kanalizaci chemickou z trub plastových hladkých z PVC DN 200 SN8. 
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Vodovodní přípojka je navržena z trub plastových PE DN 50 na předem připravený T-kus PE 
100/50 nově budované areálové sítě z PE DN 100. Měřič spotřeby vody je navržen uvnitř 
objektu. 
Pro účely napojení požadovaných odběrů el. energie v zájmovém území výstavby bude 
vybudována nová trafostanice umístěná v provozním objektu. Tato stanice bude napojena 
kabelovou smyčkou na stávající kabelové vedení vn 22 kV. 
Plynovodní přípojka NTL je navržena z trub plastových PE DN 50, která je napojena na 
areálový plynovod z trub PE DN 80 na předem vysazený T-kus PE 80/50. 
 
1.5 Stavebně technologické řešení 
 
1.5.1 Popis řešené technologické etapy 
 V technologické etapě hrubé spodní stavby stavebního objektu Výzkumného ústavu se 
zabývám inventarizací zeleně, výkopovými pracemi, prováděním pilot, základovými 
konstrukcemi, hydroizolacemi, svislými nosnými konstrukcemi a stropem nad 1. PP. Na tyto 
činnosti je zaměřen návrh zařízení staveniště, širší vztahy dopravních tras, strojní sestava 
včetně průkazů jeřábů, ochrana a bezpečnost zdraví při práci,  životní prostředí, položkový 
rozpočet s limitkami a časový plán akce včetně grafů potřeby pracovníků. Technologický 
předpis a kontrolní a zkušební plán je proveden na dílčí etapové činnosti. 
 
1.5.2 Zařízení staveniště 
 Pro zadanou technologickou etapu hrubé spodní stavby se zařízením staveniště 
zabývám v kapitole 2 Technická zpráva zařízení staveniště a v příloze B.1 Situace zařízení 
staveniště a v příloze B.2 Stanovení potřeb energií.  
 Technická zpráva zařízení staveniště řeší dočasné stavby ZS (staveništní buňky 
sloužící jako zázemí pro pracovníky), oplocení a přístup na staveniště, dopravu ke staveništi a 
dopravu na staveništi, skládky  materiálů, výpočet potřeby energií a staveništní rozvody 
inženýrských sítí. Výše zmíněné je doloženo výpočty a grafickým znázorněním. 
 
1.5.3 Technologické předpisy 
 Z technologické etapy hrubé spodní stavby byly vybrány dvě počáteční etapy. Jedná se 
o činnosti uvedené v kapitole 3 Technologický předpis provádění zemních prací a o kapitole 4 
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Technologický předpis provádění vrtaných pilot. Jednotlivé technologické předpisy rozebírají 
základní informace o stavbě a dané činnosti, materiály, převzetí pracoviště, pracovní 
podmínky, personální obsazení, stavební stroje a pracovní pomůcky, vlastní postup práce, 
jakost a kontrolu kvality, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a životní prostředí. 
 
1.5.4 Kontrolní a zkušební plány 
 Na práce popsané v technologických předpisech byly zpracovány kontrolní a zkušební 
plány, které řeší: kdo, co, kdy, jak a čím bude kontrolu provádět v průběhu realizace 
jednotlivých stavebních procesů. Tyto kontroly mají za cíl dosáhnou odpovídající kvality 
výsledného produktu. Kontrolní a zkušební plán je samostatnou kapitolou 5. Přehledná 
tabulka kontrol je zpracována v příloze B.3 Kontrolní a zkušební plán - zemní práce a v 
příloze B.4 Kontrolní a zkušební plán - vrtané piloty. 
 
1.5.5 Širší vztahy dopravních tras  
 Širší vztahy dopravních tras jsou řešeny v kapitole 6, kde je pojednáno o trasách 
hlavních potřebných zdrojů, o trase nadrozměrné přepravy, jeho kritických úseků a 
legislativních předpisů. Grafické znázornění v příloze B.5 Situace širších dopravních vztahů. 
Dále jsou v této kapitole řešeny vztahy v blízkosti staveniště a to i z hlediska dopravního 
značení a přístupu na staveniště. Viz příloha B.6 Situace blízkých dopravních vztahů. 
 
1.5.6 Návrh strojní sestavy 
 V kapitole 7 Návrh strojní sestavy jsou navrženy základní stavební stroje a větší 
elektrická zařízení a nářadí potřebná pro danou technologickou etapu. U každého stroje je 
uvedeno k čemu bude zapotřebí a jeho technické parametry dané výrobcem. Přílohu této 
kapitole tvoří B.7 Průkazy jeřábů. 
 
1.5.7 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 Problematikou se zabývá kapitola 8 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, kde je 
bezpečnost řešena z hlediska legislativního. Jedná se zejména o nařízení vlády č. 591/2006 
Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a o nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Dále 
jsou zde řešena  jednotlivá rizika vzniku možných úrazů a návrhy na jejich předcházení.  
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1.5.8 Vliv stavby na životní prostředí 
 Ochranou životního prostředí a tříděním odpadů, které vzniknou během realizace 
výstavby hrubé spodní stavby se zabývá kapitola 9 Životní prostředí. Tato vycházela ze 
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, z vyhlášky č. 381/2001 Sb. katalogu odpadů, z vyhlášky 
č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Dále je zde řešen vliv hluku a vibrací 
nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluků a vibrací a 
ochrana stávající vegetace v průběhu výstavby. 
 
1.5.9 Položkový rozpočet 
 Položkový rozpočet s výkazem výměr byl vytvořen za programové podpory 
společností RTS, a.s. - BUILDpower S, kterým byla vytvořena samostatná příloha B.8 
Položkový rozpočet a na jeho základě dále příloha B.9 Limitka materiálů, strojů a profesí pro 
orientační stanovení jednotlivých potřeb. 
 
1.5.10 Časový plán 
 Příloha B.10 Časový plán akce je vytvořena programem CONTEC. Tento program se 
specializuje svými nástroji na tvorbu mnoha technologických výstupů. Já jsem využil výstup 
"Časového grafu akce", který, ač je zobrazen jako řádkový harmonogram, je ve skutečnosti 
síťovým grafem. Jeho výstupem je tedy seznam činností s počtem uvažovaných pracovníků, 
vypočtenou dobou trvání dané činnosti s možnou rezervou (vyznačeno zelenými křížky) a 
grafickým znázorněním. Program je založen na metodě kritické cesty - sled vzájemně 
závislých činností s nejmenší časovou rezervou. Díky tomu je možné stanovit dobu trvání 
projektu (vyznačeno červenými činnostmi s vazbami). 
 Zadaná technologická etapa jednosměnným osmihodinovým provozem bude dle 
výstupu programu trvat od 2.1.2015 do 3.8.2015.  
 Počty pracovníků v některých případech nemusejí přesně souhlasit s realitou. Týká se 
to především objemných výkopových prací, jelikož pro výpočet doby trvání dané činnosti je 
zapotřebí zadat objem, normohodinu na objem, počet pracovníků a směnnost. Z hlediska 
skutečné práce, která je konána je hlavním "pracovníkem" stroj, resp. řidič mající stejnou 
normohodinu a pracovník, který pomáhá např. s úpravou terénu. Z toho důvodu je výsledná 
normohodina upravena  pro 2 pracovníky. Samozřejmě, že v průběhu této činnosti se bude po 
pracovišti pohybovat více osob (osoba dohlížející na bezpečnost poblíž stroje, řidiči 
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nákladních automobilů aj.), ale nemůžeme je zahrnout do normohodiny, jelikož se dané 
činnosti přímo neúčastní. 
 V tvorbě Časového plánu, od okamžiku vyztužení základové desky, jsem uvažoval 
pomyslné rozdělení objektu na 4 úseky, které budou v jisté návaznosti postupně zhotovovány 
a které tak ovlivňují následné činnosti. Úseky se navzájem k sobě chovají jako proudové. 
 Dalším výstupem je příloha B.11 Graf potřeby pracovníků. Dny bez pracovníků 
znamenají technologickou přestávku, kdy budou pracovníci převeleni např. na jinou část nebo 
objekt v rámci řešené či sousední stavby.  
 
Obrázek 1: Půdorysné schéma rozdělení objektu na 4 pomyslné úseky 
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2.1 Základní informace o staveništi 
 
 Staveniště pro realizaci nově budovaného stavebního objektu SO01 - Výzkumný ústav 
a souvisejících objektů (SO02 - SO17) se rozkládá na parcelách číslo 132/132, 132/105,  
132/102 a 132/104 v katastrálním území Nová Ulice. Zmíněné pozemky jsou ve vlastnictví 
LF Univerzity Palackého v Olomouci. Staveniště je ze severní, západní a jižní strany 
ohraničeno pozemky ve vlastnictví FN Olomouc. Východní strana sousedí s parcelami 
náležícími LF Univerzity Palackého v Olomouci, kde bude s časovým odstupem probíhat jiná 
stavební činnost, která nesouvisí s výstavbou mého řešeného objektu. Staveniště je 
obdélníkového tvaru s plochou 5465 m2 přičemž plocha pro zařízení staveniště je přibližně 
1795 m
2. Plochy jsou z větší části pokryty betonovými panely - dříve využívány jako 
technické zázemí nemocnice (v zanedbaném stavu), ale pro potřeby staveniště lze těchto 
ploch využít. Z tohoto důvodu není zapotřebí plochu pro zařízení staveniště dále upravovat a 
zpevňovat. Stavební pozemek je rovinatý, zarostlý křovinatým porostem a stromy. Je tedy 
nutné před zahájením výkopových prací provést přesnou inventarizaci zeleně. Na dotčeném 
území se nenachází žádné nadzemní stavby trvalého charakteru. 
 
 
2.2 Návrh zařízení staveniště 
 
2.2.1 Dočasné stavby zařízení staveniště 
 
 Na pozemku, ani v jeho blízkém okolí, se nenachází žádné stavby, které by mohly být 
vhodně využity jako stavby zařízení staveniště. 
 Pro zařízení staveniště budou použity stavební buňky, které se umístí na západní 
straně staveniště. Tyto buňky se napojí na staveništní inženýrské sítě (vodovod, elektrická 
energie, kanalizace). Kanalizace bude řešena formou fekálních tanků s pravidelným týdenním 
vyprazdňováním. Dovoz a odvoz staveništních buněk zajistí nákladní automobil s 
hydraulickou rukou nebo tahač s návěsem podvalníkového typu a automobilový jeřáb. 
 Počet a typ stavebních buněk TOI TOI je navržen s ohledem na maximální zastoupení 
pracovníků, tzn. pro 24 osob, které se mohou na staveništi současně vyskytovat. Jedná se o 
obytné, sanitární a skladovací kontejnery a o fekální tanky. 
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Návrh a dimenzování šaten: 
- na jednoho pracovníka má připadat 1,25 m2 podlahové plochy  => 1 šatna pro 8 os. 
 
Návrh a dimenzování umýváren: 
- na 10 osob se volí min. 1 umyvadlo     => min. 3 umyvadla 
- na 15 osob se navrhuje min. 1 sprchová kabina   => min. 2 kabiny 
 
Návrh a dimenzování záchodových sedadel či pisoárů: 
- 1 sedadlo na 10 mužů či žen 
- 2 sedadla na 11 - 50 mužů či 11 - 30 žen    => min. 2 sedadla 
 
Z výše uvedených předpokladů jsem navrhl následující skladbu staveništních buněk: 
- 1 x BK2 (vrátnice) 
- 5 x BK1 (2 x kancelář, 3 x šatna pracovníků) 
- 1 x SK1 (sanitární kontejner) 
- 1 x LK1 (skladovací kontejner) 
- 1 x fekální tank (pod sanitární kontejner) 
- 1 x bezpečnostní schody VEPE (pro vstup k sanitárnímu kontejneru) 
 
Vrátnice (typ: BK2) 
Vnitřní vybavení: 
 1 x elektrické topidlo 
 3 x el. zásuvka 
 okna s plastovou žaluzií 
 nábytek do kontejnerů BK2 
(stoly, židle, skříně, věšák) 
Technická data: 
 šířka: 2 438 mm 
 délka: 3 000 mm 
 výška: 2 800 mm 
 el. přípojka: 380 V/32 A 
 
Obrázek 2: Půdorys stavební 
buňky BK2 
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Kanceláře a šatny pracovníků (typ: BK1) 
Vnitřní vybavení: 
 1 x elektrické topidlo 
 3 x el. zásuvka 
 okna s plastovou žaluzií 
 nábytek do kontejnerů BK1                           
(stoly, židle, skříně, věšák) 
  
Technická data: 
 šířka: 2 438 mm 
 délka: 6 058 mm 
 výška: 2 800 mm 
 el. přípojka: 380 V/32 A 
 
Sanitární kontejner (typ: SK1) 
Vnitřní vybavení: 
 2 x elektrické topidlo 
 2 x sprchová kabina 
 3 x umývadlo 
 2 x pisoár 
 2 x toaleta 
 1 x boiler 200 litrů 
  
Technická data: 
 šířka: 2 438 mm 
 délka: 6 058 mm 
 výška: 2 800 mm 
 el. přípojka: 380 V/32 A 
 přívod vody: 3/4" 
 odpad: potrubí DN 100 
Není-li v místě instalace kontejneru možnost napojení odpadu, je možné kontejner usadit na 
fekální tank objemu 9 m3, do kterého jsou odpady svedeny. 
Obrázek 3: Půdorys stavební buňky BK1 
 
Obrázek 4: Půdorys sanitární buňky SK1 
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Skladový kontejner (typ: LK1) 
Technická data: 
 šířka: 2 438 mm 
 délka: 6 058 mm 
 výška: 2 591 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fekální tank (9m3) 
Technická data: 
 šířka: 2 438 mm 
 délka: 6 058 mm 
 výška: 620 mm 
 objem: 9 m
3
 
 
 
  
Schéma popisuje půdorysné rozměry fekálních tanků pod sanitární kontejner SK1 (větší) a 
sanitární kontejner SK2 (menší). 
 Není-li v místě instalace kontejneru možnost napojení odpadu, je možné kontejner 
usadit na fekální tank objemu 9 m3, do kterého jsou odpady svedeny. Toho je využito v řešení 
odpadů mé technologické etapy. Dle návrhu z přílohy B.2 Stanovení spotřeby energií je nutné 
fekální tank vyprazdňovat každých 5 dní, tzn. na konci každého pracovního týdne. 
Obrázek 5: Půdorys skladové buňky LK2 
 
Obrázek 6: Půdorysy fekálních tanků 
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Bezpečnostní schody VEPE 
Technické údaje: 
 schodnice 50 x 125 mm, max. délka 4,6 m 
 schodnice 50 x 150 mm, max. délka 6,7 m 
 rozměry pozinkovaných stupňů: šířka 900 
mm, hloubka 200 mm, podstupnice 200 mm 
 hmotnost stupňového prvku 5,0 kg 
 instalace na schodnice pod úhlem 45° 
 sloupek zábradlí pro větší bezpečnost 
 ochranná výška cca 1,0 m 
 hmotnost sloupku 3,8 kg 
 
2.2.2 Oplocení a přístup na staveniště 
 
  Před zahájením výstavby bude po obvodě staveniště zřízeno dočasné neprůhledné 
oplocení výšky 2,0 m. Jednotlivé dílce oplocení budou pevně kotveny do betonových 
podstavců a vzájemně propojeny sponami. Celková délka oplocení bude asi 428 m. Do tohoto 
oplocení budou vsazeny 3 brány šířky 6,0 m a jeden vstup pro zaměstnance o šířce 2,0 m. 
 Jedna brána ze severní strany určená především pro vjezd a výjezd vozidel 
vykonávajících zemní práce. Druhá brána z jihovýchodní strany určená především pro vjezd a 
výjezd vozidel zabezpečující obsluhu zařízení staveniště a třetí k věžovému jeřábu a pro 
přístup autočerpadla betonové směsi.  Všechny přístupy na staveniště budou uzamykatelné. 
 
2.2.3 Doprava 
 
 Novostavba budovy se bude nacházet na pozemku s přímou vazbou na areál FN 
Olomouc. Z toho důvodu bude většina dopravy, mimo zemní práce, probíhat po areálové 
komunikaci FN Olomouc. Areálová komunikace je napojena z jedné strany na ul. 
Hněvotínská a z opačné strany na nejbližší veřejnou komunikaci ul. Za Nemocnicí. Doprava 
pro zemní práce bude probíhat po účelové komunikaci, dříve sloužící pro přístup technického 
zázemí nemocnice, vedené ze severní strany staveniště na ul. Hněvotínská. Viz příloha B.6 
Situace blízkých dopravních vztahů. 
 Vnitrostaveništní komunikace s ohledem na úzký prostor po zbudování základové 
desky není uvažována. 
Obrázek 7: Bezpečnostní schody 
VEPE 
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 Pro vjezd a výjezd ze stavební jámy poslouží účelová komunikace vedená od ul. 
Hněvotínská. Bude sloužit jak pro pohyb kolového rýpadla, rýpadlo-nakladače, nákladních 
automobilů, vrtné soupravy, tak pro pojízdné čerpadlo betonu a autodomíchávače. 
 Areálová komunikace FN Olomouc bude využita pro vjezd a výjezd vozidel zařízení 
staveniště a dopravu stavebních materiálů. 
 Pro vertikální dopravu poslouží v průběhu zemních prací a provádění vrtaných pilot 
kolové rýpadlo, rýpadlo-nakladač a smykem řízený nakladač, kteří přemístí vytěženou 
zeminu, armokoše vrtaných pilot a jiný stavební materiál či bednění. 
 O horizontální i vertikální dopravu se po provedených zemních pracích a provedených 
vrtaných pilotách postará věžový jeřáb Liebherr 110 EC-B 6. Bude využit zejména pro 
manipulaci s výztuží, bedněním a pro usazení monolitických prefabrikovaných schodišťových 
ramen. Jeho umístění musí být min. 1,8 m od hrany svahu.  Znázorněno v příloze B.1 Situace 
zařízení staveniště a zatěžovací křivka s vyznačenými břemeny v příloze B.7 Průkazy jeřábů. 
 
2.2.4 Trvalé deponie a mezideponie 
 
 Veškerá zemina vytěžená během zemních prací (výkopy, provádění pilot) bude z 
důvodu omezenosti prostoru trvale deponována na skládce zeminy a stavební suti vzdálené 
15,3 km (skládka Mrsklesy). Případný potřebný materiál pro zásyp kolem svislých stěn 1.PP 
může být použit ze sousední stavební činnosti prováděné stejným zhotovitelem. 
 
2.2.5 Uskladnění materiálu 
 
 Veškeré drobné nářadí bude skladováno v uzamykatelných skladových kontejnerech. 
Armokoše pilot budou skladovány na terénu hned u vjezdu do stavební jámy na dřevěných 
podkladcích rozmístěných tak, aby byl omezen kontakt armokošů se zeminou. V opačném 
případě by to negativně ovlivnilo soudržnost výztuže s betonem. Výztuž a bednění pro hrubou 
spodní stavbu bude skladován přímo v prostoru nově budovaného objektu, popřípadě na 
skladovacích prostorech. Betonářská výztuž bude skladována na dřevěných podkladcích ve 
svazcích - průměr výztuže a účel použití řádně označen. Opět nesmí dojít ke znečištění 
výztuže zeminou či jinými prostředky, které by měly za následek zhoršení soudržnosti 
armovací oceli s betonem. Bednění bude skladováno na sobě do celkové výšky 1,2 m na 
dřevěných podkladcích. Spojovací prvky bednění pak v ocelových koších tomu určených. 
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Monolitická prefabrikovaná schodišťová ramena budou montována přímo z podvalníku, 
popřípadě mohou být dočasně složena na skladovacím prostoru poblíž věžového jeřábu nebo 
na skladovacím prostoru naproti objektů zařízení staveniště. 
 
2.2.6 Venkovní osvětlení staveniště 
 
 Na stavbě budou instalovány 3 halogenové reflektory, které budou v průběhu výstavby 
osvětlovat staveniště v době snížené viditelnosti a v nočních hodinách. Dva budou umístěny 
na přenosných stativech a jeden na věžovém jeřábu. 
 
 
Halogenový reflektor Kanlux Sali 1500-B 
 
Počet:   3 ks 
Materiál:   slitina hliníku + tvrzené sklo 
Napájecí napětí:  230 V 
Max. výkon:   1500 W 
Objímka:  RX7s 
Stupeň krytí:  IP44 
Světelný zdroj: lineární halogenový žárovka J (254 mm) 
Váha:    2730 g 
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 2 m 
 
Teleskopický stativ Brenn BS 250 
 
Počet:   2 ks 
Materiál: stabilní ocelový profil galvanicky 
pozinkovaný 
Provedení:  těžké, stabilní a robustní 
Určení:  pro lehká i těžká stavební svítidla 
Výškové nastavení: do 2,5 m 
Nosnost:  7 kg 
 
Obrázek 8: Halogenový reflektor 
 
Obrázek 9: Teleskopický stativ 
 
28 
 
2.3 Sítě technické infrastruktury 
 
 Nově budovaný objekt bude napojen na venkovní kanalizaci jednotnou a chemickou, 
na venkovní vodovod, přípojku horkovodu, venkovní rozvod nízkého napětí, přípojku 
zemního plynu a rozvody technických plynů (CO2 a N2). Veškeré sítě jsou vedeny v 
dostatečné hloubce. V místech pojezdu stavební mechanizace bude zřízena pokládka 
betonových panelů pro jejich dočasnou ochranu. Vedení sítí je vyznačeno v příloze B.1 
Situace zařízení staveniště. 
 
2.3.1 Napojení staveniště na vodovod 
 
 Staveniště bude zásobováno vodou  ze stávající vodovodní sítě zhotovené z litiny o 
jmenovité světlosti DN 80 mm a to navrtávacím pasem. Před napojením vodovodu k buňkám 
zařízení staveniště bude zhotovena vodoměrná šachta s měřícím zařízením pro měření 
spotřeby vody. Návrh potřeby vody je uvažován pro hygienickou potřebu pracovníků a pro 
ošetřování betonu v průběhu počátečního tvrdnutí. Navržená dimenze staveništního vodovodu 
je DN 25 mm o síle stěny 1,8 mm z HDPE. Viz příloha B.2 Stanovení spotřeby energií.  
 
2.3.2 Napojení staveniště na elektrickou energii 
 
 Staveniště bude pro účely technologické etapy hrubé spodní stavby napojeno na 
elektrickou energii z nejbližší rozvodné skříně o dostatečných parametrech. V prostoru 
staveniště bude pak elektrická energie rozvedena za pomoci hlavního staveništního rozvaděče 
(HSR) s elektroměrem a případných dalších staveništních rozvaděčů (SR). Kabel bude veden 
po okraji staveniště v chráničce volně na terénu. V místě vjezdu k zařízení staveniště bude 
chráněn ocelovou chráničkou a umístěn pod betonovými panely. 
  
2.3.3 Odvod splašků ze staveniště 
 
 Z důvodu odlehlosti zařízení staveniště od kanalizační sítě je na staveništi pro sanitární 
kontejner navržen fekální tank o objemu 9 m3, který bude zapotřebí jednou za pět pracovních 
dní pravidelně vyprazdňovat. 
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2.3.4 Odvodnění stavební jámy 
 
 Odvodnění stavební jámy bude zajištěno spádováním do zhotovené odvodňovací 
jímky v jihovýchodní části pozemku, odkud bude srážková voda přečerpávána ponorným 
kalovým čerpadlem Sigma 65-KDFU do jednotné kanalizační sítě. 
 
 
2.4 Značení staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích 
 osob a veřejného zájmu 
 
 Obvod staveniště bude lemován dočasným oplocením výšky 2,0 m. Vjezdy a výjezdy 
a jiné vstupy na staveniště budou označeny bezpečnostními tabulemi se zákazem vstupu 
nepovolaných osob a upozorněním na vznik možného úrazu. 
 Na ulici Hněvotínská bude vystaveno upozornění na "Výjezd a vjezd vozidel stavby" 
dopravním značením IP22. Na výjezdu z účelové komunikace (určené především pro zemní 
práce, piloty a částečně základy) a z areálové komunikace (určené pro následnou stavební 
činnost a zásobování staveniště) bude umístěno dopravní značení P6 - "Stůj, dej přednost v 
jízdě!". V opačném směru, tedy na vjezdu, bude staveniště opatřeno dopravním značením 
B20a - "Nejvyšší dovolená rychlost 5 km/h" a B1 - "Zákaz vjezdu všech vozidel" s 
dodatkovou tabulí E13 - "Mimo vozidel stavby". Na areálové komunikaci FN Olomouc bude 
před jižní hranicí staveniště umístěno dopravní značení B29 - "Zákaz stání" s dodatkovou 
tabulí E13 - "Mimo vozidel stavby". Viz příloha B.6 Situace blízkých dopravních vztahů. 
 
Obrázek 10: Výstražná cedule upravující vstup na staveniště 
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2.5 Bezpečnost a ochrana zdraví osob na staveništi 
 
 Pro technologickou etapu hrubé spodní stavby je zapotřebí používat bezpečné stavební 
stroje a mechanismy, které podléhají pravidelným kontrolám, údržbám a revizím. Pracovníci 
musejí při práci používat osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP) a bezpečná ruční nářadí 
v dobrém technickém stavu. Vše dle návodu k použití. Dále je zapotřebí, aby pracovníci 
dodržovali bezpečnost práce se stavebními stroji a při souběžných prácích strojů a 
pracovníků. Musejí se řídit předem domluvenou signalizací a nesmějí se pohybovat v 
ochranném pásmu stavebních strojů při práci a dodržovat příslušná nařízení vlády č. 591/2006 
Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády 
č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí. To vše vede k zamezení vzniku možných pracovních 
úrazů či těžkých pracovních úrazů s následkem smrti. Pro technologickou etapu hrubé spodní 
stavby je více řešeno v kapitole A.8 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
 
 
2.6 Ochrana životního prostředí 
 
 Při výjezdu ze staveniště na veřejnou komunikaci ulice Hněvotínská budou vozidla a stavební 
mechanizace provádějící výkopové práce průběžně  mechanicky očišťována. Zbytkovou zeminu 
přemístí smykem řízený nakladač do připraveného kontejneru. Dle potřeby se bude vyvážet na skládku 
zeminy a stavební suti. Případné znečištění veřejné komunikace zbytkovou zeminou bude za mokra 
očištěno čistícím vozem Technických služeb Olomouc. 
 K zamezení nadměrného šíření prachu a hluku při výstavbě poslouží neprůhledné oplocení 
výšky 2,0 m. Dále bude na areálové komunikaci FN Olomouc zabráněno prašnost skrápěním vozovky 
vodou, případně mokrým dočištěním - dle potřeby. 
 Stavební stroje a mechanismy budou opatřeny úkapovou vanou, aby nedocházelo ke 
kontaminaci zeminy ropnými látkami. 
 Nakládání s odpady se řídí přílohou vyhlášky č. 381/2001 Sb. vydanou Ministerstvem 
životního prostředí. Staveništní odpad je rozebírán, tříděn a skladován v plechových kontejnerech a 
vyvážen dle potřeby. Podrobným popisem se více zabývá kapitola A.9 Životní prostředí. 
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3.1 Obecné informace o stavbě 
 
3.1.1 Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby:   Ústav molekulární a translační medicíny Univerzity Palackého v 
    Olomouci (UMTM UP v Olomouci) 
 
Místo stavby:   Olomouc - Nová Ulice 
Katastrální území:  Nová Ulice 
Ulice:    Hněvotínská 
 
Parcelní čísla výstavby: 132/132; 132/105 - vlastnické právo LF ÚP v Olomouci 
 
Přímo sousedící parcely: 132/102 - vlastnické právo LF ÚP v Olomouci 
    132/104; 132/96 - vlastnické právo FN Olomouc 
 
Charakter stavby:  Novostavba stavby občanské vybavenosti 
 
Investor:   Univerzita Palackého v Olomouci 
    Křížkovského 8, 
    771 47 Olomouc 
 
Projektant:   atelier - r, s.r.o. 
    Uhelná 32/27, 
    779 00 Olomouc 
 
Zhotovitel:   GEMO OLOMOUC, spol.  s r.o. 
    Dlouhá 562/22 
    77235 Olomouc 
 
 
 
 
34 
 
3.1.2 Obecná charakteristika stavby 
 
 Jedná se o budovu Ústavu molekulární a translační medicíny University Palackého v 
Olomouci s vědecko-výzkumným programem v oblasti medicíny. Nosnou konstrukci budovy 
tvoří monolitický železobetonový skelet o půdorysném tvaru obloukové výseče s 
různoběžnými stranami ("rohlíkový tvar"). Severovýchodním směrem se její půdorysný tvar 
zužuje. Průměrná délka objektu bez venkovního schodiště je zhruba 78,0 m a průměrná šířka  
16,0 m. Objekt je navržen jako čtyřpodlažní s jedním podzemním podlažím. Poslední podlaží 
však nezabírá plnou půdorysnou podlažní plochu. Objekt je umístěn na parcelách ve 
vlastnictví LF ÚP v Olomouci s přímou vazbou na ni a Fakultní nemocnici v Olomouci. 
Dostupnost je řešena pomocí nově zbudované komunikace (SO04) ze strany LF a pomocí 
stávající areálové komunikace ze strany FN. 
 ,,Objekt je založen na plovoucích pilotách a tenké základové desce. Piloty nebudou 
se základovou deskou propojeny. Předpokládá se spolupůsobení pilot a základové desky při 
sedání objektu. Deska je rozdilatována.  Hutnění a ověřování únosnosti základové spáry není 
požadováno.Veškeré podsypy jsou zakázány z důvodu možného pronikání povrchové vody pod 
desku.Objekt je založen na širokoprofilových vrtaných pilotách profilu 600 mm a 900 mm. 
Součástí projektu jsou dvě základové hlavice nad dvojicí pilot o rozměrech 2600 x 1400 mm a 
výškou 1300 mm. Piloty i hlavice jsou provedeny z betonu třídy C25/30 XA1a vyztuženy ocelí 
třídy R 10505. Nad pilotami je navržen podkladní beton v tloušťce 100 mm, který je v oblasti 
hlav pilot zesílen o 300 mm a vyztužen kari sítěmi (8x150x150). Podkladní beton je třídy 
C16/20. Projekt uvažuje s ochrannou betonovou vrstvou hydroizolace tloušťky 50 mm. V 
oblasti hlav pilot je opět navržena výztuž kari sítěmi (8x150x150). Krycí beton je třídy 
C16/20. Pod 1.PP je navržena základová deska tloušťky 300mm. Z důvodu vedení instalací je 
součástí desky instalační kanál. Beton základové desky je třídy C25/30 XC1 S3 a výztuž z 
oceli třídy R 10505. Instalační kanál je zakryt železobetonovou deskou, provedenou do 
ztraceného bednění z prolamovaných plechů. 
 Vnitřní nosné svislé konstrukce jsou tvořeny železobetonovými monolitickými stěnami 
tloušťky 200 mm. Obvodové stěny v podzemním podlaží mají tloušťku 250 mm, vyjímečně z 
důvodu návaznosti ocelových konstrukcí 300 mm. Železobetonové stěny, které tvoří základ pro 
štítové ocelové rámy jsou tloušťky 500 mm. Beton těchto konstrukcí je třídy C20/25 XC1 S3 a 
výztuž je provedena z oceli třídy R 10505. Sloupy jsou navrženy jako železobetonové, 
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monolitické, čtvercového půdorysu 400 x 400 mm třídy betonu C30/37 XC1 S3 a výztuže třídy 
R 10505. 
 Vodorovnou nosnou konstrukci tvoří železobetonová stropní deska tloušťky 250mm. 
Beton železobetonové desky je třídy C25/30 a ocelová výztuž třídy R 10505. Stropní deska je 
v každém patře po obvodu podporována železobetonovými žebry, které současně tvoří 
nadpraží a parapety okenních otvorů nebo tvoří atiku. Při betonáži budou v desce prováděny 
smršťovací pruhy. V obou čelech je stropní konstrukce 2 a 3.NP podepřena ocelovými sloupky 
U260+P15, které současně slouží k vynášení prosklení čel. Protože se jedná o nosnou 
ocelovou konstrukci musí být ošetřena protipožárním nátěrem zvyšujícím její odolnost na R30 
(viz. PBŘ). Stropní konstrukce nad 4.NP (střecha) slouží zároveň k vynášení ocelové fasádní 
konstrukce z lamel a z plechů. Vnitřní schodiště jsou navržena jako železobetonové 
prefabrikované pohledové konstrukce, které budou zmonolitněny s monolitickou 
železobetonovou konstrukcí stavby. Venkovní schodiště je navržené jako železobetonová 
monolitická deska se schodišťovými stupni z pohledového betonu třídy C30/37 XC1 S3 v 
kvalitě vodonepropustnosti a oceli třídy R 10505. 
 Hydroizolace spodní stavby je navržena ze dvou modifikovaných asfaltových pásů 
Bitubitagit odolávajících tlakové vodě umístěná pod základní deskou na podkladním betonu 
krytá ochrannou betonovou vrstvou. Prostupy hydroizolací a základovou deskou byly díky 
vytvoření sběrného kolektoru pod chodbou v 0.podlaží eliminovány na tři.Prostupy přes 
hydroizolaci musí být dokonale utěsněny proti vodě. Střešní izolace je navržena ze svařované 
hydroizolační PVC fólie - mechanicky kotvené, v případě provedení dlažby na terčích bude 
stabilizace PVC fólie provedena přitížením dlažby." 
 
3.1.3 Obecné informace o procesu 
 
 Tento technologický předpis se zabývá výkopem stavební jámy, výkopem 
jednotlivých zesílení nad pilotami, výkopem dvou hlavic a výkopem rýh pro drenáže. Před 
započetím výkopových prací byla provedena inventarizace zeleně a odstranění nepotřebných 
zpevněných ploch.Vzhledem k dřívějšímu využití území neproběhne skrývka ornice. Území 
bylo z větší části pokryto betonovými silničními panely.  
 Vykopávky a prokopávky po výškovou úroveň ±0,000 = 242,65 m n. m. jsou 
prováděny v zeminách o třídě těžitelnosti II. Hloubení samotné jámy od zarovnané úrovně po 
základovou spáru v úrovni -4,920 m je uvažováno v zemině třídy těžitelnosti III. 
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Ustálená hladina podzemní vody se nachází na výškové kótě 231,73 m n. m., což je cca o 6 m  
níže něž je výšková úroveň základové spáry. Svislý výkop lze provádět do hloubky 1,3 m. V 
opačném případě je zapotřebí svahovat 2:1 nebo zhotovit příložné pažení. Smykový klín je 
statikem stanoven na 1,8 m od hrany výkopu. V tomto pásmu nesmí docházet k přitěžování 
zeminy, aby nedošlo k sesuvu. Sjezd do stavební jámy bude proveden ze severní strany se 
sklonem v poměru 1:8, ze směru stávající účelové komunikace. Vytěžená zemina bude 
odvezena na skládku zeminy a stavební suti vzdálené 15,3 km - skládka Mrsklesy. 
 Technologický předpis je podle výškových úrovní rozdělen do několika celků: 
a) odkopávky a prokopávky (zarovnání na výškovou úroveň ±0,000) 
b) výkop stavební jámy v rámci HTÚ (výšková úroveň pod objektem -4,250 m; výšková 
úroveň hlavního vstupu do objektu -4,550 m) 
c) výkop hlavní figury (výšková úroveň -4,920 m) 
d) hloubení jam a rýh (zesílení nad pilotami, drenáže, instalační kanál - různé výškové 
úrovně) 
 
Obrázek 11: Schéma výškových úrovní 
 
 Zarovnání rostlého terénu na výškovou úroveň 0,000 m, což znamená povrchové 
odkopávky, budou provedeny kolovým rýpadlem Caterpillar M318F a rýpadlo-nakladačem 
Caterpillar 432F. Množství takto odtěžené zeminy odpovídá 1560 m3. Výkop stavební jámy v 
rámci HTÚ vč. svahování bude proveden převážně kolovým rýpadlem Caterpillar M318F. 
Objem takto odtěžené zeminy je roven 9420 m3. Výkopem hlavní figury bude odtěženo 955 
m
3
 zeminy, o kterou se postará opět kolové rýpadlo. O poslední úpravy, hloubení jam a rýh, 
se postará rýpadlo-nakladač, smykem řízený nakladač Caterpillar 262C2 a pracovníci svým 
ručním dočištěním na požadovanou úroveň. Množství odtěžené zeminy je 298 m3. 
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3.2 Materiál, doprava skladování 
 
3.2.1 Materiál 
 
 Hlavním materiálem je vytěžená zemina. Jako doplňkový materiál je voleno řezivo pro 
zhotovování vytyčovacích kolíků, laviček a křížů. Dále hřebíky, betonářská výztuž a vápenný 
hydrát pro přesné polohové vyznačení a pažící konstrukce. 
 
Povrchové odkopávky:   1560 m3 
Výkop stavební jámy v rámci HTÚ:  9420 m3 
Výkop hlavní figury:    955 m3 
Hloubení jam a rýh:    298 m3 
∑      12233 m3 vytěžené zeminy 
 
Dřevěná prkna:  38 x 150 x 3000  60 ks 
Dřevěné hranoly:  60 x 60 x 2000  120 ks 
Hřebíky:   délka 100 mm   2 x 5 kg 
Betonářská výztuž:  ø 12 mm, délka 1,0 m  50 ks 
Režný provaz:   50 m    15 ks 
Pažení stěn výkopu:  Pažnice Union 11320  85 m2 
Rozepření stěn pažení: hranoly 60 x 60 x 4000 120 ks 
 
 
  
Obrázek 12: Pažnice Union 11320 a schéma pažení jam příložným pažením 
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3.2.2 Doprava 
 
 Primární doprava odvozu zeminy bude zajištěna pěti nákladními automobily TATRA 
T158 o objemu korby 16 m
3. Vzdálenost skládky je 15,3 km. Při výjezdu ze staveniště je 
nutné dbát na jejich řádné očištění. Dodávku řeziva, pažnic a ostatních materiálů zajistí 
nákladní automobil MAN 35.400 s hydraulickou rukou HIAB 477 E-6. 
 Sekundární doprava bude zajištěna kolovým rýpadlem Caterpillar M318F, rýpadlo-
nakladačem Caterpillar 432F a smykem řízeným nakladačem Caterpillar 262C2. A to pro 
účely horizontální i vertikální dopravy. Rypadlo-nakladač poslouží především pro počáteční 
zarovnání povrchu a pro finální úpravy základové spáry. Smykem řízený nakladač bude 
nejčastěji využíván pro horizontální přemísťování výkopku a kolové rýpadlo pro veškeré 
hrubé odtěžování a nakládání na nákladní automobily. Pracovníci pro horizontální přemístění 
použijí stavební kolečka. 
 
3.2.3 Skladování materiálu 
 
 Vytěžená zemina se bude odvážet na nedalekou skládku zeminy a stavební suti. 
Skladovaným materiálem tedy bude pouze doplňkový materiál určený k vytyčování a pažící 
konstrukce. Dřevěné i ocelové prvky budou skladovány na zpevněné ploše na podkladcích, 
další drobné materiály pak v uzamykatelném skladovém kontejneru LK1. 
 
 
3.3 Převzetí pracoviště 
 
 Převzetí staveniště mezi investorem a dodavatelem stavby proběhlo již před 
inventarizací zeleně a před odstraněním betonových silničních panelů. Nyní se převezme 
pracoviště. V této fázi je staveniště oploceno plotem o výšce 2,0 m, je umožněn přístup ke 
staveništi po účelové komunikaci a vjezd k zařízení staveniště po areálové komunikaci. Je 
vybudováno zařízení staveniště v rozsahu potřebném pro zemní práce a jsou vedeny 
staveništní rozvody energií. Hlavní stavbyvedoucí tedy převezme pracoviště a s ním 
projektovou dokumentaci zahrnující především informace o provedených geologických 
průzkumech. Mimo to převezme i platné stavební povolení. Stavební pozemek a vedení 
inženýrských sítí na pozemku a v jeho blízkém okolí bude vytyčen geodetem. Jejich průběh 
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bude viditelně znázorněn na terénu a o vytyčení těchto sítí bude vyhotoven protokol. Dále 
budou předány alespoň dva polohové a jeden výškový bod pro přesné vytyčení stavebního 
objektu. O převzetí bude proveden zápis do stavebního deníku s podpisy všech zúčastněných. 
 
 
3.4 Obecné pracovní podmínky 
  
 Staveniště je oploceno neprůhledným plotem o výšce 2,0 m, je zpřístupněn vjezd na 
staveniště po žulových kostkách z ulice Hněvotínská a vjezd k zařízení staveniště po asfaltové  
areálové komunikaci. V této fázi je místo budoucího objektu a stavební jámy zbaveno 
silničních betonových panelů a veškeré přebytečné zeleně dle projektové dokumentace. Je 
zpřístupněna dodávka energií, jsou vybudovány staveništní rozvody inženýrských sítí. Jedná 
se o dodávku elektrické energie a vody. Elektrická energie je vedena z nejbližší rozvodné 
skříně od ulice Hněvotínská, která poslouží pro napojení strojů a zařízení, staveništních buněk 
a mobilního osvětlení. V pozdější etapě výstavby (od vyztužování základové desky) bude na 
staveništní rozvod elektrické energie napojen i věžový jeřáb Liebherr 110 EC-B 6. Staveništní 
přípojka vody je napojena na stávající litinové vedení Teoretických ústavů LF potrubím DN 
25 mm. Odvod splašků není z důvodu dostupnosti kanalizace uvažován. Řešením je fekální 
tank o objemu 9 m
3, který se bude pravidelně každý týden vyprazdňovat. Okolo objektu bude 
položena drenáž ø 100 mm se štěrkopískovým obsypem  pro odvodnění stavební jámy. Voda 
bude ze sběrné šachty odčerpávána kalovým čerpadlem Sigma 65-KDFU do stávající šachty 
kanalizace. K dispozici jsou tedy stavby zařízení staveniště včetně potřebných klíčů. Na 
staveništi je zřízeno celkem 8 staveništních buněk. Z toho 1 slouží pro technický dozor 
investora, 1 pro stavbyvedoucího, 3 jako šatny pro pracovníky, 1 sanitární kontejner, 1 
skladový kontejner a 1 vrátnice. 
 Výkopové práce budou probíhat za příznivých klimatických podmínek. Teplota se 
bude měřit teploměrem 3 x denně, přičemž večerní hodnota se do průměru započítá dvakrát. 
Nízké teploty kolem +5 °C nejsou na škodu, naopak jsou vítány. Ovšem klesne-li průměrná 
teplota pod hodnotu -5 °C ve třech po sobě jdoucích dnech, nelze v činnosti bez nasazení 
kvalitnějších nástrojů a výkonnějších strojů pokračovat. V případě dlouhotrvajících dešťů, 
kdy dochází k zabořování stavebních strojů, také nelze zemní práce provádět. V takových 
případech bude muset být proces odložen až do doby příznivějších podmínek. Dalším 
činitelem ovlivňující průběh provádění výkopových prací je výskyt silné mlhy, kdy je snížena 
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viditelnost obsluhy stroje. Bude-li dohlednost nižší než 10 m je nezbytně nutné práce přerušit. 
Před započetím samotných prací bude provedena instruktáž pracovníků na BOZP. 
 
 
3.5 Personální obsazení 
 
 Pracovníci provádějící zemní práce budou pravidelně proškolováni o BOZP a 
seznamováni s projektovou dokumentací a technologickými postupy. O proškolení bude 
proveden zápis do stavebního deníku, který pracovníci stvrdí svým podpisem. Stavbyvedoucí 
provede kontrolu potřebných certifikátů, průkazů a oprávnění svých pracovníků na 
způsobilost používání stavebních mechanismů. Zemní práce budou pod neustálou kontrolou 
stavbyvedoucího nebo oprávněné osoby (mistra), který bude průběžně kontrolovat rozměr a 
hloubku výkopu, množství vytěžené zeminy a její geologické složení dle projektové 
dokumentace. 
 
Stavbyvedoucí:    1 x (minimálně 10 let praxe v oboru) 
Vedoucí čety (tesař):    1 x (minimálně 10 let praxe v oboru) 
Obsluha kolového rýpadla:   1 x (řidičský průkaz C nebo T, průkaz strojníka) 
Obsluha rypadlo-nakladače:   1 x (řidičský průkaz C nebo T, průkaz strojníka) 
Obsluha smykem řízeného nakladače: 1 x (řidičský průkaz C nebo T, průkaz strojníka) 
Řidič nákladního automobilu:  5 x (řidičský průkaz C, profesní průkaz) 
Pomocný dělník:    2 x 
Geodet a pomocníci - při vytyčovacích pracích 
 
 
3.6 Stroje a pracovní pomůcky 
 
 Stroje a nářadí je možné používat pouze v dobrém technickém stavu odpovídající 
legislativě. Je nutné je užívat dle technické specifikace výrobce. Pro zajištění co nejvyšší 
bezpečnosti je zapotřebí dodržovat smluvené signalizace mezi obsluhou stroje a ostatními 
pracovníky. Dále je zapotřebí dodržovat ochranná pásma stavebních mechanismů při práci.  
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Velké stroje: 
Kolové rýpadlo Caterpillar M318F   1 x 
Rýpadlo-nakladač Caterpillar 432F   1 x 
Smykem řízený nakladač Caterpillar 262C2  1 x 
Nákladní automobil TATRA T158   5 x 
Nákladní automobil MAN 35.400 s hydraulickou rukou HIAB 477 E-6 - pro dodávku řeziva 
 
Ruční stroje: 
Motorová řetězová pila Husqvarna 445 e-series, ponorné kalové čerpadlo Sigma 65-KDFU, 
ruční okružní pila Bosch GKS 65 GCE Professional, úhlová bruska GWS 24-180 LVI 
Professional. 
 
Ruční nářadí: 
Lopata, krumpáč, rýč, stavební kolečko, palice 3 kg, tesařské kladivo, štípací kleště, 
kombinované kleště, sekera, tesařská pila, stavební lžíce, igelitový sáček na vápenný hydrát 
 
Měřící pomůcky: 
Teodolit + stativ + příslušenství, nivelační přístroj + stativ + příslušenství, rotační nivelační 
přístroj + stativ + příslušenství, svinovací metr 5m, pásmo 50m, olovnice, měřící lať, 
vodováha, tužka, barevné značící spreje 
 
Osobní ochranné pracovní pomůcky: 
Přilba, reflexní vesta, ochranné brýle, ochranné sluchátka, pracovní rukavice a pracovní oděv 
a obuv s ocelovou špicí. 
 
 
3.7 Vlastní postup práce 
 
3.7.1 Inventarizace zeleně 
 
 Před započetím zemních prací byla nepotřebná zeleň odstraněna. Jednalo se o náletové 
rostliny, keře a několik vzrostlých stromů. Při převzetí pracoviště již bylo vyřešeno. Proto 
není tahle problematika v technologickém předpisu zemních prací obsažena.  
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3.7.2 Odstranění stávajících zpevněných ploch 
 
 Stejně tak tomu bylo u odstraňování silničních betonových panelů, které byly 
odvezeny v předstihu - tedy před převzetím pracoviště pro zemní práce . Nyní je území 
připraveno pro započetí činností spojených s výkopovými pracemi. 
 
3.7.3 Zarovnání na výškovou úroveň 0,000 m 
 
 Z důvodu lepší orientace a přehlednosti území je v první fázi tohoto technologického 
předpisu provedeno zarovnání terénu na výškovou úroveň 0,000 m. V průběhu této činnosti 
bude v pohotovosti rýpadlo-nakladač Caterpillar 432F a kolové rýpadlo Caterpillar M318F, 
kteří se postarají o odtěžení 1560 m3 zeminy. Vytěžená zemina bude přímo z lopaty stroje 
vysypána na korbu nákladního automobilu TATRA T158 o objemu korby 16 m3. Zemina 
bude odvezena na skládku. Pro optimální vytížení zemních strojů postačí v této fázi 3 
nákladní automobily. Obsluha stavebních strojů bude vlastnit patřičná oprávnění pro 
provádění dané činnosti. 
 
3.7.4 Vytyčení stavební jámy a objektu 
 
 Vytyčení stavební jámy je provedeno geodetem a jeho pomocníkem. Geodet podle 
výkresu půdorysu výkopů vytyčí důležité body objektu. Jedná se o rohové body a o body, kde 
dochází k lomu konstrukcí. Jelikož je objekt nepravoúhlého tvaru, je zapotřebí umísťovat 
výtyčky po kratších vzdálenostech například v místech koordinační osnovy. Postup práce 
vychází ze známého bodu, který byl předán objednatelem stavby stavbyvedoucímu při 
předání staveniště. Geodet, po provedené centraci a horizontaci teodolitu nad známým bodem, 
provede zaměření prvního rohového bodu budoucí stavební jámy. Obdobným způsobem se 
pokračuje při vytyčování dalších bodů. Zaměřené body se označí natlučením betonářské 
výztuží o délce 0,5 m a v horních částech se označí barevným značícím sprejem. 
 Po provedení tohoto vytyčení se body prodloužením přenesou na stavební lavičky, 
které budou v dostatečné vzdálenosti od hrany stavební jámy. Je-li to možné, alespoň 2,0 m. 
Lavičky je vhodné umísťovat tam,  kde nedojde k jejich posunu či vychýlení ze směru. 
Vedoucí čety s pomocníkem svisle zatlučou v prodloužení dvojici dřevěných hranolů ve 
vzdálenosti 1,7 m od sebe. Výšková úroveň těchto hranolů a následně připevněných prken 
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musí být stejná u všech laviček. Z toho důvodu se s výhodou využije vlastností rotačního 
nivelačního přístroje a jeho latě se snímačem paprsku. Přiložená lať k prknu lavičky udává 
jeho správnou výškovou polohu. Horní hrana lavičky bude alespoň 0,7 m nad terénem a 0,5 m 
v zemi. Nyní se přenesou body označené betonářskou výztuží na zhotovené lavičky a to tak, 
že geodet si nad tímto bodem opět vycentruje a zhorizontuje teodolit. Následně si nastaví 0 
grádů ve směru na druhý bod a pomocí nitkového kříže bod přenese na lavičku, kam 
pomocník na příslušné místo přibije hřebík. Tímto způsobem se postupuje tak dlouho, dokud 
nejsou přeneseny všechny body na lavičkách. Následně vedoucí čety svinovacím metrem od 
geodetem vytyčených bodů odměří příslušnou vzdálenost pro obrys stavební jámy. Body opět 
zajistí betonářskou výztuží. Mezi nimi pak natáhne provázky a vápenným hydrátem vyznačí 
hranici výkopu. Geodet předá takto vytyčený stavební objekt stavbyvedoucímu.  
 
Obrázek 13: Měřičské značky: a) kolík, b) laťový kříž, c) dvojitý kříž pro vyznačení nulové 
čáry, d) rohová lavička, e) profilová lavička 
 
 
Obrázek 14: Schéma rohové lavičky s napnutým drátem 
 
44 
 
3.7.5 Výkop stavební jámy 
 
 Výkop hlavní stavební jámy bude proveden kolovým rýpadlem Caterpillar M318F o 
objemu lopaty 1,09 m
3, které bude obsluhováno strojníkem vlastnící platný strojní průkaz. 
Dno stavební jámy je od srovnaného terénu v hloubce 4,25 m v oblasti pod samotným 
objektem a 4,55 v místě hlavního vstupu do objektu. Z toho důvodu je zajištěno svahování 
1:2. Postup provádění výkopu je ze severní strany. Pro zajištění stability objektu č. p. 2264 
byla dříve provedena opěrná svislá stěna z převrtávaných pilot, aby nedošlo k sesunutí. 
Příjezd pro nákladní automobily TATRA T158 do vznikající stavební jámy je ze severní 
strany po účelové komunikaci od ulice Hněvotínská po rampě o sklonu 1:8. Vytěžená zemina 
bude přímo z lopaty rýpadla  vsypávána na korbu nákladního automobilu. Množství takto 
vytěžené zeminy činí i se svahováním a příjezdovou rampou 9420 m3 v rostlém stavu. V této 
etapě již bude pro plné využití rýpadla zapotřebí 5 nákladních automobilů o korbě objemu 16 
m
3. Zemina bude odvážena na skládku vzdálenou 15,3 km od místa výstavby. 
 
3.7.6 Zaměření hlavní figury 
 
 Pro vyznačení obrysu hlavní figury budou použity připravené lavičky, které 
odpovídají svými hřebíky hranám dna stavební jámy. Nad hřebík vytvořené lavičky postaví 
vedoucí čety teodolit, u kterého provede centraci a horizontaci. Následně nasměruje teodolit 
na protější hřebík a spustí nitkový kříž o požadovaný úhel do stavební jámy. Je-li výšková 
úroveň stavební jámy správná, určí se přenesený bod ve středu nitkového kříže. Vše se 
přeměří pásmem a latí za přispění dvou pomocníků. Do stavební jámy se tímto způsobem 
přenesou body hran stavební jámy, které se označí zatlučenou betonářskou výztuží délky 0,5 
m. Stejným způsobem se, jako tomu bylo u vytyčení stavební jámy, zhotoví opět lavičky, na 
které se přenesou v prodloužení body, které se zajistí hřebíky. Vypnutím provázků a jejich 
vzájemným křížením se vytvoří hrany hlavní figury. Nyní se takto vzniklé body pomocí 
olovnice přenesou na dno stavební jámy a zajistí se betonářskou výztuží. Mezi betonářskými 
výztužemi se vypne provázek, pod kterým se vyznačí hrana hlavní figury vápenným 
hydrátem. Pro kontrolu se přeměří vzdálenost vyznačené hrany hlavní figury od spodní hrany 
stavební jámy svinovacím metrem dle projektové dokumentace po celém obvodu stavby. 
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3.7.7 Výkop hlavní figury 
 
 Hloubení hlavní figury předchází činnost zhotovování vrtaných pilot pro častý pohyb 
mechanizace. Dno výkopu hlavní figury je již základovou spárou. Z důvodu rozsáhlosti této 
etapy jim byla věnována samostatná kapitola 4 Technologický předpis provádění vrtaných 
pilot. 
 Hloubení hlavní figury bude provedeno kolovým rýpadlem Caterpillar M318F o 
objemu lopaty 1,09 m
3, které bude obsluhováno strojníkem vlastnící strojní průkaz. Výšková 
poloha dna hlavní figury je oproti výkopu stavební jámy níže o 0,67 m. To znamená na 
výškové kótě -4,920. Tahle činnost bude prováděna s větší opatrností. Pro zarovnání poslouží 
rýpadlo-nakladač Caterpillar 432F, který svou přední nakládací lžící terén srovná na 
požadovanou výškovou úroveň. Množství vytěžené zeminy hlavní figury je 955 m3 a bude 
odvezena nákladními automobily TATRA T158 na skládku zeminy a stavební suti. Dno 
hlavní figury je již nyní nutné chránit před povětrnostními vlivy přikrytím a odváděním 
dešťové vody. 
 
3.7.8 Zaměření jam a rýh 
 
 Zaměření jam a rýh je provedeno stavbyvedoucím či mistrem s dvěma pomocníky 
podobně jako tomu bylo dříve. Nejprve se zaměří body představující rohy a změny směru 
objektu a ustálí se betonářskou výztuží. Dále se vyhotoví lavičky, na které se prodloužením 
přenesou body natlučením hřebíků. Od hrany objektu se na levičky vyznačí patřičné přesahy o 
rozměr uvedený v projektové dokumentaci a zajistí se hřebíky. Vypnutím provázků a jejich 
křížením vzniknou body, které se přenesou na podklad pomocí olovnice. V těchto bodech se 
opět natluče betonářská výztuž délky 0,5 m, mezi kterou se natáhne provázek. Pod ním se pak 
vápenným hydrátem v igelitovém sáčku vyznačí hrany vzniklých jam (zesílení nad pilotami) a 
rýh. Pro kontrolu se vše přeměří svinovacím metrem a to jednak vzdálenosti mezi 
jednotlivými zesíleními navzájem, tak od  hlavní figury či rozměry samotných zesílení a rýh. 
 
3.7.9 Hloubení jam a rýh 
 
 Hloubení těchto zemních těles bude prováděno výhradně rýpadlo-nakladačem 
Caterpillar 432F z důvodu nižší hmotnosti. Případný přesun a naložení pak zajistí smykem 
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řízený nakladač Caterpillar 262C2. Obsluha strojů musí být držitelem platného strojního 
průkazu pro provádění těchto činností. Vytěžená zemina o objemu 298 m3 bude odvezena na 
skládku zeminy a stavební suti dvěma nákladními automobily. Postup těžby bude prováděn z 
jihozápadní strany směrem k výjezdové rampě. Tyto výkopy provádí obsluha stroje s nejvyšší 
opatrností. Dočištění je prováděno ručně za pomoci krumpáče a lopaty dvěma pracovníky.  Je 
nutné dbát na svislost a pravoúhlost stěn a přesnost rozměrů. Jelikož se jedná o úroveň 
základové spáry (-4,920 v úrovni hlavní figury a -5,220 zesílení nad pilotami), je zapotřebí 
zajistit její ochranu před rozbředlostí. Činnost je vhodné provádět těsně před betonáží 
podkladního betonu. V případě hlubšího výkopu jak 1,3 m je zapotřebí zřídit pažení (jedná se 
především o sběrná místa umístěných betonových šachtic). Po dokončení hloubení jam a rýh 
je zapotřebí přizvat geotechnika, který zkontroluje skutečný stav základové spáry. 
 
 
3.8 Jakost a kontrola kvality 
 
 Potřebnými kontrolami a dodržováním dovolených odchylek lze dosáhnout 
požadované kvality. Podrobně se kontrolou kvality zabývám v kapitole 5 Kontrolní a 
zkušební plán. V kapitole jsou jednotlivé kontroly rozepsány a rozděleny do kontrol 
vstupních, mezioperačních a výstupních. U každé kontroly je předepsáno kdo, co, kdy, jak a 
čím bude kontrolovat. Výsledky kontrol musejí být zapsány do stavebního deníku.  
 
3.8.1 Kontrola vstupní 
 - Kontrola převzetí staveniště  
 - Kontrola oplocení 
 - Kontrola projektové a jiné dokumentace 
 - Kontrola vytýčení stávajících sítí 
 - Kontrola výškových a polohových bodů 
 - Kontrola strojů 
 - Kontrola pracovníků 
 
3.8.2 Kontrola mezioperační 
 - Kontrola klimatických podmínek 
 - Kontrola geologického průzkumu 
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 - Kontrola ochrany stávající zeleně 
 - Kontrola vytýčení stavební jámy 
 - Kontrola výkopových prací 
 - Kontrola svahování 
 - Kontrola odvodnění výkopu 
 - Kontrola zabezpečení výkopu 
 - Kontrola zabezpečení základové spáry 
 - Kontrola očištění stavebních mechanismů 
 
3.8.3 Kontrola výstupní 
 - Kontrola geometrické přesnosti a rovinatosti  
 - Kontrola základové spáry (čistota a zabezpečení) 
 
 
3.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
 Tato část je podrobně rozepsána v samostatné kapitole 8 Bezpečnost a ochrana zdraví. 
Při práci je nutné předcházet vzniku možných úrazů alespoň dle legislativních předpisů. Jedná 
se zejména o nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a o nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky. Krom toho je nutné dodržovat smluvené signalizace mezi 
obsluhou stroje a ostatními pracovníky, dále ochranná pásma strojů při jejich práci. 
 Z toho důvodu je zapotřebí, aby všichni pracovníci byli řádně proškoleni v oblasti 
BOZP dané technologické etapy a postupem jednotlivých činností. O jejich proškolení pak 
bude proveden zápis do stavebního deníku, kde všichni zúčastnění průběh školení stvrdí svým 
podpisem. 
 
 
3.10 Životní prostředí 
 
 Nakládání s odpady, vznikajícími na staveništi během výstavby, se bude řídit zákonem 
č. 185/2001 Sb. o odpadech, dále vyhláškou č. 381/2001 Sb. katalog odpadů a vyhláškou č. 
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383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Dále je zapotřebí klást důraz na vznik 
hluku a vibrací a to nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluků a vibrací. 
 Při provádění zemních prací je zapotřebí minimalizovat negativní vliv činností na 
životní prostředí. V této etapě se zejména jedná o znečišťování komunikací, prašnost a 
hlučnost. Proto musejí být stavební stroje v dobrém technickém stavu, musejí být opatřeny 
úkapovou vanou pro omezení průniku provozních kapalin strojů do zeminy či spodní vody a 
před každým výjezdem ze staveniště musejí být stavební stroje mechanicky očišťovány. 
Provádění hlučných prací se musí časově vejít do časových limitů příslušného území. 
 Více je řešeno v závěrečné kapitole 9 Životní prostředí. 
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4.1 Obecné informace o stavbě 
 
4.1.1 Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby:   Ústav molekulární a translační medicíny Univerzity Palackého v 
    Olomouci (UMTM UP v Olomouci) 
 
Místo stavby:   Olomouc - Nová Ulice 
Katastrální území:  Nová Ulice 
Ulice:    Hněvotínská 
 
Parcelní čísla výstavby: 132/132; 132/105 - vlastnické právo LF ÚP v Olomouci 
 
Přímo sousedící parcely: 132/102 - vlastnické právo LF ÚP v Olomouci 
    132/104; 132/96 - vlastnické právo FN Olomouc 
 
Charakter stavby:  Novostavba stavby občanské vybavenosti 
 
Investor:   Univerzita Palackého v Olomouci 
    Křížkovského 8, 
    771 47 Olomouc 
 
Projektant:   atelier - r, s.r.o. 
    Uhelná 32/27, 
    779 00 Olomouc 
 
Zhotovitel:   GEMO OLOMOUC, spol.  s r.o. 
    Dlouhá 562/22 
    77235 Olomouc 
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4.1.2 Obecná charakteristika stavby 
 
 Jedná se o budovu Ústavu molekulární a translační medicíny University Palackého v 
Olomouci s vědecko-výzkumným programem v oblasti medicíny. Nosnou konstrukci budovy 
tvoří monolitický železobetonový skelet o půdorysném tvaru obloukové výseče s 
různoběžnými stranami ("rohlíkový tvar"). Severovýchodním směrem se její půdorysný tvar 
zužuje. Průměrná délka objektu bez venkovního schodiště je zhruba 78,0 m a průměrná šířka  
16,0 m. Objekt je navržen jako čtyřpodlažní s jedním podzemním podlažím. Poslední podlaží 
však nezabírá plnou půdorysnou podlažní plochu. Objekt je umístěn na parcelách ve 
vlastnictví LF ÚP v Olomouci s přímou vazbou na ni a Fakultní nemocnici v Olomouci. 
Dostupnost je řešena pomocí nově zbudované komunikace (SO04) ze strany LF a pomocí 
stávající areálové komunikace ze strany FN. 
 ,,Objekt je založen na plovoucích pilotách a tenké základové desce. Piloty nebudou 
se základovou deskou propojeny. Předpokládá se spolupůsobení pilot a základové desky při 
sedání objektu. Deska je rozdilatována.  Hutnění a ověřování únosnosti základové spáry není 
požadováno.Veškeré podsypy jsou zakázány z důvodu možného pronikání povrchové vody pod 
desku.Objekt je založen na širokoprofilových vrtaných pilotách profilu 600 mm a 900 mm. 
Součástí projektu jsou dvě základové hlavice nad dvojicí pilot o rozměrech 2600 x 1400 mm a 
výškou 1300 mm. Piloty i hlavice jsou provedeny z betonu třídy C25/30 XA1a vyztuženy ocelí 
třídy R 10505. Nad pilotami je navržen podkladní beton v tloušťce 100 mm, který je v oblasti 
hlav pilot zesílen o 300 mm a vyztužen kari sítěmi (8x150x150). Podkladní beton je třídy 
C16/20. Projekt uvažuje s ochrannou betonovou vrstvou hydroizolace tloušťky 50 mm. V 
oblasti hlav pilot je opět navržena výztuž kari sítěmi (8x150x150). Krycí beton je třídy 
C16/20. Pod 1.PP je navržena základová deska tloušťky 300mm. Z důvodu vedení instalací je 
součástí desky instalační kanál. Beton základové desky je třídy C25/30 XC1 S3 a výztuž z 
oceli třídy R 10505. Instalační kanál je zakryt železobetonovou deskou, provedenou do 
ztraceného bednění z prolamovaných plechů. 
 Vnitřní nosné svislé konstrukce jsou tvořeny železobetonovými monolitickými stěnami 
tloušťky 200 mm. Obvodové stěny v podzemním podlaží mají tloušťku 250 mm, vyjímečně z 
důvodu návaznosti ocelových konstrukcí 300 mm. Železobetonové stěny, které tvoří základ pro 
štítové ocelové rámy jsou tloušťky 500 mm. Beton těchto konstrukcí je třídy C20/25 XC1 S3 a 
výztuž je provedena z oceli třídy R 10505. Sloupy jsou navrženy jako železobetonové, 
53 
 
monolitické, čtvercového půdorysu 400 x 400 mm třídy betonu C30/37 XC1 S3 a výztuže třídy 
R 10505. 
 Vodorovnou nosnou konstrukci tvoří železobetonová stropní deska tloušťky 250mm. 
Beton železobetonové desky je třídy C25/30 a ocelová výztuž třídy R 10505. Stropní deska je 
v každém patře po obvodu podporována železobetonovými žebry, které současně tvoří 
nadpraží a parapety okenních otvorů nebo tvoří atiku. Při betonáži budou v desce prováděny 
smršťovací pruhy. V obou čelech je stropní konstrukce 2 a 3.NP podepřena ocelovými sloupky 
U260+P15, které současně slouží k vynášení prosklení čel. Protože se jedná o nosnou 
ocelovou konstrukci musí být ošetřena protipožárním nátěrem zvyšujícím její odolnost na R30 
(viz. PBŘ). Stropní konstrukce nad 4.NP (střecha) slouží zároveň k vynášení ocelové fasádní 
konstrukce z lamel a z plechů. Vnitřní schodiště jsou navržena jako železobetonové 
prefabrikované pohledové konstrukce, které budou zmonolitněny s monolitickou 
železobetonovou konstrukcí stavby. Venkovní schodiště je navržené jako železobetonová 
monolitická deska se schodišťovými stupni z pohledového betonu třídy C30/37 XC1 S3 v 
kvalitě vodonepropustnosti a oceli třídy R 10505. 
 Hydroizolace spodní stavby je navržena ze dvou modifikovaných asfaltových pásů 
Bitubitagit odolávajících tlakové vodě umístěná pod základní deskou na podkladním betonu 
krytá ochrannou betonovou vrstvou. Prostupy hydroizolací a základovou deskou byly díky 
vytvoření sběrného kolektoru pod chodbou v 0.podlaží eliminovány na tři.Prostupy přes 
hydroizolaci musí být dokonale utěsněny proti vodě. Střešní izolace je navržena ze svařované 
hydroizolační PVC fólie - mechanicky kotvené, v případě provedení dlažby na terčích bude 
stabilizace PVC fólie provedena přitížením dlažby." 
 
4.1.3 Obecné informace o procesu 
 
 Tento technologický předpis se zabývá prováděním vrtaných pilot, které budou 
technologicky navazovat na výkop stavební jámy v rámci HTÚ, to znamená před prováděním 
výkopu hlavní figury. Vrtné práce tedy budou prováděny z hloubky -4,250 m a to z důvodu 
častého pohybu stavební mechanizace. Ustálená hladina podzemní vody se od této úrovně 
nachází na výškové kótě 231,73 m n. m., což je cca o 6,67 m níže. Činnost zajistí přivezená 
vrtná souprava Bauer BG 15 H, která vyvrtá celkem 46 pilot ø 600 mm celkové délky 493,5 
m a celkem 33 pilot ø 900 mm o celkové délce 547,5 m. Nejdelší pilota má délku19,5 m a 
nejkratší 3,5 m s tím, že nejdelší armokoš je délky 12,0 m. Výkopek z prováděné pilotáže 
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bude odebírán smykem řízeným nakladačem Caterpillar 262C2 a nakládán na korbu 
přistaveného nákladního automobilu TATRA T158. Beton bude dovážen autodomíchávači 
Stetter C3 AM 9 C z betonárny vzdálené 2,6 km od místa výstavby a bude ukládán pomocí 
ramene pojízdného čerpadla betonu KCP 50ZX5-170. Předem vyrobené armokoše, dle 
projektové dokumentace pilot, budou na stavbu přivezeny tahačem s návěsem. Sjezd do 
stavební jámy bude stejný jako při provádění výkopových pracích. Nyní se však se 
zhotovováním pilot bude postupovat od konce, tedy z jihozápadní strany a to vrtáním pilot ø 
900 mm a následně ø 600 mm. 
 Beton pilot a dvou hlavic nad zdvojenými pilotami je proveden s ohledem na mírnou 
agresivitu prostředí C25/30 XA1 s konzistencí S3. Maximální zrno kameniva bude frakce 16 
mm. Armovací výztuž je třídy R 10505 s charakteristickou mezí kluzu 500 MPa.  Boční krytí 
výztuže je navrženo 50 mm. 
  
 Zjednodušený postup výroby vrtaných pilot lze popsat následovně: 
a) Vrtání jednotlivých pilot vrtnou soupravou se současným zasouváním pažnic 
b) Odebírání a odvoz zeminy na skládku 
c) Vložení armokoše do vrtu 
d) Betonáž jednotlivých pilot pomocí autodomíchávače a pojízdného čerpadla betonové 
směsi 
e) Vytažení pažnic 
f) Úprava hlavy piloty 
 
Obrázek 15: Schéma polohy a průměrů jednotlivých pilot  
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4.2 Materiál, doprava skladování 
 
4.2.1 Materiál 
 
 Hlavním materiálem je beton pilot, který bude v souladu s ČSN EN 206-1 třídy 
C25/30 XA1 konzistence S3. Armokoše budou provedeny z oceli R 10505. Armokoše budou 
zhotoveny  podle výrobní projektové dokumentace. 
 
Beton: 
Piloty ø 600  - množství:  139,5 m3 
Piloty ø 900  - množství:  348,5 m3 
Hlavice - množství:  9,5 m3 
- třída betonu:    C25/30 
- stupeň agresivity prostředí:  XA1 
- konzistence:    S3 - měkká 
- maximální zrno kameniva:  16 mm 
 
Výztuž: 
Piloty  - množství:  9,486 t 
Hlavice - množství:  0,491 t 
- typ výztuže:    R 10505    
 
Výkopek: 
Piloty  - množství:  488 m3 
Hlavice: - množství:  9,5 m3 
 
Ostatní doplňkový materiál: 
Plastová distanční tělíska, distanční lišta, pažnice, betonářská výztuž, vázací drát, dřevěné 
hranoly 100 x 100 x 2000 mm, dřevěné klíny 
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4.2.2 Doprava 
 
 Primární doprava odvozu zeminy bude zajištěna dvěma nákladními automobily 
TATRA T158 o objemu korby 16 m
3. Vzdálenost skládky je 15,3 km. Při výjezdu ze 
staveniště je nutné dbát na jejich řádné očištění. Dodávku betonu zajistí dva autodomíchávače 
Stetter C3 AM 9 C o jmenovitém objemu nástavby 9 m3. Betonárna je vzdálená 2,6 km od 
místa výstavby. Beton bude ukládán pomocí ramene pojízdného čerpadla betonu KCP 
50ZX5-170 nebo přímo z výsypky autodomíchávače - dle klimatických podmínek. Armokoše 
pilot budou přivezeny za tahačem Iveco AT 440S42 T/P na návěse Kögel M-Multi SZP 13.6 
S Flat. Ostatní materiál a bednění bude přivezeno Nákladní automobil MAN 35.400 s 
hydraulickou rukou HIAB 477 E-6. Samotná vrtná souprava bude přivezena na nízkoložném 
návěsovém podvalníku GOLDHOFER STZ-L 4-45/80 zapřáhnutém za Tahač Iveco AT 
720T50 T/P, 6x4. 
  Mezi sekundární dopravu patří doprava po staveništi. Hlavní pracovní prostředek je 
vrtná souprava Bauer BG 15 H na pásovém podvozku. Od vrtné soupravy bude zapotřebí 
odebírat vytěžený výkopek a přemísťovat jej na určené místo (provizorní skládka) či přímo na 
korbu přistaveného nákladního automobilu TATRA T158. Tuto činnost zastane smykem 
řízený nakladač Caterpillar 262C2. V případě nakládání zeminy z provizorní skládky bude pro 
svůj objem nakládací lopaty 1,03 m3 využit rýpadlo nakladač Caterpillar 432F. Přivezené 
armokoše budou vykládány a přemísťovány pomocí závěsného háku umístěného na výložníku 
kolového rýpadla Caterpillar M318F. Jejich vkládání do pilot zajistí vrtná souprava , na 
kterou se armokoš zavěsí. Ostatní doplňkový materiál bude přenášen po staveništi ručně. 
 
4.2.3 Skladování materiálu 
 
 Vytěžený materiál bude skladován na skládce zeminy a stavební suti. Armokoše 
budou dočasně skladovány na provizorní skládce v severní části staveniště u vjezdu a to na 
dřevěných podkladcích na terénu. Podkladky budou umístěny tak, aby se výztuž 
neznehodnotila zeminou, která by snížila soudržnost s betonem. V případě předpokladu 
nepříznivých klimatických podmínek se vybuduje odvodněná zpevněná plocha z 
recyklovaného materiálu či betonových panelů. Svařované armokoše ø 900 mm budou 
skladovány max. ve dvou vrstvách a armokoše ø 600 mm max. ve třech. Armokoše dvou 
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hlavic pak vedle sebe na podkladcích. Ostatní doplňkový materiál bude skladován v 
uzamykatelném skladu. 
 
 
4.3 Převzetí pracoviště 
 
 Převzetí staveniště proběhlo již před inventarizací zeleně. Staveniště si od investora 
převzal hlavní zhotovitel stavby. Jelikož v činnostech pokračuje stejný zhotovitel, je 
pracoviště předáno formou zápisu do stavebního deníku s vypsáním činností, na které se 
navazuje. Také je nutné uvést, zda veškeré předcházející práce jsou dokončeny a v jaké 
kvalitě. Z výše uvedeného, pro provádění vrtaných pilot, je zapotřebí mít vykopanou stavební 
jámu se svahováním a zřízen vjezd do stavební jámy ve výškové úrovni -4,250 m. Tohle, 
geometrické rozměry, rovinatost a čistota je předmětem vstupní kontroly. Jelikož vrty a 
betonáž pilot probíhá před výkopem hlavní figury a hloubením jam a rýh (tvorba zesílení nad 
pilotami a instalačního kanálu) jsou tyto technologické etapy vzájemně propojeny. O převzetí 
bude proveden řádný zápis do stavebního deníku s podpisy zúčastněných. 
 
 
4.4 Obecné pracovní podmínky 
  
 Staveniště je oploceno neprůhledným plotem o výšce 2,0 m, je zpřístupněn vjezd na 
staveniště po žulových kostkách z ulice Hněvotínská a vjezd k zařízení staveniště po asfaltové 
areálové komunikaci. Jsou dokončeny výkopové práce stavební jámy ve výškové úrovni -
4,250 m. Je zpřístupněna dodávka energií, jsou vybudovány staveništní rozvody inženýrských 
sítí. Jedná se o dodávku elektrické energie a vody. Elektrická energie je vedena z nejbližší 
rozvodné skříně od ulice Hněvotínská a slouží pro napojení staveništních buněk a mobilního 
osvětlení. V pozdější etapě výstavby (od vyztužování základové desky) bude na staveništní 
rozvod elektrické energie napojen věžový jeřáb Liebherr 110 EC-B 6. Staveništní přípojka 
vody je napojena na stávající litinové vedení Teoretických ústavů LF potrubím DN 25 mm. 
Odvod splašků není z důvodu dostupnosti kanalizace uvažován. Řešením je fekální tank o 
objemu 9 m
3, který se bude pravidelně každý týden vyprazdňovat. Okolo objektu bude 
položena drenáž ø 100 mm se štěrkopískovým obsypem  pro odvodnění stavební jámy. Voda 
bude ze sběrné šachty odčerpávána kalovým čerpadlem Sigma 65-KDFU do šachty stávající 
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kanalizace. K dispozici jsou tedy stavby zařízení staveniště včetně potřebných klíčů. Na 
staveništi je zřízeno celkem 8 staveništních buněk. Z toho 1 slouží pro technický dozor 
investora, 1 pro stavbyvedoucího, 3 jako šatny pro pracovníky, 1 sanitární kontejner, 1 
skladový kontejner a 1 vrátnice. 
 Pilotovací práce budou probíhat za příznivých klimatických podmínek. To znamená v 
rozmezí teplot + 5 až +30 °C. Teplota se bude měřit teploměrem 3 x denně, přičemž večerní 
hodnota se do průměru započítá dvakrát. Klesne-li teplota pod hodnotu +5 °C, nelze v 
činnosti pokračovat - teplota čerstvého betonu totiž nesmí pod tuto hodnotu klesnout. V 
opačném případě bude zapotřebí upravit recepturu betonu tak, aby jej bylo možné použít při 
nižších teplotách. Například předehříváním záměsové vody, použitím cementu s rychlejším 
nárůstem pevností a tím tedy tvorby většího hydratačního tepla. Klesne-li teplota pod -5 °C je 
zapotřebí betonovou konstrukci izolovat a vyhřívat. V případě dlouhotrvajících dešťů, kdy 
dochází k zabořování stavebních strojů, nelze pilotovací práce provádět. V případě výskytu 
silné mlhy, kdy je snížena viditelnost obsluhy stroje na méně než 10 m je také nezbytně nutné 
práce přerušit do doby příznivějších podmínek. Před započetím samotných prací bude 
provedena instruktáž pracovníků na BOZP a technologickou etapu. 
 
 
4.5 Personální obsazení 
 
 Pracovníci provádějící vrtané piloty budou proškoleni o BOZP a seznámeni s 
projektovou dokumentací a technologickým postupem. O proškolení bude proveden zápis do 
stavebního deníku, který pracovníci stvrdí svým podpisem. Stavbyvedoucí provede kontrolu 
potřebných certifikátů, průkazů a oprávnění svých pracovníků na možnost používání 
stavebních mechanismů. Stavební práce budou pod neustálou kontrolou stavbyvedoucího 
nebo oprávněné osoby (mistra), který bude průběžně kontrolovat správný průměr 
prováděných pilot, jejich hloubku, svislost, polohu a výšku hlavy piloty, délku a průměr 
armokošů vkládaných do vrtů a množství a kvalitu dodaného betonu dle projektové 
dokumentace. 
 
Stavbyvedoucí:     1 x (minimálně 10 let praxe v oboru) 
Vedoucí čety (betonář):    1 x (minimálně 10 let praxe v oboru) 
Obsluha kolového rýpadla či rýpadlo-nakladače: 1 x (ŘP C nebo T, průkaz strojníka) 
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Obsluha smykem řízeného nakladače: 1 x (řidičský průkaz C nebo T, 
      průkaz strojníka) 
Řidič nákladního automobilu:  2 x (řidičský průkaz C, profesní průkaz) 
Obsluha vrtné soupravy:   1 x (řidičský průkaz C nebo T, 
      průkaz strojníka) 
Řidič autodomíchávače:   2 x (řidičský průkaz C, profesní průkaz) 
Řidič pojízdného čerpadla betonové směsi: 1 x (řidičský průkaz C, profesní průkaz) 
Řidič tahače     1 x (řidičský průkaz C+E, profesní průkaz) 
Vazač:      1 x (vazačský a svářecí průkaz) 
Betonář:     1 x 
Pomocný dělník:    2 x 
Geodet a pomocníci - při vytyčovacích pracích 
 
 
4.6 Stroje a pracovní pomůcky 
 
 Stroje a nářadí je možné používat pouze v dobrém technickém stavu, který odpovídá 
legislativě. Je nutné je užívat dle technické specifikace výrobce. Pro zajištění co nejvyšší 
bezpečnosti je zapotřebí dodržovat smluvené signalizace mezi obsluhou stroje a ostatními 
pracovníky. Dále je zapotřebí dodržovat ochranná pásma stavebních mechanismů při práci.  
 
Velké stroje: 
Kolové rýpadlo Caterpillar M318F   1 x 
Rýpadlo-nakladač Caterpillar 432F   1 x 
Smykem řízený nakladač Caterpillar 262C2  1 x 
Nákladní automobil TATRA T158   2 x 
Vrtná souprava Bauer BG 15 H   1 x 
Autodomíchávač Stetter C3 AM 9 C   2 x 
Pojízdné čerpadlo betonu KCP 50ZX5-170  1 x 
Tahač Iveco AT 720T50 T/P, 6x4 
s podvalníkem GOLDHOFER STZ-L 4-45/80 1 x 
Tahač Iveco AT 440S42 T/P 
s návěsem Kögel M-Multi SZP 13.6 S Flat  1x 
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Nákladní automobil MAN 35.400 s hydraulickou rukou HIAB 477 E-6 - pro dodávku 
bednících prvků a ostatních materiálů 
 
Ruční stroje: 
Motorová řetězová pila Husqvarna 445 e-series, ponorné kalové čerpadlo Sigma 65-KDFU, 
ruční okružní pila Bosch GKS 65 GCE Professional, úhlová bruska GWS 24-180 LVI 
Professional, vrtací kladivo GBH 5-40 DCE Professional, ponorný vysokofrekvenční vibrátor 
Enar M6 AFP. 
 
Ruční nářadí: 
Lopata, krumpáč, rýč, stavební kolečko, palice 5 kg, tesařské kladivo, štípací kleště, 
kombinované kleště, sekera, tesařská pila, stavební lžíce, igelitový sáček na vápenný hydrát 
 
Měřící pomůcky: 
Teodolit + stativ + příslušenství, nivelační přístroj + stativ + příslušenství, rotační nivelační 
přístroj + stativ + příslušenství, svinovací metr 5m, pásmo 50m, olovnice, měřící lať, 
vodováha, tužka, barevné značící spreje 
 
Osobní ochranné pracovní pomůcky: 
Přilba, reflexní vesta, ochranné brýle, ochranné sluchátka, pracovní rukavice a pracovní oděv 
a obuv. 
 
 
4.7 Vlastní postup práce 
 
4.7.1 Vyznačení polohy piloty 
 
 Před prováděním vrtaných pilot je zapotřebí piloty vytyčit a vyznačit jejich osy dle 
projektové dokumentace. O přesnou polohu 79 pilot se postará geodet se svými pomocníky, 
kteří vychází ze známého bodu předaného při převzetí staveniště. Takto zaměřené středy se 
vyznačí zatlučenou betonářskou výztuží v osách pilot o délce 0,5 m. Konce výztuží budou 
viditelně označeny barevným sprejem. Stavbyvedoucí pro kontrolu přeměří vzdálenosti os 
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pilot mezi sebou a hranou výkopu stavební jámy. Dokončené vytyčení bude předáno 
stavbyvedoucímu, který provede o průběhu vytyčení zápis do stavebního deníku. 
 
4.7.2 Vrtání velkoprůměrových piloty 
 
 Jednotlivé piloty se začnou vrtat rotační technologií z úrovně -4,250 m. Hlavy pilot 
přitom budou končit dle projektové dokumentace v různých výškových úrovních (nejběžněji 
však -5,220). Celkem se jedná o 46 pilot ø 600 mm a 33 pilot ø 900 mm. Vrtané piloty budou 
paženy spojovatelnými ocelovými pažnicemi. 
 Vrtací zařízení se ustaví nad osu piloty do takové polohy, aby se hrot vrtného nástroje 
dotýkal výtyčky a byl ve svislé poloze. Tento požadavek se zajistí přiložením vodováhy na 
plášť hydraulického motoru vrtacího zařízení ve dvou navzájem kolmých směrech. Poté se 
vrtná souprava osadí pažnicí, překontroluje se poloha a svislost, odstraní se betonářská výztuž 
a začne se vrtat. Při zavrtávání je nutné, aby se v bezprostřední blízkosti vrtné soupravy 
nevyskytovali pracovníci. Vrtání probíhá po úsecích odpovídajících zhruba délce vrtného 
šneku. Po dosažení této hloubky se vrtný nástroj vysune a trhavými pohyby nad terénem 
očistí. Průběžně se kontroluje svislost. Následně se opět vrtný nástroj vloží do vývrtu a 
pokračuje se takto až do okamžiku dosažení požadované hloubky celé piloty. Pažnice se 
zavrtává současně s vrtným šnekem. Jakmile dojde k zavrtání celé pažnice, nadstaví se další. 
Výkopek z vrtu se bude nakládat rýpadlo-nakladačem Caterpillar 432F či smykem řízeným 
nakladačem Caterpillar 262C2 na přistavený nákladní automobil TATRA T158. V případě 
horších klimatických podmínek bude výkopek přemísťován smykem řízeným nakladačem na 
provizorní skládku odkud bude naráz naložen a odvezen nákladním automobilem na skládku 
zeminy a stavební suti vzdálené 15,3 km. V průběhu hloubení pilot bude přítomen geodet, 
který bude porovnávat skutečně vytěženou zeminu s projektovou dokumentací. Bude 
vyhotoven protokol každé piloty, ve které bude mimo jiné popsána každá odchylka od 
předpokladu - projektové dokumentace. 
 
4.7.3 Osazení armokošů 
 
 Armokoše se osazují do předvrtané piloty po provedeném začištění vrtu, kontrole jeho 
délky a svislosti a kontrole armokoše. Dno vrtu se čistí několika návrty tzv. čistící šapou s 
62 
 
rovným dnem. Svislost je překontrolována vodováhou. Armokoše budou z místa uskladnění 
přepravovány k vrtné soupravě závěsem umístěným na výložníku rýpadla Caterpillar M318F. 
Závěs provede vazač s oprávněním vykonávat tuto činnost (průkaz vazače). Před samotným 
zavěšením překontroluje průměr a délku armokoše. Armokoše budou opatřeny plastovými 
distančními tělísky vymezující prostor 50 mm. Ty zajistí správnou polohu výztuže ve vrtu a 
potřebné krytí. Distanční vložky se upevňují na armokoš symetricky. Jejich nejmenší počet 
pro příčný profil armokoše je 3 ks, jejich největší vzdálenost v podélném směru je 3,0 m. 
Musí být zajištěna dostatečná tolerance mezi vložkami a vnitřní stěnou pažnice, aby bylo 
možné armokoš vůbec osadit. Přivezený armokoš se zavěsí na vrtnou soupravu a postupně 
spustí do připraveného vrtu na požadovanou úroveň. Jelikož armokoš nedosahuje dna vývrtu 
ustanoví se v předepsané výšce pomocí betonářské výztuže nebo závěsu. Správně osazenou 
výztuž kontroluje stavbyvedoucí. Při dosažení hladiny podzemní vody  a je-li to zapotřebí 
provede se odčerpávání vody. 
 
  
 
  Obrázek 16: Distanční prvek na piloty    Obrázek 17: Betonáž zavěšeného armokoše 
  PGR 50               
 
4.7.4 Betonáž piloty 
 
 Osazování armokošů a betonáž pilot musí probíhat co možná nejdříve po dovrtání 
piloty. Beton pro betonáž vrtaných pilot musí mít odolnost na rozměšování, snadnou 
zpracovatelnost a schopnost samozhutňování. 
63 
 
 Je-li vrt suchý použije se betonáž do sucha (piloty kratší 5 metrů). Betonáž se provádí 
pomocí usměrňovací betonážní roury s násypkou umístěnou svisle nad středem vrtu. Proud 
betonu při průchodu nesmí narážet na stěnu výztuže ani vrtu. Betonážní roura tedy musí mít 
dostatečnou délku o minimálním vnitřním průměru 200 mm, ale větší než osminásobek 
největší použité frakce kameniva betonu. Dodávku betonu zajistí za dobrých klimatických 
podmínek autodomíchávač Stetter C3 AM 9 C o jmenovitém objemu nástavby 9 m3, který 
svou výsypku (skluz) umístí nad násypku betonážní roury. V případě rozbředlosti zeminy se 
využije pojízdné čerpadlo betonové směsi KCP 50ZX5-170, které z areálové komunikace 
bude zásobovat násypku betonážní roury. Výška shozu betonu do násypky betonážní roury 
smí být maximálně 1,5 m. Betonáž bude ukončena po dosažení alespoň projektované výše. 
 Je-li dosaženo hladiny podzemní vody, hovoříme o betonáži pod vodou. Zde se 
využije metoda Contractor, která využívá sypákovou rouru k zabránění rozměšování a 
znečišťování betonu s kapalinou přítomnou ve vrtu. Sypáková roura je složena z jednotlivých 
vodotěsných prvků délky 1,5 - 2,0 m a zasahuje až na dno vrtu. Ve spodní části je utěsněna 
zátkou a nahoře opatřena trychtýřovou násypkou. Velká násypka zajistí plynulou betonáž. 
Jednotlivé segmenty mají hladkou vnitřní stěnu a průměr minimálně 150 mm nebo alespoň 
šestinásobek největší frakce kameniva betonu. Zahájení betonáže spočívá v tom, že se 
sypáková roura naplní betonem, povytáhne o polovinu průměru a nechá se dno piloty zaplnit 
betonem. Následná betonáž probíhá plynulým povytahováním, při čemž spodní konec roury 
musí být ponořen v betonu nejméně 1,5 m (piloty do průměru 1200 mm). Sypáková roura se 
zkracuje shora. Hlava piloty se dostatečně přebetonuje tak, aby po vytažení pažnic neklesla 
pod projektovanou úroveň a současně, aby byla zajištěna její čistota. Vytlačovaná voda se v 
průběhu betonáže postupně odčerpává. Dodávka betonu je zajištěna stejným způsobem jako 
při betonáži za sucha. Výška shozu betonu k sypákové rouře opět maximálně 1,5 m. 
 
4.7.5 Vytahování pažnic 
 
 Pažnice se vytahují v průběhu betonáže piloty. Musí však být dostatečný sloupec 
betonu nad spodní hranou pažnic, aby nedošlo ke znečištění betonu zeminou či vodou. 
Betonový sloupec vyvozuje jistý přetlak, ten sesunutí okolní zeminy brání. Dalším důvodem 
je zabránění povytažení výztuže společně s povytahováním pažnic. Pažnice se povytahují 
plynule a pozvolna za stálého sledování hladiny betonu. V případě náhlého skoku hladiny 
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došlo k zaplnění prostoru zapažnicových kavern. V takovém případě je zapotřebí ihned ztrátu 
dobetonovat. Za normálních podmínek hladina klesá pozvolna. 
 
 
 
Obrázek 18: Technologický postup provádění vrtaných pilot pažených ocelovou pažnicí 
 
4.7.6 Úprava hlavy pilot 
 
 Dokončovací prací je úprava hlavy piloty, která probíhá po zatvrdnutí piloty. Hlavy 
piloty se upravují odbouráním na požadovanou úroveň. Odbourávání probíhá šetrně a do 
takové míry, než je piloty zcela zbavena znečištění. Případné chybějící části se nahradí 
čerstvým betonem. Veškeré piloty, krom čtyř, jsou bez vyčnívající výztuže - zesílení o 300 
mm pod podkladním betonem a pilotami není pevně spojeno. Předpoklad bylo volné uložení 
základové desky na pilotách. Ke společnému přenášení zatížení mezi základovou deskou a 
pilotami však dochází. Zmíněné čtyři piloty jsou zdvojené piloty, nad kterými je umístěna 
hlavice - tyto konstrukce již jsou provázány výztuží. Abychom se k úpravě hlavy piloty 
dostaly je zapotřebí provést výkop hlavní figury a následné hloubení jam a rýh. Z toho 
důvodu budou úpravy provedeny po dokončení pilotáže a zemních prací. Obě technologické 
etapy jsou tak navzájem úzce propojeny. 
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4.7.7 Osazení armokošů hlavic 
 
 Armokoše hlavic se nacházejí pouze nad dvěma zdvojenými pilotami. Z hlav těchto 
pilot budou výztuže armokošů vystupovat pro vzájemné provázání s armokoši hlavic. Ostatní 
piloty jsou navrženy s hladkou hlavou, nad kterou bude dle projektové dokumentace pro 
zesílení umístěna kari síť. Armokoše hlavic budou osazeny po dokončení zemních prací. 
Jejich osazení do výkopu provede kolové rýpadlo Caterpillar M318F za pomoci závěsu na 
výložníku  jeho ramene na distanční lišty. Poloha bude vyrovnána a armokoš hlavic spojen s 
výztuží pilot vázacím drátem. 
  
4.7.8 Betonáž hlavic 
 
 Před betonáží se zkontroluje čistota hlav pilot a všech výztuží pro co nejlepší spojení 
čerstvého betonu s dvojicí pilot. Poté se za pomoci autodomíchávače Stetter C3 AM 9 C 
výkop hlavice zaplní a to po jednotlivých vrstvách, které se budou průběžně hutnit ponorným 
vysokofrekvenčním vibrátorem Enar M6 AFP. Výška shozu betonu do připravené jámy nesmí 
opět přesáhnout 1,5 m. Betonuje se po vrstvách vysokých cca 200 mm. Při vibrování musí 
vysokofrekvenční vibrátor zasáhnout alespoň 50 mm do předcházející dříve zhutněné vrstvy. 
Hutnění je považováno za dostatečné v okamžiku, kdy na povrch betonu začne vystupovat 
cementové mléko.  
 
4.7.9 Záznam o výrobě piloty 
 
 Každá provedená pilota má vyhotoven protokol o jejím průběhu a faktech. Takto 
vzniklý protokol musí obsahovat: 
- číslo piloty 
- průměr piloty 
- délku piloty 
- výšku hlavy piloty 
- druh technologie hloubení 
- datum vrtání 
- datum betonování 
- typ a množství výztuže 
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- třídu a množství betonové směsi 
- geologickou skladbu vrtu 
- název zhotovitele 
- jména odpovědných osob 
 
 
4.8 Jakost a kontrola kvality 
 
 Potřebnými kontrolami o dodržování dovolených odchylek a vhodným výběrem 
stavebních materiálů lze dosáhnout požadované kvality. Podrobně se kontrolou kvality 
zabývám v kapitole 5 Kontrolní a zkušební plán. V kapitole jsou jednotlivé kontroly 
rozepsány a rozděleny do kontrol vstupních, mezioperačních a výstupních. U každé kontroly 
je předepsáno kdo, co, kdy a jak bude kontrolovat. Výsledky kontrol musejí být zapsány do 
stavebního deníku.  
 
4.8.1 Kontrola vstupní 
 - Kontrola projektové a jiné dokumentace 
 - Kontrola provedených zemních prací 
 - Kontrola materiálů (výztuž, pažnice) 
 - Kontrola strojů 
 - Kontrola pracovníků 
 
4.8.2 Kontrola mezioperační 
 - Kontrola vytyčení pilot 
 - Kontrola klimatických podmínek 
 - Kontrola provádění vrtu 
 - Kontrola geologického průzkumu 
 - Kontrola armokošů - před osazením a osazení 
 - Kontrola betonu - třída betonu a kvalita 
 - Kontrola betonáže pilot 
 - Kontrola ošetřování betonu 
 - Kontrola úpravy pilot 
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4.8.3 Kontrola výstupní 
 - Kontrola provedení pilot 
 - Kontrola pevnosti betonu 
 
 
4.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
 Tato část je podrobně rozepsána v samostatné kapitole 8 Bezpečnost a ochrana zdraví. 
Při práci je nutné předcházet vzniku možných úrazů alespoň dle legislativních předpisů. Jedná 
se zejména o nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a o nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky. Krom toho je nutné dodržovat smluvené signalizace mezi 
obsluhou stroje a ostatními pracovníky, dále ochranná pásma strojů při jejich práci. 
 Z toho důvodu je zapotřebí, aby všichni pracovníci byli řádně proškoleni v oblasti 
BOZP dané technologické etapy a průběhem jednotlivých činností. O jejich proškolení pak 
bude proveden zápis do stavebního deníku, kde všichni zúčastnění průběh školení stvrdí svým 
podpisem. 
 
 
4.10 Životní prostředí 
 
 Nakládání s odpady, vznikajícími na staveništi během výstavby, se bude řídit zákonem 
č. 185/2001 Sb. o odpadech, dále vyhláškou č. 381/2001 Sb. katalog odpadů a vyhláškou č. 
383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Dále je zapotřebí klást důraz na vznik 
hluku a vibrací a to nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluků a vibrací. 
 Při provádění zemních prací je zapotřebí minimalizovat negativní vliv činností na 
životní prostředí. V této etapě se zejména jedná o znečišťování komunikací, prašnost a 
hlučnost. Proto musejí být stavební stroje v dobrém technickém stavu, musejí být opatřeny 
úkapovou vanou pro omezení průniku provozních kapalin strojů do zeminy či spodní vody a 
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před každým výjezdem ze staveniště musejí být stavební stroje mechanicky očišťovány. 
Provádění hlučných prací se musí časově vejít do časových limitů příslušného území. 
 Více je řešeno v závěrečné kapitole 9 Životní prostředí. 
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5.1 Obecné informace o KZP 
 
 Kontrolní a zkušební plán má za úkol stanovit kdo, kdy, co, jak, čím a jak často bude 
kontrolovat. Jde o kontroly prováděné před výstavbou v průběhu výstavby a na konci 
výstavby ať už se jedná o jakoukoliv činnost. V této kapitole jsem vypracoval kontrolní a 
zkušební plán pro technologii provádění zemních prací a vrtaných pilot. V příloze B.3 
Kontrolní a zkušební plán - zemní práce a v příloze B.4 Kontrolní a zkušební lán - vrtané 
piloty jsem jednotlivé náležitosti kontrol sestavil do přehledné tabulky. V této kapitole je pak 
vysvětlen seznam použitých zkratek,  seznam norem a legislativ a podrobný popis 
jednotlivých kontrolních bodů. 
 
 
5.2 Seznam použitých zkratek 
 
STV  – Stavbyvedoucí 
M  – Mistr 
TDI  – Technický dozor investora 
GD  – Geodet 
GE  – Geolog 
S  – Statik 
SOD – Smlouva o dílo 
VL  – Vlastnické listy 
PD  – Projektová dokumentace 
SV – Statický výpočet 
DL  – Dodací listy 
TP  – Technologický předpis 
TL  – Technické listy  
GP  – Geologický průzkum 
SD  – Stavební deník 
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5.3 Seznam norem a legislativy 
 
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) 
Vyhláška č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 
ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 
ČNS 83 9061Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích 
ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky 
ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací (ČSN 73 3050 
Zemní práce. Všeobecná ustanovení - NAHRAZENA) 
ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy 
ČSN EN 1997-1Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla 
ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. část 3: Pozemní 
stavební objekty 
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 
ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty 
ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel- Všeobecně 
ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí (ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve 
výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí - 
NAHRAZENA)  
ČSN EN 12350-1 Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků 
ČSN EN 1332 Stanovení tuhnutí betonu 
ČSN EN 73 6180 Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu 
ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles 
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5.4 Podrobný popis kontrol - zemní práce 
 
5.4.1 Kontrola vstupní 
Bod 1:  Převzetí staveniště 
 Kontroluje se úplnost a správnost projektové dokumentace, řádnost vyplnění 
formuláře o převzetí staveniště. Dále se zkontroluje platnost stavebního povolení a vlastnické 
listy k pozemkům. Zkontroluje se podepsaná smlouva o dílo. Kontrolu provede stavbyvedoucí 
s technickým dozorem investora. O průběhu se sepíše zápis do stavebního deníku 
 
Bod 2:  Převzetí staveniště 
 Stavbyvedoucí společně s technickým dozorem investora  a geodetem zkontrolují 
shodu geodetických bodů předaných při převzetí staveniště podle projektové dokumentace. 
Jedná se minimálně o dva polohové body a alespoň jeden výškový bod. Přeměřuje-li se 
geodetem, sepíše se protokol o naměřených hodnotách. O průběhu se sepíše zápis do 
stavebního deníku. 
 
Bod 3:  Připravenost staveniště 
 Stavbyvedoucí společně s technickým dozorem investora vizuálně zkontroluje 
připravenost staveniště. Především oplocení staveniště, které má splňovat minimální výšku 
1,8 m dle vyhlášky č. 591/2006 Sb. Dále se zkontrolují přístupové cesty, vjezdy a výjezdy ze  
staveniště. Dále šířky vjezdů, které mají mít minimální rozměr roven 3,5 m. Stavbyvedoucí 
zkontroluje stav zařízení staveniště, zda jsou vybudovány staveništní rozvody, zda jsou k 
dispozici stavby zařízení staveniště a volné prostory pro zřízení skládek. Dále je staveniště 
vybaveno osvětlením. Další kontrolovanou věcí je řádné označení staveniště. Každý vjezd, 
výjezd a  vstupy musejí být označeny cedulí se zákazem vstupu nepovolaným osobám.  Od 
všech potřebných zabezpečených prostor stavbyvedoucí obdrží klíče. 
 
Bod 4:  Připravenost staveniště 
 Předmětem této kontroly je zkontrolovat předešlý stav konstrukcí či provedených 
činností. Stavbyvedoucí s technickým dozorem investora vizuálně dle projektové 
dokumentace zkontroluje stav odstraněné zeleně. Jedná se o množství odstraněných stromů a 
křovin, které se na pozemku vyskytovaly. Dále zkontroluje odstranění zpevněných ploch ze 
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silničních betonových panelů na místě výkopu. O skutečnostech se provede zápis do 
stavebního deníku. 
 
Bod 5:  Vytyčení stávajících sítí 
 Stavbyvedoucí s geodetem překontroluje správnost vyznačení stávajících sítí na 
staveništi a v jeho těsné blízkosti podle projektové dokumentace. Kontrola se provádí 
vizuálně a přeměřením pomocí pásma. 
 
Bod 6:  Kontrola pracovníků 
 Stavbyvedoucí nebo mistr zkontroluje způsobilost pracovníků vykonávat danou 
činnost na základě jimi předložených certifikátů či průkazů způsobilosti. Oprávnění 
vykonávat danou činnost musejí být platná. V této technologické etapě se setkáme s průkazem 
strojníka, řidičským oprávněním skupiny C nebo T a C+E. Dále se zkontroluje, zda byli 
pracovníci seznámeni a proškoleni s pracovním postupem a s BOZP. Všichni pracovníci 
stvrdí danou skutečnost svými podpisy do předem připravených formulářů. Stavbyvedoucí má 
mimo jiné oprávnění namátkově kontrolovat pracovníky na požití alkoholu a jiných 
návykových látek. 
 
Bod 7:  Kontrola strojů 
 Před prováděním zemních prací stavbyvedoucí či mistr zkontroluje způsobilost všech 
strojů. Především technický stav,  provozní kapaliny, hybnost pohyblivých součástí, stav 
pracovních nástrojů, funkčnost výstražných signalizací a celistvost a nepoškozenost zvedacích 
lan a popruhů. Po skončení pracovní doby musí být stroje odstaveny na místech k tomu 
určených a zajištěny proti samovolnému pohybu. Dále musejí být vybaveny úkapovou vanou 
v místech možného úniku provozních kapalin k zabránění kontaminace zeminy ropnými 
látkami.   
 
5.4.2 Kontrola mezioperační 
Bod 8:  Klimatické podmínky 
 U klimatických podmínek mistr kontroluje především teplotu. Měří ji 3x denně, 
přičemž večerní hodnotu započítá do průměru dvakrát. Hodnoty zapíše do stavebního deníku. 
Technologický předpis uvádí, za jakých klimatických podmínek lze výkopy provádět. 
Výkopové práce budou probíhat za příznivých klimatických podmínek. Nízké teploty kolem 
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+5 °C nejsou na škodu, naopak jsou vítány. Ovšem klesne-li průměrná teplota pod hodnotu -5 
°C ve třech po sobě jdoucích dnech, nelze v činnosti bez nasazení kvalitnějších nástrojů a 
výkonnějších strojů pokračovat. Zemní práce nelze provádět v případě dlouhotrvajících dešťů, 
kdy dochází k zabořování stavebních strojů. Při snížené viditelnosti, kdy bude dohlednost, 
vlivem silné mlhy, nižší než 10 m, je zapotřebí práce přerušit. 
 
Bod 9:  Ochrana stávající zeleně 
 Mistr průběžně kontroluje ochranné zabezpečení kmenů stávajících stromů proti 
poškození stavebními mechanismy při práci. Dále kontroluje, aby se v ochranném pásmu o 
velikosti půdorysného průmětu koruny stromu na terén zvětšeného o 1,5 m neskladovaly 
žádné stavební materiály a neprováděly stavební práce. 
 
Bod 10: Vytyčení stavební jámy 
 Stavbyvedoucí, technický dozor investora a geodet provedou kontrolu vytyčení 
budoucí stavební jámy a objektu opakovaným měření za pomoci teodolitu dle projektové 
dokumentace. Z hlediska přesnosti vytyčovací polohy se jednotlivé objekty prostorových 
staveb dělí do tří kategorií. Kontrola se provádí vizuálně a měřením za pomoci teodolitu. 
Přípustné vytyčovací odchylky jsou ±30 mm polohově a ±10 mm. Dále se kontroluje 
přenesení těchto bodů na lavičky. 
 
Bod 11: Výkopové práce 
 Mistr průběžně kontroluje shodnost postupu výkopových prací s projektovou 
dokumentací, dále rozměry, rovinatost a hloubku. Měřícími pomůckami je měřící lať, pásmo 
a nivelační přístroj. Mistr také průběžně kontroluje maximální přípustnou výšku svislého 
nezapaženého výkopu, kdy v soudržných zeminách je stanovena na 1,3 m a v nesoudržných 
na 0,7 m. Předmětem kontroly bude i kontrola pohybujících se strojů nebo možnost přitížení u 
hrany výkopu, kde musí být dodrženo minimální ochranné pásmo šířky 1,8 m, ve kterém není 
dovoleno žádným způsobem hranu výkopu přitěžovat. Výšková odchylka dna výkopu od 
projektované roviny smí být max. ±30 mm a -50 mm, resp. ±(40+dmax*10exp-1). Délková a 
šířková odchylka je tolerována v rozmezí ±50 mm. Rovinatost dna stavební jámy je 
tolerována +30 mm a - 20 mm měřené na 3 m lati. Hloubka prohlubně pod touto latí nesmí 
přesáhnout 50 mm. 
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Bod 12: Inženýrsko-geologický průzkum 
 Mistr v průběhu zemních prací průběžně kontroluje shodnost vytěžené zeminy s 
předpokládaným složením v inženýrsko-geologickém průzkumu. Kontrolují se především 
fyzikální vlastnosti. Dále se kontroluje mocnost, složení, uspořádání, třída těžitelnosti a 
hladina podzemní vody. Kontrola se provádí vizuálně a měřením. V případě zjištění odlišností 
od projektové dokumentace, se přizve statik/geolog ke stanovení dalšího postupu či 
nápravných opatření. O průběhu se sepíše zápis do stavebního deníku. 
 
Bod 13: Svahování jámy 
 Mistr průběžně kontroluje maximální přípustnou výšku svislého nezapaženého 
výkopu, kdy v soudržných zeminách je stanovena na 1,3 m a v nesoudržných na 0,7 m. V 
opačném případě je zapotřebí svahovat. Proto průběžně kontroluje způsob provedení 
svahování a jeho soulad s projektovou dokumentací. Přibližné sklony šikmých svahů jsou 
uvedeny v normě ČSN 73 6133. U svahů, jejichž výška přesáhne 5 m se běžně zřizují terénní 
lavičky o šíři alespoň 0,5 m. Kontroluje se také sklon vjezdu do stavební jámy, u kterého je 
maximální přípustný sklon 17° a šířka minimálně 3,5 m. Odchylka od předepsaného sklonu 
smí být maximálně 2° měřeno na 4 m lati v příčných profilech vzdálených max. 100 m, kde 
výška prohlubně nesmí přesáhnout 50 mm. Dále se kontroluje neporušenost stěn a jejich 
rovinatost +30 mm a -50 mm na 3 m lati. 
 
Bod 14: Odvodnění výkopu 
 Mistr průběžně kontroluje zajištění výkopu proti zatopení nebo podmáčení v důsledku 
nedostatečného odvodňování. Kontroluje polohu umístění sběrných drenáží a jejich spád 
podle projektové dokumentace. Dále jejich účinnost odvádět dešťovou vodu - jejich 
průchodnost a čistotu. Dále se průběžně kontroluje funkčnost čerpadla. 
 
Bod 15: Zabezpečení výkopu 
 Překročí-li hloubka výkopu 1,5 m je zapotřebí zřídit proti pádu nepovolaných osob 
zábradlí o výšce nejméně 1,1 m .Kontrolu zabezpečení výkopu proti pádu osob provádí 
stavbyvedoucí.  
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Bod 16: Zabezpečení základové spáry 
 V případě dosažení úrovně základové spáry je zapotřebí ji chránit před klimatickými 
podmínkami. Nejlepší ochrana je sama zemina (alespoň 450 mm). V mém případě se 
dosažená úroveň základové spáry překryje plachtou, která zabrání rozbřednutí zeminy. Takto 
nachystanou základovou spáru je zapotřebí co nejrychleji přebetonovat podkladním betonem.  
Kontrolu provádí stavbyvedoucí. 
 
Bod 17: Očišťování stavebních mechanismů 
 Před výjezdem ze staveniště je zapotřebí mechanicky očistit stroje od nánosů zeminy. 
Kontrolu provádí průběžně mistr. 
 
Bod 18: Kontrola přesnosti výkopu 
 V této fázi stavbyvedoucí kontroluje umístění, tvar, svahování, začištění a výškovou 
úroveň dna výkopu, rýh a jiných zemních těles dle projektové dokumentace. Výšková 
odchylka dna výkopu od projektované roviny smí být max. ±30 mm a -50 mm, resp. 
±(40+dmax*10exp-1). Délková a šířková odchylka je tolerována v rozmezí ±50 mm. 
Rovinatost dna stavební jámy je tolerována +30 mm a - 20 mm měřené na 3 m lati. Hloubka 
prohlubně pod touto latí nesmí přesáhnout 50 mm. V případě zřizování bednění ve výkopu je 
zapotřebí dodržet minimální pracovní prostor o šířce 0,6 m. 
 
5.4.3 Kontrola výstupní 
Bod 19: Geometrická přesnost 
 Stavbyvedoucí s technickým dozorem investora provedou celkovou kontrolu 
provedených výkopových prací. Kontrolu polohy, rozměrů, hloubky a rovinatosti. Výšková 
odchylka dna výkopu od projektované roviny smí být max. ±30 mm a -50 mm, resp. 
±(40+dmax*10exp-1). Délková a šířková odchylka je tolerována v rozmezí ±50 mm. 
Rovinatost dna stavební jámy je tolerována +30 mm a - 20 mm měřené na 3 m lati. Hloubka 
prohlubně pod touto latí nesmí přesáhnout 50 mm. Odchylka od předepsaného sklonu 
svahování smí být maximálně 2° na 4 m lati. Kontroluje se v příčných profilech vzájemně 
vzdálených do 100 m. Hloubka prohlubně pod latí smí být opět max. 50 mm. Dále se 
kontroluje neporušenost stěn výkopů a rýh. Dovolená odchylka od rovinatosti těchto svislých 
stěn je max. +30 mm a -50 mm na 3 m lati. O průběhu a výsledcích se provede zápis do 
stavebního deníku. 
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Bod 20: Základová spára 
 Stavbyvedoucí s technickým dozorem investora a s geologem/statikem provede 
kontrolu základové spáry na její rovinatost, kdy dovolená odchylka na 3 m lati je +30 mm a -
20 mm. Dále na čistotu a neporušenost vlivem klimatických podmínek a mechanického 
poškození. Základová spára se předává čistá, srovnaná, nerozmočená, neporušená, 
nerozbředlá a nepromrzlá. Po předání se ihned provede betonáž podkladního betonu. 
 
 
5.5 Podrobný popis kontrol - vrtané piloty 
 
5.5.1 Kontrola vstupní 
Bod 21: Převzetí staveniště 
 Kontroluje se úplnost a správnost projektové dokumentace, řádnost vyplnění 
formuláře o převzetí staveniště. Dále se zkontroluje platnost stavebního povolení a vlastnické 
listy k pozemkům. Zkontroluje se podepsaná smlouva o dílo. Kontrolu provede stavbyvedoucí 
s technickým dozorem investora. Před zahájením pilotážních prací je nutné znát polohy 
stávajících inženýrských sítí a výchozí polohové a výškové body pro vytyčení pilotových os. 
O průběhu se sepíše zápis do stavebního deníku. 
 
Bod 22: Kontrola provedených zemních prací 
 Stavbyvedoucí s geologem/statikem provedou celkovou kontrolu provedených 
výkopových prací. Kontrolu polohy, rozměrů, hloubky a rovinatosti pilotovací úrovně. 
Výšková odchylka dna výkopu od projektované roviny smí být max. ±30 mm a -50 mm, resp. 
±(40+dmax*10exp-1). Délková a šířková odchylka je tolerována v rozmezí ±50 mm. 
Rovinatost dna stavební jámy je tolerována +30 mm a - 20 mm měřené na 3 m lati. Hloubka 
prohlubně pod touto latí nesmí přesáhnout 50 mm. Odchylka od předepsaného sklonu 
svahování smí být maximálně 2° na 4 m lati. Kontroluje se v příčných profilech vzájemně 
vzdálených do 100 m. Hloubka prohlubně pod latí smí být opět max. 50 mm. Dále se 
kontroluje neporušenost stěn výkopů a rýh. Dovolená odchylka od rovinatosti těchto svislých 
stěn je max. +30 mm a -50 mm na 3 m lati. O průběhu a výsledcích se provede zápis do 
stavebního deníku. 
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Bod 23: Kontrola materiálů 
 V této fázi se provádí kontrola materiálů při převzetí na staveniště. Provádí ji 
stavbyvedoucí na základě dodacích listů. Zahrnuje shodnost dodané výztuže a dodané 
betonové směsi s provedenou objednávkou. 
 U betonářské výztuže se kontroluje počet, délka, hmotnost a typ dodaných armokošů. 
Dále se kontroluje použitá třída oceli, řádnost provedení svařovaných spojů a provedení dle 
výrobní projektové dokumentace. Každý výrobek musí být řádně označen a jednoznačně 
identifikovatelný pomoci štítku, jež bude k armokošům připevněn. Dále se kontroluje skládka, 
která musí být odvodněná a výztuž skladována na dřevěných podkladcích. Snaha omezit 
kontakt se zeminou - zhoršení soudržnosti s betonem. 
 Vstupní kontrolu betonové směsi provádí stavbyvedoucí při každé dodávce. 
Stavbyvedoucí kontroluje množství, jeho třídu pevnosti, stupeň agresivity prostředí, frakci 
kameniva, konzistenci, čas výroby a dobu zpracovatelnosti. Dobu zpracovatelnosti porovná s 
časem příjezdu na stavbu. 
 O průběhu se provede zápis do stavebního deníku. 
 
Bod 24: Kontrola pracovníků 
 Stavbyvedoucí nebo mistr zkontroluje způsobilost pracovníků vykonávat danou 
činnost na základě jimi předložených certifikátů či průkazů způsobilosti. Tato oprávnění 
musejí být platná. V této technologické etapě se setkáme s průkazem strojníka, řidičským 
oprávněním skupiny C nebo T a C+E. Dále se zkontroluje, zda byli pracovníci seznámeni a 
proškoleni s pracovním postupem a s BOZP. Všichni pracovníci stvrdí danou skutečnost 
svým podpisem do předem připraveného formuláře. Stavbyvedoucí může na svých 
pracovnících provézt alkoholovou dechovou zkoušku. 
 
Bod 25: Kontrola strojů 
 Stavbyvedoucí či mistr zkontroluje před prováděním vrtaných pilot způsobilost všech 
strojů. Kontroluje především technický stav stroje jako jsou hladiny provozních kapalin, 
promazanost pohyblivých součástí, stav pracovních nástrojů, funkčnost výstražných 
signalizací a celistvost zvedacích lan a popruhů. Po skončení pracovní doby musí být stroje 
odstaveny na místech k tomu určených a zajištěny proti samovolnému pohybu. Dále musejí 
být vybaveny úkapovou vanou v místech možného úniku provozních kapalin, aby 
nedocházelo ke kontaminaci zeminy ropnými látkami.  
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5.5.2 Kontrola mezioperační 
Bod 26: Kontrola klimatických podmínek 
  
 U klimatických podmínek mistr kontroluje především teplotu. Měří ji 3x denně, 
přičemž večerní hodnotu započítá do průměru dvakrát. Hodnoty zapíše do stavebního deníku. 
Technologický předpis uvádí, za jakých klimatických podmínek lze vrtané piloty provádět. 
Vrtané piloty budou probíhat za příznivých klimatických podmínek od +5 °C do 30 °C. 
Vrtané piloty se nesmějí provádět do zmrzlé zeminy. Teplota čerstvého betonu nesmí klesnout 
po + 5 °C. V opačném případě bude zapotřebí upravit recepturu betonu tak, aby jej bylo 
možné použít při nižších teplotách. Například předehříváním záměsové vody, použitím 
cementu s rychlejším nárůstem pevností a tím tedy tvorby většího hydratačního tepla. Vrtané 
piloty nelze provádět v případě dlouhotrvajících dešťů, kdy dochází k zabořování stavebních 
strojů. Při snížené viditelnosti, kdy bude dohlednost, vlivem silné mlhy, nižší než 10 m, je 
také zapotřebí práce přerušit. 
 
Bod 27: Kontrola vytyčení pilot 
 Před samotnými vrtnými prácemi je zapotřebí zkontrolovat správnou polohu budoucí 
piloty. Kontrolu provádí stavbyvedoucí a geodet teodolitem či totální stanicí. Kontrolují 
správnou polohu osy piloty, kde je přípustná od projektu 20 mm. Kontrola se provádí pro 
každou pilotu zvlášť. Středy pilot jsou označeny zatlučenou betonářskou výztuží. 
Stavbyvedoucí pro kontrolu pásmem přeměří jednotlivé vzdálenosti pilot od sebe dle 
pilotového pole. Provede zápis do stavebního deníku. 
 
Bod 28: Kontrola provádění vrtů 
 Kontrolu zajišťuje stavbyvedoucí, který dohlíží na velikost průměru, hloubku a 
svislost. Dále kontroluje hladinu podzemní vody a její případné čerpání. Svislost se kontroluje 
průběžně, nejméně však po odvrtání 1 m vrtu vodováhou přikládanou na rotor motoru vrtné 
soupravy ve dvou na sobě navzájem kolmých směrech. Mezní odchylka osy vrtu od svislice je 
2 % z délky vrtu. Odchylka  osy vrtu smí být od projektové dokumentace nejvýše 0,05xd, 
případně 5 % nejkratšího vrtu, maximálně však 100 mm. Od tohoto okamžiku se zavádí 
"rodný list piloty". 
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Bod 29: Kontrola inženýrsko-geologického průzkumu 
 Mistr v průběhu provádění vrtaných pilot kontroluje shodnost vrstev s inženýrsko-
geologickým průzkumem. Především jejich složení, mocnost, třída těžitelnosti a hladina 
podzemní vody. Kontrola se provádí vizuálně a měřením. V případě zjištění odlišností od 
projektové dokumentace, se přizve statik/geolog ke stanovení dalšího postupu či nápravných 
opatření. O průběhu se sepíše zápis do stavebního deníku. 
 
Bod 30: Kontrola pažení 
 Mistr dále kontroluje pažení vývrtu, průměr a neporušenost pažnic. Dále správné 
osazení na pilotovací soupravu a správné zapadnutí pažnic navzájem do sebe. 
 
Bod 31: Kontrola armokošů - před osazením 
 Stavbyvedoucí před osazením kontroluje správné přiřazení armokoše k danému vrtu - 
jeho průměr a délku. Kontroluje nepoškozenost, čistotu a osazení distančních prvků. Poloha 
distančních prvků se měří svinovacím metrem. Jejich nejmenší počet pro příčný profil 
armokoše je 3 ks, jejich největší vzdálenost v podélném směru je 3,0 m. Musí být zajištěna 
dostatečná tolerance mezi vložkami a vnitřní stěnou pažnice, aby bylo možné armokoš do vrtu 
vůbec osadit. Dále kontroluje zajištění minimálního krytí, v tomto případě alespoň 50 mm. 
 
Bod 32: Kontrola armokošů - osazování 
 Mistr kontroluje svislost usazování armokoše do vrtu. Před tímto úkonem však 
začištění dna vrtu. Dno vrtu musí být začištěno po dokončení vrtání čistící šapou. Odchylky v 
rozmístění nosných prutů výztuže jsou ve vodorovném směru ±50 mm. Výšková odchylka v 
umístění armokoše smí být ±50 mm. 
 
Bod 33: Kontrola kvality betonu 
 Kontrolovaným parametrem je stupeň konzistence betonu, který se stanovuje 
zkouškami podle ČSN 12350-1. Jedná se o zkoušku sednutím kužele dle ČSN EN 12350-2, 
zkoušku VeBe dle ČSN EN 12350- 3,zkoušku stupně zhutnitelnosti dle ČSN EN 12350-4 či 
zkoušku rozlitím ČSN EN 12350-5. Nejběžněji používaná je zkouška první a poslední. 
Princip zkoušky sočívá v odběru vzorku v množství přibližně 1,5 x větším než bude skutečně 
zapotřebí. O odběru vzorku a vyhodnocení zkoušky bude proveden zápis, který bude 
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obsahovat: identifikační údaje vzorku, popis místa odběru, datum a čas odběru, druh vzorku, 
prohlášení odpovědného pracovníka o souladu průběhu zkoušky s výše uvedenou normou. 
 Zkouška sednutím kužele se provádí naplněním dutého komolého kužele o výšce 
300±2 mm s dolní základnou 200±2 mm a horní základnou 100±2 mm odebranou betonovou 
směsí. Plnění probíhá ve třech vrstvách. Každá vrstva se zhutní tyčí 25 vpichy, které mírně 
zasahují do předešlé vrstvy. Množství betonu musí dosahovat k hornímu okraji kužele, 
následně se odformuje svislým zvednutím. Celá zkouška od počátku plnění až po zvednutí 
formy probíhá plynule po dobu 150 s. Měření výšky sednutí h se s přesností na 10 mm měří 
okamžitě po zvednutí formy. Dojde-li ke zborcení tělesa, musí se odebrat nový vzorek a 
zkouška se provede znovu. Nevyjde-li ani tentokrát, je beton nedostatečně plastický a 
nevhodný pro tuto zkoušku. Tolerance pro určení hodnot konzistence sednutím jsou v 
závislosti určené hodnoty h stanoveny na: 
Hodnota sednutí kužele h  [mm] ≤40 50 až 90 ≥100 
Tolerance [mm] ±10 ±20 ±30 
 
 
Obrázek 19: Zkouška sednutím kužele 
 
Klasifikace podle sednutí kužele: 
Stupeň Popis Sednutí h [mm] 
S1 konzistence tuhá 10 - 40 
S2 konzistence plastická 50 - 90 
S3 konzistence měkká 100 - 150 
S4 konzistence velmi měkká 160 - 210 
S5 konzistence tekutá ≥ 220 
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 Zkouška rozlitím se provádí na střásacím stolku o pohyblivé horní desce rozměrů 
700±2 mm x 700±2 mm. Na navlhčenou desku se postaví navlhčený komolý kužel o výšce 
200±2 mm s dolní základnou 200±2 mm a horní základnou 130±2 mm, který se plní ve dvou 
vrstvách. Každá vrstva se hutní dusadlem s 10 vpichy. Po 30 sekundách od urovnání povrchu 
se nádoba svisle zvedne. Střásací stolek se uvolní pro 15volných pádů horní desky na desku 
spodní. Tím dojde k postupnému rozlití betonové směsi. Pravítkem se změří největší rozměry 
rozlití ve dvou směrech a hodnoty se zprůměrují. Tolerance rozlití obou zkoušek je ±30 mm. 
 
 
Obrázek 20: Zkouška rozlitím 
 
Klasifikace podle rozlití: 
Stupeň Popis Rozlití d [mm] 
F1 konzistence tuhá ≤ 340 
F2 konzistence plastická 350 - 410 
F3 konzistence měkká 420 - 480 
F4 konzistence velmi měkká 490 - 550 
F5 konzistence tekutá 560 - 620 
F6 konzistence velmi tekutá ≥ 630 
 
Bod 34: Kontrola betonáže pilot 
 Betonovat se musí v co nejkratší době po vyvrtání piloty, alespoň v ten samý den. 
Mistr kontroluje optimální klimatické podmínky +5 °C - 25 °C. Teplota betonu před uložením 
musí být +10 °C. V průběhu betonáže se kontroluje její plynulost, množství betonu, výška 
maximálního shozu, která činí 1,5 m. Dále se kontroluje splnění podmínek betonování do 
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sucha či pod hladinou dle technologického předpisu. Kontroluje se rychlost poklesu hladiny 
betonu v důsledku betonování a vytahování pažnic. Dále se kontroluje znečištění hlavy piloty. 
 
Bod 35: Kontrola ošetřování betonu 
 Povrch čerstvě vybetonované piloty se musí ošetřovat. Jedná se o vlhčení v době 
nárůstu hydratačního tepla a za teplého počasí. Při nízkých teplotách, pod +5 °C, je zapotřebí 
beton zateplit či vyhřívat. Při vyhřívání však nesmí docházet k vysušování jeho povrchu. 
 
Bod 36: Kontrola úpravy hlav pilot 
 Mistr provede kontrolu hlav pilot na čistotu a nepoškozenost. V případě poškození či 
znečištění zeminou se část piloty odbourá a dobetonuje čerstvým betonem. 
 
5.5.3 Výstupní kontrola 
Bod 37: Kontrola provedení pilot 
 Stavbyvedoucí s technickým dozorem investora zkontrolují celkový stav provedení 
pilot, jejich polohové a výškové osazení. Pro tahle měření poslouží geodetické přístroje. Osa 
piloty ve vodorovné rovině musí splňovat odchylku do ±12 mm a do ±25 mm ve výškové 
úrovni od projektové dokumentace. V případě vyčnívající kotevní výztuže nad hlavu pilot 
(dvě zdvojené piloty nad hlavicemi pilot) je nutné splnit odchylku +100 mm a -50 mm od 
projektované kotevní délky výztuže. Ve vodorovné rovině je odchylka nosných prutů od 
projektové roviny dovolena do 50 mm. 
 
Bod 38: Kontrola pevnosti betonu pilot 
 Za přítomnosti stavbyvedoucího, statika a technického dozoru investora se provedou 
zatěžovací zkoušky. Jedná se o statickou zatěžovací zkoušku a dynamickou zatěžovací 
zkoušku. V prvním případě se na pilotu hydraulickými lisy vyvozuje zatěžovací tlak a měří se 
sedání piloty. Maximální přípustné sedání je 10 mm. Druhá zkouška spočívá v měření kmitů v 
hlavě piloty, které jsou vyvolány úderem břemene. Kvalita piloty se vyhodnotí podle 
naměřená amplitudy a frekvence. 
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6.1 Obecné informace o lokalitě výstavby 
 
 Nově budovaný objekt Výzkumného ústavu se nachází na ulici Hněvotínská 5 v 
Olomouci (katastrální území Nová Ulice) - ve výřezech map označeno červeně. Přístup na 
staveniště je možný z několika směrů. První dva (vjezd A a B) jsou z ulice Hněvotínská a 
další (vjezd C) ze strany Fakultní nemocnice Olomouc, tzn. z ulice Za Nemocnicí. 
 Přístup A bude využíván zejména pro přípravu území (inventarizace zeleně), zemní 
práce (výkopy), provádění vrtaných pilot a částečně i pro provádění základových konstrukcí. 
Posléze, z důvodu jiné výstavby, nebude možné  tento přístup ke staveništi využívat. 
 Přístup B bude v provozu po celou dobu výstavby. Zejména jako hlavní přístup k 
zařízení staveniště, pro zásobování výstavby čerstvým betonem, výztuží a pro jiné účely. 
 Přístup C lze využít obdobným způsobem jako přístup B. 
 
 
6.2 Širší dopravní vztahy potřebných zdrojů 
 
  Situace širších dopravních vztahů je zachycena v příloze B.5.  
 
6.2.1 Trasa na skládku zeminy a stavební suti 
 - délka trasy: 15,3 km 
 - skládka Mrsklesy, LO HANÁ s.r.o. (http://lohana.cz/) 
 - trasa vyhovuje rozměrům přepravních prostředků a jejich celkových hmotností 
 
Obrázek 21: Trasa na skládku zeminy a stavební suti 
88 
 
6.2.2 Trasa z místa pronájmu vrtné soupravy 
 - délka trasy: 7,3 km 
 - Olomouc, U Panelárny 1, STAVEX TOP s.r.o. (http://www.stavextop.cz/) 
 - jedná se o nadrozměrnou přepravu, bude řešeno níže 
 
Obrázek 22: Trasa z místa pronájmu vrtné soupravy 
 
 
6.2.3 Trasa z místa pronájmu bednění 
 - délka trasy: 7,3 km 
 - Olomouc, U Panelárny 1, PASCHAL s.r.o. (http://www.paschal.cz/)  
 - trasa vyhovuje rozměrům přepravního prostředku a jeho celkové hmotnosti 
 
Obrázek 23: Trasa z místa pronájmu bednění 
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6.2.4 Trasa z armovny 
 - délka trasy: 7,4 km 
 - Olomouc, U Panelárny 3, IP systém a.s. (http://www.ipsystem.cz/) 
 - trasa vyhovuje rozměrům jízdní soupravy a jeho celkové hmotnosti 
 
Obrázek 24: Trasa z armovny 
 
6.2.5 Trasa z betonárny 
 - délka trasy: 2,6 km 
 - Olomouc, Balcárkova 35, CEMEX (http://cemex.cz/betonarna-olomouc.aspx) 
 - trasa vyhovuje rozměrům přepravních prostředků a jejich celkových hmotností 
 
Obrázek 25: Trasa z betonárny 
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6.2.6  Trasa z místa pronájmu věžového jeřábu 
 - délka trasy: 62 km 
 - Otrokovice, Napajedelská 1779, JVS s.r.o. (http://www.jvsjeraby.cz/) 
 - trasa vyhovuje rozměrům jízdní soupravy a jeho celkové hmotnosti 
 
Obrázek 26: Trasa z místa pronájmu věžového jeřábu 
 
6.3 Trasa nadrozměrné přepravy 
 
 Předmětem řešení je přeprava vrtné soupravy Bauer BG 15 H z místa pronájmu na 
místo plánované výstavby. Vrtná souprava bude přepravena na nízkoložném návěsovém 
podvalníku GOLDHOFER STZ-L 4-45/80 s tahačem Iveco AT 720T50 T/P, 6x4. 
 Výchozím bodem je areál společnost STAVEX TOP s.r.o. sídlící U Panelárny 1 v 
Olomouci. Dopravní trasa bude začínat výjezdem z areálu na silnici II. třídy 35, následně se 
odbočí vpravo na ulici Roháče z Dubé. Po ujetí 137 m se odbočí vlevo na silnici I. třídy ul.  
Pavlovická. Po této trase se pojede 1,9 km (ulice Pavlovická volně přechází v ul. Divišova a 
následně v ul. Hodolanská). Po ujetí zmíněné vzdálenosti se na křižovatce zvolí odbočení 
vpravo na silnici II. třídy ul. Tovární, která po 2,1 km volně přechází v ulici Velkomoravskou. 
Po této se jede další 2,0 km směrem na Litovel (ulice Velkomoravská volně přechází v ul. 
Albertova), kde se na světelné křižovatce odbočí vlevo na ulici Hněvotínská. Po 150 m se na 
levé straně nachází cílové staveništní vjezdy.  
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6.4 Body zájmů nadrozměrné přepravy 
 
 Na naplánované trase se z hlediska průjezdnosti celé jízdní soupravy nachází několik 
kritických úseků (A-J). Jedná se o body zájmů, u kterých je zapotřebí vyšetřit únosnost mostů, 
poloměry jednotlivých směrových oblouků zatáček a křižovatek a průjezdnost pod el. kabely 
trolejového vedení. Proto je zapotřebí znát geometrii naložené jízdní soupravy, její poloměr 
otáčení a celkovou hmotnost. 
 
 Celkovou délku jízdní soupravy dostaneme sečtením rozměru délky kabiny a délky 
rozvoru kol tahače s roztaženým podvalníkem, tzn.: 1,440 + 3,200 + 16,580 = 21,220 m. 
Maximální šířka jízdní soupravy je dána šířkou přepravované vrtné soupravy, tedy: 3,000 m. 
Celková výška jízdní soupravy je dána maximální výškou podvalníku a maximálním výškou 
složené vrtné soupravy, tzn.: 0,925 + 3,260 = 4,185 m. 
 Celkovou hmotnost jízdní soupravy spočteme sečtením hmotnosti tahače, podvalníku 
a přepravované vrtné soupravy, tedy: 9,81 + 13,5 + 36,5 = 59,81 t. 
 Poloměr otáčení této jízdní soupravy je 22,5 m. 
 Maximální možné zatěžovací podmínky na podvalník a maximální hmotnostní 
podmínky na tahač jsou splněny, jelikož nosnost podvalníku je 46,5 t a celková hmotnost 
jízdní soupravy i s tahačem nepřesáhla 60 t. 
 
 Pro nedostatek informací ohledně poloměrů směrových oblouků, byly tyto odměřeny, 
dopočteny a dokresleny dle příslušných měřítek použitých map. Informace o nosnostech 
mostů jsem získal z veřejně přístupných metadatových map z Geoportálu - Portál veřejné 
správy (http://geoportal.gov.cz/web/guest/map). Z uvedené nabídky popisů objektů (mostů) 
jsem zejména využil délky a šířky přemostění a jejich únosnosti. Tyto se skládají ze tří 
hodnot: normální zatížení, výhradní zatížení a vyjímečné zatížení. Normální zatížení 
zahrnuje nosnost při běžném silničním provozu oběma směry. Výhradní zatížení představuje 
zatížení mostu za běžného provozu s informováním příslušných dopravních orgánů. 
Vyjímečné zatížení je zatížení pouze jedním břemenem při současném zastavení ostatního 
silničního provozu a za asistence dopravních orgánů. 
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Obrázek 27: Schéma kritických úseků A-J 
 
 
6.4.1      Kritický úsek A  
- výjezdové esíčko silnice II. třídy 35  
- potřebný poloměr:  22,5 m 
- skutečný poloměr:  26,8 a 24,3 m 
 
VYHOVUJE 
 
 
6.4.2      Kritický úsek B 
- odbočka vpravo na ul. Roháče z Dubé 
- potřebný poloměr:  22,5 m 
- skutečný poloměr:  28,1 m 
 
VYHOVUJE
Obrázek 28: Kritický úsek A 
 
Obrázek 29: Kritický úsek B 
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6.4.3      Kritický úsek C  
- odbočka vlevo na silnici I. třídy ul. Pavlovická  
- potřebný poloměr:  22,5 m 
- skutečný poloměr:  25,2 m 
 
 VYHOVUJE 
 
 
6.4.4      Kritický úsek D  
- odbočka vlevo na silnici I. třídy ul. Pavlovická  
- potřebný poloměr:  22,5 m 
- skutečný poloměr:  33,4 m 
 
 VYHOVUJE 
 
 
6.4.5      Kritický úsek E  
- most přes řeku Bystřici, označení: 46-025  
- normální zatížení:  32 t 
- výhradní zatížení:  70 t 
- vyjímečné zatížení:  117 t 
 
 VYHOVUJE 
 
 
6.4.6      Kritický úsek F  
- odbočka vpravo na silnici II. třídy ul. Tovární  
- potřebný poloměr:  22,5 m 
- skutečný poloměr:  33,3 m 
 
 VYHOVUJE 
 
Obrázek 31: Kritický úsek D 
 
Obrázek 30: Kritický úsek C 
 
Obrázek 32: Kritický úsek E 
 
Obrázek 33: Kritický úsek F 
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6.4.7      Kritický úsek G  
- most na přechodu ul. Tovární a Velkomoravská 
  označení: 35 -151, 35-150 aj.  
- normální zatížení:  32 t 
- výhradní zatížení:  70 t 
- vyjímečné zatížení:  117 t 
 VYHOVUJE 
 
 
6.4.8      Kritický úsek H  
- most přes řeku Morava, označení: 45-146  
- normální zatížení:  30 t 
- výhradní zatížení:  64 t 
- vyjímečné zatížení:  154 t 
 
 VYHOVUJE 
 
 
6.4.9      Kritický úsek I  
- most na přechodu ul. Velkomoravská a Albertova 
  označení: 35-145  
- normální zatížení:  71 t 
- výhradní zatížení:  82 t 
- vyjímečné zatížení:  133 t 
 VYHOVUJE 
 
 
6.4.10      Kritický úsek J  
- odbočka vlevo na ul. Hněvotínská  
- potřebný poloměr:  22,5 m 
- skutečný poloměr:  23,5 m 
 
 VYHOVUJE 
Obrázek 35: Kritický úsek H 
 
Obrázek 34: Kritický úsek G 
 
Obrázek 36: Kritický úsek I 
 
Obrázek 37: Kritický úsek J 
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6.4.11      Průjezdná výška pod elektrickým vedením trolejí 
 Nad uvedenou trasou 
nadrozměrné přepravy prochází ul. 
Pavlovická, ul. Divišova a ul. 
Hodolanská trolejové vedení. V 
uvedených místech je tedy řešena 
průjezdná výška. 
 
- výška jízdní soupravy: 4,185 m 
- nejnižší výška trolejí: 5,050 m 
- rezerva:   0,865 m 
 VYHOVUJE 
 
 
6.5 Legislativní předpisy nadrozměrné dopravy 
 
 Pojem a náležitosti nadrozměrné dopravy jsou definovány v zákoně č. 13/1997 Sb. o 
pozemních komunikacích, konkrétně v § 25 Zvláštní užívání. Dále je zde definováno pod jaký 
příslušný silniční správní úřad nadrozměrná doprava spadá. Nejvyšší povolené hmotnosti 
silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravy jsou stanoveny v § 37 
vyhlášky č. 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích, která nabyla účinnosti od 1.1.2015. Dále jsou v 
téže vyhlášce stanoveny limity nejvyšších povolených rozměrů vozidel a jízdních souprav a to  
v § 39. Mimo to jsou v příloze č. 12 vymezeny technické požadavky na konstrukci a stav 
výbavy, kde je pojednání i o zvláštních výstražných světelných zařízeních, která mají být 
přítomna na vozidlech nadrozměrné dopravy během jejich přepravy po pozemních 
komunikacích. Žádostí a jejich povinnými náležitostmi se zabývá vyhláška č. 104/1998 Sb., 
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Tyto legislativní předpisy doplňuje 
zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, kde je v položce 35 stanovena výše poplatku za 
vnitrostátní dopravu užívanou jiným než obvyklým způsobem. 
  
 
Obrázek 38: Tabulka výšek trolejového vedení 
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 Přeprava zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů je zvláštním užíváním dálnic, 
silnic a místních komunikací. Pro zvolenou trasu nepřesahující územní obvod jednoho kraje, 
je dotčeným správním orgánem krajský úřad. Nejvyšší povolené hmotnosti a rozměry jízdních 
souprav jsou k porovnání s řešenou jízdní soupravou uvedeny v tabulce: 
 
Nejvyšší povolené hmotnosti a rozměry 
stanovené vyhláškou č. 341/2012 Sb. 
Hmotnosti a rozměry uvažované jízdní 
soupravy 
Hmotnost 48,00 t Hmotnost 59,81 t 
Šířka 2,550 m Šířka 3,000 m 
Výška 4,00 + 2 % výšky Výška 4,185 
Délka 16,500 m Délka 21,220 m 
 
Z důvodů překročení přípustných hodnot musí být na vozidle umístěna zvláštní výstražná 
zařízení oranžové barvy a to tak, aby vždy nejméně jedno bylo přímo viditelné z kteréhokoliv 
místa na vodorovné rovině 1 m nad vozovkou, vzdáleného 20 m od tohoto světelného zdroje. 
Ze stejných důvodů je třeba podat v dostatečném předstihu žádost o povolení nadrozměrné 
přepravy na krajský úřad. Žádost o povolení zvláštního užívání podle § 25 odst. 6 písm. a) 
zákona obsahuje: 
a) účel, rozsah a dobu přepravy, zda a kdy se bude opakovat, 
b) návrh trasy přepravy s přesným uvedením průběhu trasy a přibližným uvedením 
 časového rozvrhu přepravy, 
c) druh, typ a státní poznávací značky vozidel, jichž má být při přepravě použito, 
d) hmotnost vozidla, počet, zatížení a rozvor jednotlivých náprav, počet, rozměr, huštění 
 a typ pneumatik jednotlivých náprav, nejmenší poloměr otáčení vozidla nebo soupravy 
 a tomu odpovídající nejmenší vnější poloměr otáčení, 
e) nákres obrysu vozidla nebo soupravy s vyznačením rozměrů a umístění nákladu. 
Výše správního poplatku pro vydání povolení ke zvláštnímu užívání dálnic, silnic nebo 
místních komunikací se odvíjí od toho, zda se jedná o vnitrostátní dopravu nebo mezinárodní 
dopravu a zda jsou překročeny pouze nejvyšší přípustné rozměry či i nevyšší povolená 
hmotnost a to do 60 t nebo nad 60 t. Řešená souprava spadá do kategorie : 
a) přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry  Kč  1200 
b) největší povolenou hmotnost do 60 t včetně   Kč  2500 
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6.6 Dopravní vztahy v blízkosti staveniště 
 
 Pro vjezd nadrozměrné přepravy na staveniště poslouží vjezd A, který bude využíván 
zejména pro zemní práce a provádění vrtaných pilot. Tím, že nadrozměrná jízdní souprava 
složená z tahače, podvalníku a vrtné soupravy dojede až do cíle je dokázáno i to, že je možné 
dojet na staveniště i jinými menšími dopravními prostředky používanými v průběhu výstavby. 
 Z důvodu výstavby bude na ulici Hněvotínská omezena doprava v obou směrech 
dopravními značkami. Jedná se o tyto úpravy: 
1) B20a  Nejvyšší dovolená rychlost 5 km/h - po staveništi 
2) IP22  Pozor výjezd a vjezd vozidel stavby - v obou směrech ul. Hněvotínská 
3) B1   Zákaz vjezdu všech vozidel s dodatkovou tabulí E13 Mimo vozidel stavby 
4) P6   Stůj, dej přednost v jízdě! - při výjezdu ze staveniště 
5) B29  Zákaz stání - před vjezdy k hranici staveniště 
 
 Dopravním značením se zabývá vyhláška č. 30/2001 Sb. o pravidlech provozu na 
pozemních komunikacích. Z důvodu omezení dopravy je vyžadováno kladné stanovisko 
Policie České Republiky. 
 Situace blízkých dopravních vztahů je zachycena v příloze B.6 
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7.1 Kolové rýpadlo Caterpillar M318F 
 
 Kolové rýpadlo poslouží jako hlavní stroj pro těžbu stavební jámy. Mimo to zastane i 
přípravnou práci, kde zarovná počáteční povrchové nerovnosti terénu (vykopávky a 
prokopávky) a odstraní stávající panelové plochy. Připraví tak podklad pro rýpadlo-nakladač 
Caterpillar 432F, který povrch srovná do srovnávací roviny. Dále vypomůže při vkládání 
výztuží do vrtaných pilot. 
 
 
Obrázek 39: Caterpillar M318F; pracovní dosahy 
 
 
Technické parametry:  
Výkon motoru 129,4 kW 
Max. hloubka dosahu / max. dosah 6,09 / 9,41 m 
Objem lopaty 0,35 - 1,09 m3 
Provozní hmotnost 17,2 - 19,7 t 
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Obrázek 40: Caterpillar M318F; rozměry stroje 
 
  
103 
 
Výpočet provozní výkonnosti a pracovního cyklu kolového rypadla Caterpillar M318F: 
 
Vstupní okrajové podmínky 
Množství těženého materiálu 12230m3 
Objemová hmotnost těženého materiálu 1850 kg/m3 
Objem lopaty rypadla 1,09 m
3
 
Doba teoretického pracovního cyklu 18 s 
Prodloužení jednoho cyklu +5 s (+3 s - lepivost, +2 s - jiné zpoždění) 
Typ zeminy středně rozpojitelná 
Kvalifikace obsluhy dobrá 
Úhel otáčení  180° 
Opotřebení pracovního nástroje Průměrné 
Časové využití rypadla 50 min/h 
 
 
Teoretická výkonnost: 
       
 
 
      
    
      
              
 
Opravné koeficienty: 
 k1 = 0,96 koeficient plnění lopaty v závislosti na těžené hornině (středně rozpojitelná) 
 k2 =1,0   koeficient kvalifikace obsluhy (dobrá) 
 k3 = 0,9 koeficient úhlu otáčení (180°) 
 k4 = 0,9 koeficient opotřebení pracovního nástroje (průměrné opotřebení) 
 k5 = 0,96 koeficient poměru objemu korby NA k objemu lopaty rypadla (16/1,09=14,68) 
 k6 = 0,83 koeficient časového využití rypadla (50 min/h  50/60 =0,83) 
 
Provozní výkonnost: 
                                                                
      
 
Doba pracovního cyklu rypadla: 
 Když za jednu hodinu odtěží 105,71 m3 materiálu, tak nabrání jedné jeho lopaty o objemu 1,09 
m
3
 zabere čas cca: 
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7.2 Rypadlo-nakladač Caterpillar 432F 
 
 Rýpadlo-nakladač poslouží pro provádění počátečních povrchových úprav (zarovnání 
povrchu na srovnávací rovinu 0,000 = 242,65 m n. m. po předešlé úpravné činnosti rypadlem 
Caterpillar M318F). Dále pro nakládání výkopku, manipulaci s různými materiály a hloubení 
drobnějších jam a rýh. 
 
 
Obrázek 41: Caterpillar 432 F; pracovní dosahy a rozměry stroje 
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Technické parametry:  Objem lopaty rýpadla 0,08 - 0,29 m
3
 
Výkon motoru 74,5 kW Max hloubka dosahu 5,6 m 
Objem lopaty nakladače 1,03 m3 Provozní hmotnost 8,9 - 10,7 t 
 
 
Obrázek 42: Caterpillar 432 F; tabulka pracovních dosahů a rozměrů stroje 
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7.3 Smykem řízený nakladač Caterpillar 262C2 
 
 Tento smykem řízený nakladač se bude starat o odstraňování výkopků vzniklých z 
vrtání pilot. Dále pak o veškeré drobné úpravy - zarovnání, nakládání a přemísťování různých 
druhů materiálů a o čistotu. 
 
Obrázek 43: Smykem řízený nakladač Caterpillar 262 C2; pracovní dosahy a rozměry stroje 
 
Objem lopaty 0,4 m
3 
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7.4 Nákladní automobil Tatra T 158 
 
 Nákladní automobily budou sloužit pro odvoz vytěžené zeminy ze stavební jámy a 
případný dovoz zásypového kameniva (frakce 16/32 pro zásyp drenážního potrubí). 
 
 
 
Obrázek 44: Nákladní automobil TATRA T158; technické údaje 
 
Objem korby 16 m
3 
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Výpočet potřeby nákladních automobilů Tatra T158: 
 
Vstupní okrajové podmínky 
Množství těženého materiálu 12230 m3 
Objemová hmotnost těženého materiálu 1850 kg/m3 
Nakypření 15 - 20% 
Vzdálenost skládky d 15,3 km 
Průměrná rychlost naloženého NA v1 50 km/h 
Průměrná rychlost prázdného NA v2 60 km/h 
Objem korby NA V 16 m
3 
Užitné zatížení NA 31600 kg 
Objem lopaty rypadla Vr 1,09 m
3 
Výkonnost lopatového rypadla Qp 105,71 m
3
/h 
Doba pracovního cyklu rypadla Tp 37,12 s 
 
Podmínka naložené korby NA: 
                                                                   
 
Doba naložení NA rypadlem: 
         
 
  
      
  
      
                         
 
  
    
  
    
             
 
Doba trvání cesty na skládku: 
         
 
  
      
    
  
        
 
Manipulace na skládce: 
         
 
Doba trvání cesty ze skládky: 
         
 
  
      
    
  
       
 
Celková doba jednoho cyklu odvozu: 
                                        
 
Výkonnost NA: 
          
 
 
      
  
    
             
 
Potřebný počet NA: 
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7.5 Vrtná souprava Bauer BG 15 H 
 
 O piloty průměrů 600 a 900 mm (max. délka 20 m) se postará tato vrtná souprava.  
 
Obrázek 45: Vrtná souprava Bauer BG 15 H; pracovní rozsah 
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Obrázek 46: Vrtní souprava Bauer BG 15 H; přepravní rozměry 
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7.6 Pojízdné čerpadlo betonu KCP 50ZX5-170 
 
 Pro urychlení výstavby bude mnou zvolené pojízdné čerpadlo k dispozici v průběhu 
betonáže podkladního betonu, základových konstrukcí, svislých konstrukcí 1.PP a jeho 
stropů. Nebude-li k dispozici čerpadlo u vrtné soupravy, zajistí sekundární dopravu a tím tedy 
plnění pilot opět pojízdné čerpadlo. 
 
Obrázek 47: Čerpadlo betonové směsi KCP 50 ZX5-170; přepravní rozměry 
SPECIFIKACE VÝLOŽNÍKU 
Svislý dosah výložníku 49,4 m 
Vodorovný dosah výložníku 45,6 m 
Dosah výložníku od kabiny 42,6 m 
Výška pro rozevření výložníku 10,6 m 
Rotace výložníku 370° 
Regulační proporc. ventil HAWE 
Proporcionální výložník Ano 
Dálkové ovládání Standardní 
Vodní čerpadlo GRUNDFOS 
Tlak/dodávka 20bar/ 120l/ min 
Vnitřní průměr potrubí 125 mm 
Délka koncové hadice 4 m 
Přední opěry - rozpětí X - 9,1 m 
Zadní opěry - rozpětí X - 9,95 m 
Maximální váha nástavby 33.500 Kg 
SPECIFIKACE ČERPADLA 
Max. dodávka směsi 170 m³/h 
Regulace dodávky 20-170 m³/h 
Hlavní pracovní válec 230x2100 mm 
Hlav.prac.vál. provedení Tvrdochrom 
Počet zdvihů 32/min 
Tlak na straně táhla 72 bar 
Kapacita násypky 0,6 m³ 
Mazací systém násypky Cent. mazání 
Rozměr S-trubice 200x180 mm 
Prac. tlak. hydrauliky 350 bar 
Hlavní čerpadlo hydrauliky Kawasaki-K3V140DT(Rexroth hydromatikA11VO260) 
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Obrázek 48: Čerpadlo betonové směsi KCP 50 ZX5-170; pracovní rozsah 
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7.7 Autodomíchávač Stetter C3 AM 9 C 
 
 Primární i sekundární doprava čerstvého betonu bude zajištěna tímto 
autodomíchávačem o jmenovitém objemu 9 m3 pro čerstvý beton. 
 
 
Obrázek 49: Autodomíchávač Stetter C3 AM 9 C; technická data 
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7.8 Tahač Iveco AT 720T50 T/P, 6x4 
 
 Jelikož je pilotovací souprava na pásovém podvozku, bude její doprava na staveniště 
zajištěna tahačem Iveco společně s nízkoložným návěsovým podvalníkem GOLDHOFER 
STZ-L 4-45/80. Tady je potřeba dohlédnout na splnění přepravních rozměrů, geometrií a 
maximálních možných zatížení na nápravy tahače i podvalníku dle rozměrů a hmotností 
pilotovací soupravy. 
 
Obrázek 50: Tahač Iveco AT 720T50 T/P, 6x4; technická data 
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7.9 Nízkoložný návěsový podvalník GOLDHOFER STZ-L 4-45/80 
 
 Pro přepravu pilotovací soupravy poslouží tento čtyřnápravový teleskopický 
nízkoložný návěsný podvalník. Ložná plocha po prodloužení čítá délku 13.800 mm + délka 
plochy nad labutím krkem 3.500 mm dělá celkovou délku 16.580 mm. Tento rozměr je pro 
přepravu pilotovací soupravy ideální, jelikož přepravní rozměr pil. soupravy je 16.820 mm. 
Zatížení na nápravy vyhoví také. Výška přepravované pilotovací soupravy na podvalníku v 
nejvyšším bodě je 0.925 + 3.260 = 4.185 mm což vyhovuje průjezdné výšce pod trolejemi. 
 
 
Obrázek 51: Nízkoložný podvalník GOLDHOFER STZ-L 4-45/80; technická data 
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Obrázek 52: Nízkoložný podvalník GOLDHOFER STZ-L 4-45/80; technický nákres 
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7.10 Tahač Iveco AT 440S42 T/P 
 
 Tento tahač společně s návěsným podvalníkem Kögel M-Multi SZP 13.6 S Flat zajistí 
primární dopravu armovací výztuže z armovny, bednících prvků z půjčovny bednění a 
dopravu prefabrikovaných monolitických konstrukcí (6 schodišťových ramen). 
 
 
Obrázek 53: Tahač Iveco AT 440S42 T/P; technická data 
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7.11 Návěs Kögel M-Multi SZP 13.6 S Flat 
 
 Slouží pro přepravu armovací výztuže, bednících prvků a prefabrikovaných 
monolitických konstrukcí. 
 
 
Obrázek 54: Návěs Kögel M-Multi SZP 13.6 S Flat 
 
Technické parametry 
Celková délka podvalníku 13 620 mm 
Šířka ložné plochy  2 480 mm 
Výška bočnic 580 mm 
Počet náprav 3 
Přípustné zatížení na nápravu 8 000 kg 
Zatížení náprav 3 x 8 000 kg 
Celkové přípustné zatížení ložné plochy 24 000 kg 
Pohotovostní hmotnost návěsu 4 900 kg 
Celková hmotnost návěsu 35 000 kg 
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7.12 Nákladní automobil MAN 35.400 s hydraul. rukou HIAB 477 E-6 
 
 Vozidlo bude sloužit především k obsluze zařízení staveniště (např.: dovoz suchých 
směsí, naložení a vyložení staveništních buněk aj.). Dále může být využito pro primární 
dopravu bednících dílců z půjčovny. 
 
 
Obrázek 55: Nákladní automobil MAN 35.400 s hydraulickou rukou HIAB 477 E-6 
 
Technické parametry 
Nosnost vozidla 12,0 t 
Ložná plocha 6200 x 2450 mm 
Výška odnímatelných bočnic 520 mm 
Max. nosnost hydraulické ruky 12,0 t 
Max. dosah hydraulické ruky 16,5 m 
Celková délka vozidla 10500 mm 
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7.13 Věžový jeřáb Liebherr 110 EC-B 6 
 
 Jako hlavní sekundární dopravu jsem zvolil stacionární věžový jeřáb s horní otočí a 
dosahem výložníku 55 m. Věžový jeřáb zabezpečí veškerou svislou a horizontální dopravu 
nad SO01 (přesun armovací výztuže, systémového bednění a prefabrikovaných monolitických 
schodišťových ramen prostředního schodiště). Věžový jeřáb na staveništi zůstane nejen po 
dobu výstavby mé technologické etapy, ale po celou dobu monolitických konstrukcí a 
následné montáže těžkých ocelových konstrukcí. Poté již nebude zapotřebí. 
 
 
Obrázek 56: Věžový jeřáb Liebherr 110 EC-B 6; schéma rozměrů 
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Obrázek 57: Věžový jeřáb Liebherr 110 EC-B 6; nosnost v závislosti na vyložení 
 
Technické parametry 
Počet lanových drah 2/4 
Maximální nosnost 6000 kg 
Nosnost při maximálním poloměru  1350 kg 
Maximální výška háku 51,1 m 
Výkon při zvedání 22 kW 
Otočný výkon 7,5 kW 
Výkon pojezdu kočky 3,0 kW 
Jistič 63 A 
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7.14 Autojeřáb Liebherr  LTM 1055-3.2 
 
 Autojeřáb zabezpečí postavení a rozebrání věžového jeřábu. Dále bude využit pro 
spouštění monolitických prefabrikovaných schodišťových ramen krajních schodišť a to ze 
strany zařízení staveniště a následně pak ze strany účelové komunikace na konci 
technologické etapy hrubé spodní stavby. Předpokládá se tedy jeho využití pro jednorázové 
akce, tzn. 4/15 pro montáž věžového jeřábu a 8/15 pro osazování schodišťových ramen. 
 
 
Obrázek 58: Autojeřáb Liebherr LTM 1055-3.2 
 
Technické parametry 
Maximální nosnost 55 t / 2,5 m rádius 
Teleskopický výložník 10,5 - 40 m 
Příhradová špička výložníku  2,5 - 16 m 
Pojezdový a jeřábový motor Turbo-Diesel, 270 kW 
Pohon 6 x 6 x 6 
Cestovní rychlost 80 km/h 
Hmotnost 36 t 
Protizávaží 12 t 
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Obrázek 59: Autojeřáb Liebherr LTM 1055-3.2; zatěžovací diagram 
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Obrázek 60: Autojeřáb Liebherr LTM 1055-3.2; schéma rozměrů 
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7.15 Motorová řetězová pila Husqvarna 445 e-series 
 
 Motorová benzínová řetězová pila poslouží pro přípravu území před výkopovými 
pracemi - pro inventarizaci zeleně (odstranění křovin a stromů). 
 
 
 
 
7.16 Ponorné kalové čerpadlo Sigma 65-KDFU 
 
 Využití ponorného kalového čerpadla při čerpání znečištěné vody z nejnižšího místa 
stavební jámy. Maximální podíl znečištění bahnem, jílem, pískem či kamennou drtí do 30%. 
 
 
 
Zdvihový objem válce 45,7 cm3 
Výstupní výkon 2,1 kW 
Maximální otáčky motoru při 
 zatížení 9000 ot./min 
Objem palivové nádrže 0,45 l 
Spotřeba paliva 481 g/kWh 
Objem olejové nádrže 0,26 l 
Kroutící moment, max. 
2,4 Nm/6300 
ot./min 
Ekvivalentní hladina vibrací 
 přední/zadní rukojeti 1,9/2,6 m/s-2 
Hladina akustického výkonu 114 dB 
Hladina akustického tlaku u ucha  
obsluhy 103 dB 
Rozteč řetězu .325" 
Rychlost řetězu 23 m/s 
Doporučená délka vodící lišty 33 - 50 cm 
Hmotnost 5,1 kg 
Max.teplota čerpané kapaliny 40°C 
Max. hustota čerpané kapaliny 1200 kg/m3 
Hodnota pH v rozsahu 5 - 7,5 pH 
Max. ponor čerpacího soustrojí 10 m 
Průchodnost čerpadlem 5 mm 
Jmenovitý výkon 1,5 kW 
Napětí U 400 V 
Kmitočet f 50 Hz 
Počet fází 3 
Otáčky n 2800/min 
Jistící proud, max. při napětí 400 V 4 A 
Výtlačné hrdlo - běžné DN 52 mm 
Hmotnost vč. kabelu m 32 kg 
Obrázek 61: Motorová pila 
Husqvarna 445 e-series 
 
Obrázek 62: Kalové čerpadlo 
Sigma 65-KDFU 
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7.17 Ocelové ohradové palety s výklopnými čely 
 
 Přepravní boxy slouží pro ukládání staveništního odpadu při výstavbě (odřezy, prořezy 
dřevěných prvků, zbytky armovací oceli aj.). 
 
Základní rozměry: 1200 x 800 x 600 
   800 x 600 x 600 
 
  
              Obrázek 63: Ocelové palety 
 
7.18 Spádová míchačka Superior 350E 
 
 Míchačka pro případné zpracování všech druhů maltových a betonových směsí v 
množství do 350 l. 
 
                                         
 
 
 
7.19 Stolní okružní pila Bosch GTS 10 Professional 
 
 Pro rozměrovou úpravu dřevěných prvků či prvků na bázi dřeva. 
 
                     
 
Výkon motoru 1500 W 
Napětí U 400 V 
Objem geometrický / užitečný 500 / 350 litrů 
Hmotnost 250 kg 
Elektrická ochrana IP 45 
Jmenovitý příkon 1800 W 
Napětí 230 V 
Volnoběžné otáčky 0 - 3650 ot./min. 
Velikost pracovní plochy 641 x 737 mm 
Velikost pilového kotouče 254 x 30 mm 
Max. realizovatelná výška řezu 79 mm 
Hmotnost 34 kg 
Obrázek 64: Spádová míchačka 
Superior 350E 
 
Obrázek 65: Stolní okružní pila 
Bosch GTS 10 Prof. 
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7.20 Ruční okružní pila Bosch GKS 65 GCE Professional 
 
 Použití pro rychlou úpravu dřevěných prvků a prvků na bázi dřeva. 
     
                
 
 
 
 
 
 
 
7.21 Úhlová bruska GWS 24-180 LVI Professional 
 
 Především pro zabrušování armovací výztuže a případnou délkovou úpravu. 
 
                 
 
 
7.22 Vrtací kladivo GBH 5-40 DCE Professional 
 
 Kladivo určené pro sekání a příklepové vrtání do betonu. 
 
 
Jmenovitý příkon 1800 W 
Napětí 230 V 
Volnoběžné otáčky 2300 - 5000 ot./min. 
Velikost pilového kotouče 190 x 30 mm 
Hloubka řezu (90°) 65 mm 
Hloubka řezu (45°) 48 mm 
Hladina akustického výkonu 99 dB 
Hodnota emise vibrací 3,0 m/s2 
Hmotnost 5,2 kg 
Jmenovitý příkon 2400 W 
Napětí 230 V 
Volnoběžné otáčky 8500 ot./min. 
Průměr kotouče 180 mm 
Závit hřídele brusky M 14 
Hladina akustického výkonu 103 dB 
Hodnota emise vibrací 1,5 - 5,5 m/s2 
Hmotnost 5,4 kg 
Jmenovitý příkon 1150 W 
Rázová energie, max. 8,8 J 
Počet příklepů při jmenovitých otáčkách 1500 - 3050/min 
Jmenovité otáčky 170 - 340 ot./min. 
Hmotnost 6,8 kg 
Upínání nástrojů SDS-max 
Hodnota emise vibrací při sekání 7,5 m/s2 
Hodnota emise vibrací při 
příklepovém vrtání 10,5 m/s2 
Max. průměr vrtání do betonu 12 - 40 mm 
Vrtání do betonu s prorážecími vrtáky 45 - 55 mm 
Vrtání do betonu s dutými vrtacími 
korunkami 40 - 90 mm 
Obrázek 66: Ruční okružní pila 
Bosch GKS 65 GCE Prof. 
 
Obrázek 67: Úhlová bruska GWS 
24-180 LVI Prof. 
 
Obrázek 68: Vrtací kladivo 
GBH 5-40 DCE Prof. 
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7.23 Vrtací kladivo GBH 2-28 DFV Professional 
 
 Pro vrtání do betonu pro zajištění polohy bednění. Funkce vrtání, příklepového vrtání i 
sekání. 
 
 
 
 
7.24 Stříhačka a ohýbačka betonářské oceli DBC 16 
 
                                    
 
 
7.25 Vibrační lišta Lumag RB-A 
 
 Odolná a přesná vibrační lišta pro zhutňování různých druhů betonářských povrchů v 
různých konzistencích. 
 
                                 
 
Jmenovitý příkon 850 W 
Rázová energie, max. 3,2 J 
Počet příklepů při jmenovitých otáčkách 0 - 4000/min. 
Jmenovité otáčky 0 900 ot./min. 
Hmotnost 3,1 kg 
Upínání nástrojů SDS-plus 
Max. průměr vrtání do betonu 4 - 28 mm 
Vrtání do betonu s dutými vrtacími korunkami 68 mm 
Max. průměr vrtání, ocel 13 mm 
Max průměr vrtání. dřevo 30 mm 
Hodnota emise vibrací - sekání 11,0 m/s2 
Hodnota emise vibrací - příklepové vrtání 11,0 m/s2 
Jmenovitý příkon 720 W 
Napětí  230 V 
Proud 3,5 A 
Stříhání a ohýbání do průměru 16 mm 
Úhel ohýbání, max. 135° (170°) 
Hmotnost 15 kg 
Motor Čtyřtaktní jednoválec 
Výkon motoru 0,9 kW 
Objem motoru 31 cm
3
 
Startování Reverzní startér 
Záběr (dle šířky profilu) 2,44 m 
3,66 m 
4,47 m 
Úroveň hladiny hluku 108 dB 
Hmotnost 20 kg 
Obrázek 69: Vrtací kladivo 
GBH 2-28 DFV Prof. 
 
Obrázek 70: Stříhačka a ohýbačka 
betonářské oceli DBC 16 
 
Obrázek 71: Vibrační lišta Lumag RB-A 
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7.26 Ponorný vysokofrekvenční vibrátor Enar M6 AFP 
 
 Pro důkladné zhutňování čerstvého betonu (vodorovných ploch a stěn). 
 
 
 
 
 
7.27 Svářecí agregát Kühtreiber KITin 2040 MIG 
  
 Armovací výztuž bude vyvazována, lehký svářecí agregát pouze pro případné použití. 
 
 
 
 
7.28 Propanbutanová tlaková láhev s hořákem 
 
 Využito pro nahřívání a přitavování asfaltových modifikovaných pásů k podkladnímu 
betonu plamenem. 
 
 
 
Délka 430 mm 
Napětí / frekvence 200 V / 42 Hz 
Hmotnost 15 kg 
Odběr proudu 16 A 
Průměr vibračních hlavic různé druhy 
Vibrace 12000 / min. 
Výkonnost 35 m3/hod. 
Napájení 230 V 
Jištění 16 A pomalé 
Rozsah svařovacího proudu 20 - 150 A (CO2) 
20 - 170 A (Ar + CO2) 
Síťový proud / příkon 60% 12 A / 5,3 kWA 
Počet regulačních stupňů plynule 
Rychlost podávání 1 - 11 m / min. 
Napětí naprázdno 22 - 31 V 
Krytí IP23S 
Rozměr 470x200x310 mm 
Hmotnost 13 kg 
Výkon hořáku 28 kW 
Spotřeba PB 2000 g/h 
Napojení G3/8"L 
Hadice 10 m 
Regulátor tlaku ano 
PB lahev 10 kg 
Obrázek 72: Ponorný vibrátor Enar M6 AFP 
 
Obrázek 73: Svářecí agregát 
Kühtreiber KITin 2040 MIG 
 
Obrázek 74: Propanbutanová tlaková láhev s hořákem 
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8.1 Základní informace o BOZP 
 
 Základním předpisem bezpečnosti práce na staveništi je nařízení vlády 591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Jde o prováděcí předpis zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). K dalšímu důležitému 
nařízení se řadí nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 V prvních dvou částech této kapitoly se věnuji rozebrání zmíněných předpisů s citací 
důležitých příloh a odstavců pro realizaci hrubé spodní stavby. Pod citovanými přílohami je 
připojen komentář zaměřený na zmíněnou problematiku vztahující se k technologické etapě 
hrubé spodní stavby. Třetí část je věnována jednotlivým rizikům vzniku pracovních úrazů a 
jejich možnému opatření.  
 
 
8.2 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 
ze dne 12. prosince 2006 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 
 
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Další požadavky na staveniště 
Obecné požadavky 
 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
 
(1)  Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
134 
 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a 
pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 
narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 
(2)  Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 
viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
(3)  Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a 
oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných 
komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením jakož i 
se zrakovým postižením. 
(4)  Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
(5)  Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického 
vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených 
provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje. 
(6)  Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť 
a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 
(7)  Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 
vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení 
práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
(8)  Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 
popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
 
 V průběhu realizace všech technologických etap hrubé spodní stavby bude staveniště 
oploceno 2,0 m vysokým plotem. U brán vjezdů a výjezdů a vstupů budou umístěny cedule 
zakazující vstup nepovolaným osobám s upozorněním na vstupu v ochranné přilbě a reflexní 
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vestě a s upozorněním na vznik možných rizik. Ulice Hněvotínská bude dále označena 
dopravními značkami o vjezdu a výjezdu vozidel ze stavby. 
 
 
Obrázek 75: Výstražná cedule upravující vstup na staveniště 
 
II. Zařízení pro rozvod energie 
 
(1)  Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým 
proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných 
zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a 
odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody 
energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a 
viditelně označeny. 
(2)  Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní 
vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být 
označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být 
seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 
nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, 
odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
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 Zařízení pro rozvod el. energie je uvedeno v návrhu zařízení staveniště, kde je 
upřesněno napojení a způsoby ochrany před poškozením na místech vjezdů a výjezdů. 
 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
(1)  Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná 
a stabilní s ohledem na 
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
(3)  Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v 
intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po 
mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
(4)  Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto 
nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a 
požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k tomuto 
nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního 
prostředí. 
(5)  Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku 
nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího 
technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných 
nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce 
rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
(6)  Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
(7)  Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného 
odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů 
zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a 
nářadí na staveništi 
 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
 
(1)  Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, 
přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 
vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. 
(2)  Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze 
nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo 
uvolnění. 
(3)  Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno 
uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po 
výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické 
osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je 
prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení 
zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po 
uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 
(6)  Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na 
takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na 
blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 
 
 Opatření se týkají strojů provádějících zemní práce a pilotovací soupravy. 
 
II. Stroje pro zemní práce 
 
(1)  Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a 
výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdálenost 
není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická osoba 
před zahájením prací. 
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(2)  Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové 
vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 
(3)  Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, 
aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 
(4)  Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku 
jízdy tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. 
(5)  Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním 
zařízením stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku 
nenaráželo. Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad 
kabinou dopravního prostředku je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině 
nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně. 
(6)  Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně 
zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a 
omezení výhledu obsluhy. 
(7)  Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na 
zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a 
zajištěno v souladu s návodem k používání. 
(10) Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. 
(11) Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno 
b) urovnávat terén otáčením lopaty, 
(12) Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí 
sesuv zeminy. 
(13) Při použití přídavného zdvihacího zařízení dodaného ke stroji výrobcem platí vedle 
podmínek stanovených výrobcem přiměřeně i požadavky na bezpečný provoz a používání 
zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen. 
 
 Platí pro stroje vykonávající zemní práce. K přitěžování hrany svahu nesmí docházet v 
páse širokém alespoň 1,8 m rovnajícímu se smykovému klínu zeminy. 
 
III. Míchačky 
 
(1)  Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v 
horizontální poloze. 
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(2)  Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 
(3)  Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do 
rotujícího bubnu. 
(4)  Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v 
ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 
(5)  Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu 
elektrické energie. 
 
 Činnost se týká provádění obvodové vyzdívky ztraceného bednění základové desky. 
 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
 
(1)  Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 
zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení v 
přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 
(2)  Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 
dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální 
kontrolu. 
 
 Tahle opatření platí pro zhotovování všech betonovaných konstrukcí. Jedná se o 
betonáž pilot, základových konstrukcí, svislých monolitických stěn a stropů. 
 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
 
(1) Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu 
betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo nadměrné 
namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí stavby. 
(3) Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění 
fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků 
dopravované směsi bylo minimalizováno. 
(6) Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité a 
opakované couvání vozidel. 
(7) Při provozu čerpadel není dovoleno 
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a) přehýbat hadice, 
b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 
konstruovány, 
c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 
(8) Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo“) musí být umístěno tak, aby obslužné místo 
bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely překážky 
ztěžující tuto manipulaci. 
(9) Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo nutno 
zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, podpěr 
lešení a jiných překážek. 
(10) V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
(11) Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
(12) Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) smí 
být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými opěrami 
(stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 
(13) Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 
 
 Využití autočerpadla se předpokládá pro každou betonářskou činnost. V případě 
betonáže pilot pouze za špatných terénních podmínek (rozbředlost půdy). 
 
IX. Vibrátory 
 
(1)  Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena 
v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce pohyblivého 
přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová jednotka je 
mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 
(2)  Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu 
se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o 
menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 
 
 Nasazení ponorných vysokofrekvenčních vibrátorů v průběhu betonáže všech 
konstrukcí krom betonáže pilot. 
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XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
 
(1)  Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 
předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena 
i střídající obsluha. 
(2)  Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 
návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na 
zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž 
při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním 
parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 
(3)  Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno 
i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve 
které se zajistí v souladu s návodem k používání. 
(4)  Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou 
uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 
(5)  Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není 
ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností 
prováděnou v jeho okolí. 
 
XV. Přeprava strojů 
 
(1)  Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního 
zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li 
postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, 
stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise. 
(2)  Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, jakož 
i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, musí být dodrženy 
požadavky zvláštního právního předpisu a dále uvedené bližší požadavky. 
(3)  Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného 
stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby, pokud 
není v návodech k používání stanoveno jinak. 
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(4)  Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, 
popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání 
a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu a 
proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku uložena a upevněna 
samostatně. 
(5)  Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 
podkladu, bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
(6)  Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se všechny 
fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být ohroženy 
při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 
(7)  Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo 
dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění 
stroje. 
(8)  Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
(9)  Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabržděn a 
mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, jehož 
maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným strojem na 
tažné vozidlo, pokud jsou provedena opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s 
břemeny. 
(10) Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické osobě, 
která připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným zařízením 
stroje teprve na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu je tažné 
vozidlo zabržděno. 
 
 Opatření jsou závazná pro stroje přepravovaná po vlastní ose. Jedná se o všechny 
stroje uvedené v kapitole 7 Návrh strojní sestavy kromě pilotovací soupravy Bauer BG 15 H a 
smykem řízeného nakladače Caterpillar 262C2. 
 
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
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I. Skladování a manipulace s materiálem 
 
(1)  Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové 
poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
(2)  Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí 
být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v 
souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, 
odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná. 
(3)  Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
(4)  Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny 
nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 
nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
(5)  Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. 
Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo 
více prvky volně položenými na sebe. 
(6)  Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru 
skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. 
Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního 
dosahu použitého nakládacího stroje. 
(8)  Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní značkou 
se zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob. Fyzické osoby, které zabezpečují 
provádění odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa odběru. 
(9)  Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném 
skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny 
například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, 
aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
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(14) Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru 
ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není 
překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 
(15) Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 
bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 
m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle 
stanoveného technologického postupu. 
(16) S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
předpisem. 
 
 Skladovací plochy jsou popsány v kapitole 2 Technická zpráva zařízení staveniště. 
 
II. Příprava před zahájením zemních prací 
 
(1)  Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy 
technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní a 
stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní 
překážky nacházející se na staveništi. Pokud se projektová dokumentace nezpracovává, 
zajistí zadavatel stavby vytýčení a vyznačení tras a jiných podzemních a nadzemních 
překážek jiným vhodným způsobem. 
(2)  Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a 
jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, zejména 
druh pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených prováděním 
zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a rozsah 
opatření k zabránění přítoku vody na staveniště. 
(3)  Jestliže podle projektové dokumentace zasahují zemní práce pod hladinu povrchové 
nebo podzemní vody, musí být předem určen rozsah a způsob snížení hladiny vody, za 
podmínek stanovených zvláštním právním předpisem, zejména jejím odvedením nebo 
odčerpáním, ledaže použité technologie umožňují provedení plánovaných prací pod 
hladinou vody a současně jsou přijata opatření proti pádům fyzických osob do vody. 
(4)  Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též 
výškově, trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického vybavení, 
podle zvláštního právního předpisu a jiných podzemních překážek. 
145 
 
III. Zajištění výkopových prací 
 
(1) Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem. 
(4)  Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu 
fyzických osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj 
dopravní komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod o 
šířce nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka 
výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních 
případech po obou stranách. 
(5)  Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch 
terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu stanovenou v 
projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být zatěžován zejména stavebním 
provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, s výjimkou případů, kdy 
stabilita stěny výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným v projektové dokumentaci. 
(6)  Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup 
pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1 : 
5 musí být upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. 
 
 Obvod stavební jámy bude zajištěn ohrazením výšky 1,1 m (dřevěné, výstražná 
páska). Toto ohrazení bude přerušeno v místech vjezdů či vstupů do stavební jámy. Pro 
vstupy slouží terénní stupně či rampy. Před provedením výkopových prací je zapotřebí zajistit 
stabilitu objektu s p. č. 2264. 
 
IV. Provádění výkopových prací 
 
(1) Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. 
Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních 
staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata 
opatření k zajištění jejich stability. 
(2)  Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 
hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů; 
hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí měření jejich 
koncentrace. 
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(6)  Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, 
zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním 
začisťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní 
dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen 
maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 
(7)  Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací 
na jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, 
nepokračuje v práci se strojem. 
(8)  Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny 
tak, aby se vzájemně neohrožovaly. 
(10) Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu 
přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 
(11) Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou 
kontrolu a nezbytnou údržbu zábran popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, 
přejezdů, bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení 
zajišťujících bezpečnost fyzických osob u výkopů. 
 
 Tato opatření je nutné dodržovat při souběhu lidské a strojní práce. 
 
V. Zajištění stability stěn výkopů 
 
(1)  Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 
(2)  Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce 
výkopu větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. V zeminách 
nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno 
počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny podle 
stanoveného technologického postupu i při hloubkách menších, než je stanoveno ve větě 
první. 
(3)  Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak 
zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu 
okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení stability 
staveb v sousedství výkopu. 
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(4)  Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny 
nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou konstrukcí 
nebo jinou technickou konstrukcí. Strojně hloubené příkopy a jámy se svislými 
nezajištěnými stěnami, do kterých nebudou v souladu s technologickým postupem 
vstupovat fyzické osoby, lze ponechat nezapažené po dobu stanovenou technologickým 
postupem. 
(5)  Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, 
činí 0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení 
všech návazných montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, osazením 
tvarovek a armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo svařováním. 
(6)  Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za 
současného zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce. 
 
(7)  Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu nebo 
poškození staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce ve výkopu. 
 
 Jedná se o pažení v průběhu hloubeníu jam pro betonové kontrolní šachtice. 
 
VI. Svahování výkopů 
 
(1)  Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a provozní 
podmínky tak, aby během provádění prací nebyly fyzické osoby ve výkopu a jeho blízkosti 
ohroženy sesuvem zeminy. Přibližné sklony svahů výkopů o hloubce do 3 m, které budou 
po ukončení stavebních prací zasypány, a podmínky, které přitom mají být dodrženy, jsou 
pro některé druhy zemin stanoveny normovými požadavky. 
(2)  Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací 
a) při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové dokumentaci 
upřesní určený sklon stěn svahovaných výkopů, 
b) vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení opatření k zamezení 
sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob. 
(3)  Podkopávání svahů je nepřípustné. 
(4)  Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, se 
nikdo nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem. 
148 
 
(5)  Při práci na svazích se sklonem strmějším než 1 : 1 a ve výšce větší než 3 m je nutno 
provést opatření proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu. 
 
 Na tahle opatření se bere zřetel po celou dobu výstavby hrubé spodní stavby. Sklony 
svahů jsou stanoveny na 1:2. 
 
VIII. Ruční přeprava zemin 
 
(2)  Pro přepravu zeminy kolečkem musí být zřízena dostatečně široká a únosná 
komunikace ve sklonu nejvýše 1:5, bez prudkých přechodů; její povrch nesmí být kluzký a 
podle okolností musí být zpevněn. 
(3)  Přepravuje-li se zemina pro zásyp výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem, musí být při 
okraji výkopu zřízena pevná zarážka zabraňující sjetí kolečka do výkopu. Vyžaduje-li 
manipulace s kolečkem odstranění části zábradlí, postupuje se podle zvláštního právního 
předpisu. 
 
IX. Betonářské práce a práce související 
IX.1 Bednění 
 
(1)  Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu 
montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, demontáži 
a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s ohledem na 
bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění, jako 
jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v 
podélné, příčné i vodorovné rovině. 
(2)  Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 
odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
(3)  Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem s 
výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 
(4)  Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména 
podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové 
konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem křížení 
betonářských prací písemný záznam. 
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 S bedněním je počítáno při provádění svislých konstrukcí a zhotovování stropu nad 1. 
PP. Dále bude bednění zapotřebí při zhotovování venkovního schodišťového ramene. 
 
IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
 
(1)  Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání 
do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, aby 
byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti 
zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu 
fyzických osob jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako jsou osobní 
ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 
(3)  Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 
betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 
(4)  Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a 
zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou 
čerpadla. 
 
 Beton bude do zhotoveného bednění dopravován pomocí pojízdného autočerpadla ze 
třech možných stanovisek (I., II., III. - označení v příloze B.1 Situace zařízení staveniště). 
 
IX.3 Odbedňování 
 
(1)  Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném 
odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na 
pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 
(2)  Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, dodržuje 
zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu. Žebřík lze při odbedňovacích 
pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou a za 
předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku 
není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. 
(3)  Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob. 
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(4)  Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby 
nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 
 
IX. 5 Práce železářské 
 
(3) Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny nebo 
zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
 
 Betonářská armatura bude dovezena v připravené podobě k zabudování. V případě 
potřeby je součástí výbavy pracovníků elektrická ruční stříhačka a ohýbačka. 
 
X. Zednické práce 
 
(1)  Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při 
provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
(3)  Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je nutno 
používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v úzkých a 
hlubokých nádobách. 
(4)  Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní 
prostor široký nejméně 0,6 m. 
(6)  Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při 
provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 
 
 Tato opatření se týkají pouze ochranné vyzdívky pro natavení hydroizolace před 
prováděním svislých monolitických konstrukcí. 
 
XI. Montážní práce 
 
(1) Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště 
fyzickou osobou určenou křížení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O 
předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací 
zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez 
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ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 k 
tomuto nařízení. 
(2)  Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a 
přípravky stanovené v technologickém postupu. 
(3)  Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při 
montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich 
vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. 
(4)  Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace 
výrobce. 
(5)   Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, 
aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 
(9)  Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 
bezpečné skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 
(10) Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných 
zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu. Je 
zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo 
jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není 
zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení. 
(11) Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. 
Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy 
provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího 
prostředku teprve po tomto zajištění. 
 
 Tohle opatření se týká osazování schodišťových ramen na zhotovené betonové 
monolitické konstrukce. 
 
Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Náležitosti oznámení o zahájení prací 
 
(1)  Datum odeslání oznámení. 
(2)  Název/jméno a příjmení, případně identifikační číslo, sídlo/adresa místa bydliště, 
případně místo podnikání zadavatele stavby (stavebníka). 
(3)  Přesná adresa, popřípadě popis umístění staveniště. 
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(4)  Druh stavby, její stručný popis včetně uvedení prací a činností podle přílohy č. 5 k 
tomuto nařízení, pokud mají být na stavbě prováděny. 
(5)  Název/jméno a příjmení, případně identifikační číslo, sídlo/adresa místa bydliště, 
případně místo podnikání zhotovitele stavby a fyzické osoby zabezpečující odborné vedení 
provádění stavby, popřípadě vykonávající stavební dozor. 
(6)  Jméno a příjmení / název, případně identifikační číslo a sídlo / adresa místa bydliště, 
případně místo podnikání koordinátora při přípravě stavby. 
(7)  Jméno a příjmení / název, případně identifikační číslo a sídlo / adresa místa bydliště, 
případně místo podnikání koordinátora při realizaci stavby. 
(8)  Datum předání staveniště zhotoviteli a datum plánovaného ukončení prací. 
(9)  Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi. 
(10) Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi. 
(11) Identifikační údaje o zhotovitelích na staveništi. 
(12) Jméno, příjmení a podpis zadavatele stavby, popřípadě fyzické osoby oprávněné 
jednat jeho jménem. 
 
 
8.3 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
ze dne 17. srpna 2005 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
§ 1 
 Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje 
způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při 
práci na pracovištích, na nichž jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky nebo pádu 
do volné hloubky (dále jen "práce ve výškách a nad volnou hloubkou"), a bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve 
výškách a nad volnou hloubkou. 
 
 
 
 
153 
 
§ 3 
(1) Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z 
výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení 
(dále jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich provádění 
b) na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 
 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m. 
(2) Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní 
ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a 
ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, 
například lešení nebo pracovní plošiny. 
(3) Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, 
se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany 
nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný 
rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na 
bezpečnost zaměstnance dostatečné. 
(5) Zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné 
rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku zakryty 
poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo aby volné okraje otvorů 
byly zajištěny technickým prostředkem ochrany proti pádu, například zábradlím nebo 
ohrazením. Zajištěny proti vypadnutí osob nemusí být otvory ve stěnách, jejichž dolní 
okraj je výše než 1,1 m nad podlahou, a otvory ve stěnách o šířce menší než 0,3 m a výšce 
menší než 0,75 m. 
(6) Zaměstnavatel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při zatížení 
osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti prolomení, 
případně na nichž toto zatížení není vhodně rozloženo technickou konstrukcí (pracovní, 
popř. přístupová podlaha apod.), bylo provedeno zajištění proti propadnutí. Ke zvyšování 
místa práce nebo k výstupu není dovoleno používat nestabilní předměty a předměty určené 
k jinému použití (vědra, sudy, židle, stoly apod.). 
(7) Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s ohledem 
na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců. 
(8) Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně 
musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na 
pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. Zaměstnanec vykonávající 
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práci uvedenou ve větě první musí být poučen o povinnosti přerušit práci, pokud v ní 
nemůže pokračovat bezpečným způsobem, a o přerušení práce musí neprodleně 
informovat vedoucího zaměstnance, popřípadě zaměstnavatele. 
 
§ 4 
Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel 
povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na bezpečný provoz a 
používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad 
volnou hloubkou jsou stanoveny v příloze k tomuto nařízení. 
 
Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel 
povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na bezpečný provoz a 
používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad 
volnou hloubkou 
 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
 
(1)  Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce") musejí 
odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat 
bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat 
četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí 
umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a 
dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 
(2)  V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající 
opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny 
osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k 
zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát 
na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může 
být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 
(3)  Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na 
používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní 
dokumentaci. 
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(4)  Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o 
výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být 
prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob 
osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní 
a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m 
nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak. 
(5)  Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce 
ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní 
bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, 
dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo 
ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět 
osadí. 
 
 Pro splnění těchto podmínek je minimální výška zábradlí 1,1 m po okraji půdorysné 
ploch 1. PP a kolem horní hrany stavební jámy. 
  
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
 
(1)  Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly 
povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly 
bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky 
průvodní dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní 
prostředky, které splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy. 
(3)  Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci prvků 
a součástí systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že je 
a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m od 
volného okraje), 
b) zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela zabráněno, nebo 
c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně 
vyprostit, popřípadě dopravit do bezpečného místa; k zachycení pádu musí dojít v 
dostatečné výšce nad překážkou (terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se 
vyloučilo zranění zaměstnance. 
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(4)   Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 
přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 
 
III. Používání žebříků 
 
(1)  Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 
bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, 
případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků 
neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při 
použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí 
jako například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku 
nesmějí vykonávat. 
(2)  Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k 
žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. 
(3)  Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud 
zvláštní právní předpisy nestanoví jinak. 
(4)  Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než 
jedna osoba. 
(5)  Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k 
takovému použití výrobcem určen. 
(6)  Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní 
(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly 
nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec 
může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být 
volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný 
prostor alespoň 0,6 m. 
(7)  Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. 
Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, 
nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn 
bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí a 
rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup. 
(8)  U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na 
horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s 
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odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé 
díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením 
prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší 
než 12 m nelze používat. 
(9)  Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního 
konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u 
dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 
(10)  Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce 
větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. 
(11) Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání. 
 
 Tato opatření se vztahují k příležitostnému použití žebříků pro zhotovování bednění 
stěn a stropů. 
 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
 
(1)  Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 
výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození 
jak během práce, tak po jejím ukončení. 
(2)  Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být 
použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
(3)  Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, 
nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní 
dokumentaci. 
 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
 
(1)  Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu 
osob nebo předmětů (dále jen „ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 
(2)  Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
a) vyloučení provozu, 
(3)  Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
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Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného 
okraje pracoviště ve výšce. 
 
 Toto opatření platí pro práce stropní konstrukce 1.PP. U vrtů pilot je nutné provézt 
speciální opatření - betonáž vrtu provézt v bezprostřední časové návaznosti na realizaci vrtu 
samotného. 
 
VII. Dočasné stavební konstrukce 
 
(6)  Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným 
prohlídkám způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. Pokud nastaly 
mimořádné okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení (například 
nepříznivá povětrnostní situace), musí být odborná prohlídka provedena bezodkladně. 
(8)  Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou 
žebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. 
(9)  Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky o 
největší délce 3,5 m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti 
doložené výpočtem. 
 
VIII. Shazování předmětů a materiálu 
 
(1)  Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 
předpokladu, že 
a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, 
střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku 
shozeného předmětu nebo materiálu, 
(2)   Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat 
místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z 
výšky. 
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IX. Přerušení práce ve výškách 
 
 Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. 
Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se 
při pracích ve výškách považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 
pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití 
závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o 
rychlosti nad 11 m.s-
1
 (síla větru 6 stupňů Bf) , 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 
 
 Práce provádění stropních konstrukcí a schodišť budou přerušeny v případě rychlosti 
větru dosahujícího 11 ms-1. 
 
XI. Školení zaměstnanců 
 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve 
výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních 
podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o 
používání osobních ochranných pracovních prostředků. Při montáži a demontáži lešení 
postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé. 
 
 Školení zaměstnanců bude probíhat po celou dobu výstavby. 
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8.4 Rizika vzniku pracovních úrazů a jejich opatření 
 
8.4.1 Obecné informace 
 
 Pro omezení rizik vzniku pracovních úrazů je zapotřebí poučení o bezpečnosti práce 
všech pracovníků přicházejících na staveniště. Mezi obecná opatření patří poučení o umístění 
a vyvěšení důležitých telefonních čísle v případě jakéhokoliv ohrožení, poučení o umístění 
hlavních vypínačů elektrické energie, poučení o umístění hasících přístrojů pro první 
protipožární zásah a poučeni o umístění lékárniček první pomoci při poranění. Všichni 
pracovníci, bez ohledu na prováděnou činnost, obdrží OOPP (osobní ochranné pracovní 
pomůcky) - především reflexní vestu a ochrannou přilbu. 
 
8.4.2 Staveniště 
 
Zdroj rizik: Úraz vlivem pádu do stavební jámy nepovolaných osob 
Opatření: Oplocení celého staveniště minimální výškou plotu 1,8 m. Označení všech 
vjezdů, výjezdů a vstupů cedulí o zákazu vstupu nepovolaných osob. Osvětlení 
staveniště v nočních hodinách. 
 
Zdroj rizik: Úraz vlivem pádu při práci či pohybu osob po pracovišti a staveništi 
Opatření: Řádně vyznačené přístupové cesty s udržovanými staveništními 
komunikacemi. Udržování čistoty a pořádku na pracovišti. Řádné označení 
přesahujících konců skladovaných materiálů. 
 
Zdroj rizik: Úraz vlivem pádu na kluzkém povrchu (náledí sníh) 
Opatření: Pravidelná údržba staveništních komunikací posypovým materiálem v zimních 
obdobích. 
 
Zdroj rizik: Úraz vlivem zasažení elektrickým proudem 
Opatření: Rozvody elektrické energie vedeny ve viditelných chráničkách. Pohyblivé  
přívody chránit před mechanickým poškozením. Nenechávat konce kabelů bez 
zaizolování. Používat nepoškozené kabely a pravidelně provádět jejich 
kontroly. 
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Zdroj rizik: Úraz způsobený pohybem strojů v areálu staveniště 
Opatření: Seznámení pracovníků s provozem strojů na staveništi. Stroje opatřit 
výstražnou signalizací při práci. Pracovníky vybavit reflexními vestami. 
Odborná kvalifikace obsluhy stroje. Pohyb strojů pouze po komunikacích tomu 
určených. Dodržování předepsané omezení rychlosti po staveništi (5km/h). 
Vyloučení rizika užívání alkoholických nápojů před či v průběhu práce. 
 
Zdroj rizik: Dopravní nehoda způsobená výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci 
Opatření: Dodržování dopravního značení při výjezdu ze staveniště - před vjezdem na 
veřejnou komunikaci zastavit a dat přednost v jízdě. Při komplikovaném 
výjezdu omezení dopravy poučenou osobou v reflexní vestě. 
 
8.4.3 Přípravné a zemní práce 
 
Zdroj rizik: Úraz vlivem kácení stromů 
Opatření: Poučení pracovníků. Vybaveni pracovníků dřevařskou ochrannou přilbou se 
štítem chránící zrak a tlumičem hluku (ochranná sluchátka). Používání 
pracovních rukavic při manipulaci s dřevinami. Oprávněnost pracovníků 
provádět danou činnost. V průběhu porážení stromů omezit přístup osob do 
prostoru předpokládaného pádu stromu. 
 
Zdroj rizik: Úraz v průběhu likvidace větví 
Opatření: Poučení pracovníků. Kontrola strojů - drtičů větví. Používání nástrojů v 
souladu s návodem k obsluze výrobce. Použití ochranných pracovních 
pomůcek - ochranné rukavice, ochranné brýle, přilba, reflexní vesta, ochranný 
oděv a pevná obuv. 
 
Zdroj rizik: Úraz vlivem manipulace s dřevěnými kládami a betonovými panely 
Opatření: Poučení pracovníků. Dbát na řádné navázání břemene - vazačský průkaz.  
Zákaz přenášení materiálů nad hlavami pracovníků či kabiny stroje, je-li v ní 
obsluha. Použití ochranných přileb a reflexních vest. 
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Zdroj rizik: Úraz vlivem neodborného používání strojů 
Opatření: Pracovníci využívající stroj musejí být řádně proškoleni. Pokud stroj vyžaduje 
průkaz strojníka, musí jej obsluha vlastnit. 
 
Zdroj rizik: Úraz vlivem ztráty stability stroje - pád stroje do stavební jámy 
Opatření: Pojezd strojů v bezpečné vzdálenosti od hrany svahu. Je nutné přizpůsobit 
daným podmínkám (únosnosti zeminy, třídě zeminy a její soudržnosti), min. 
však 0,5 m. 
 
Zdroj rizik: Úraz vlivem pádu osob do stavební jámy 
Opatření: Zajištění stavební jámy provizorní zábranou vysokou alespoň 1,1 m ve 
vzdálenosti min. 1,5 m od hrany výkopu (dřevěné ohrazení, výstražná páska). 
 
Zdroj rizik: Úraz vlivem sesunutí svahu 
Opatření: Odpovědná osoba provede kontrolu stavu svahování a jeho stability s 
přihlédnutím k předešlým klimatickým podmínkám a po každém přerušení 
práce - tedy na začátku každé pracovní směny. Zajištění svislých stěn výkopů 
hlubších 1,3 m příložným pažením. 
 
Zdroj rizik: Úraz vlivem špatného technického stavu stroje 
Opatření: Kontrola stroje a jeho pracovních nástrojů před uvedením do chodu.  
 
Zdroj rizik: Úraz  osob vlivem osobního kontaktu se strojem. 
Opatření: Proškolení pracovníků. Dodržování smluvené signalizace mezi obsluhou stroje 
a pracovníky. Uvedení stroje do chodu vždy oznámit zvukovou signalizací. 
Pracovníci opatřeni reflexními vestami. Zákaz pohybu osob v akčním rádiu 
stroje zvětšeném o 2 m. 
 
Zdroj rizik: Úraz způsobený při nakládání výkopku 
Opatření: Poučení pracovníků. Nevstupovat do prostoru akčního rádia stroje. Opatření 
pracovníků reflexní vestou. Nenakládat materiál nad hlavami osob či přes 
kabinu odvozného prostředku. Nenechávat zvednutou naplněnou lžíci v 
nepřítomnosti obsluhy stroje. 
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Zdroj rizik: Úraz vlivem provádění vrtných prací 
Opatření: Poučení pracovníků. Opatření pracovníků osobními ochrannými pracovními 
prostředky. V průběhu provádění vrtů zabránit pohybu pracovníků v 
bezprostřední blízkosti vrtné soupravy. 
 
Zdroj rizik: Úraz vlivem pádu osob do vrtu 
Opatření: Poučení pracovníků. Vrty zahájit jen tehdy, je-li zajištěno z hlediska pracovní 
směny dokončení celé piloty, tedy následné osazení armokoše a vybetonování. 
V opačném případě zajistit vyhotovený vrt překrytím a pevnou zábranou. 
 
8.4.4 Bednící a betonářské práce 
 
Zdroj rizik: Úraz vlivem ztráty stability bednění 
Opatření: Pravidelná kontrola bednění jako celku a jeho tuhosti. Průběžná kontrola 
instalovaných dílců a osových vzdáleností podpěr. Při jakémkoliv podezření na 
poškození odvolat pracovníky. 
 
Zdroj rizika: Úraz vlivem pádu z bednění či jeho montáži 
Opatření: Montáž bednění prováděna ze schválených žebříků nebo ze stabilních 
lešeňových konstrukcí. Po obvodu bednění zřídit dvoutyčové zábradlí výšky 
alespoň 1,1 m se zarážkou ve spodní části. Zákaz pohybu pracovníků po 
armatuře. 
 
Zdroj rizik: Úraz pracovníků provozem domíchávače betonové směsi 
Opatření: V blízkosti vyprazdňovacího místa stroje chránit zrak ochrannými brýlemi a 
zamezit přístupu k nechráněným pohyblivým částem. Stroj na místo určení smí 
navádět jen poučená osoba. 
 
Zdroj rizik: Úraz pracovníků provozem autočerpadla betonové směsi 
Opatření: Potrubí rozkládacího výložníku budou zajištěny tak, aby neohrožovaly 
pracovníky a nezpůsobovaly přetížení bednění. Dbát na čistotu spojek 
hadicového vedení a používat beton předepsané konzistence dle výrobce. 
Průběžně kontrolovat tlak čerpadla. Zamezit přístup k nasávacímu zásobníku. 
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Zdroj rizik: Úraz vlivem vibrování betonové směsi 
Opatření: Při používání dodržovat podmínky uvedené v návodu výrobce. Pohyblivé 
přívody zajistit tak, aby nebyly mechanicky poškozeny. Dbát na to, aby se 
vibrační hlavice nedotýkala armatury nebo stěn bednění. Připojit na zdroj o 
napětí a frekvenci uvedené na technickém štítku výrobku. Kontrola přívodních 
kabelů. 
 
Zdroj rizik: Úraz vlivem manipulace s betonovou směsí 
Opatření: Před odstřikem do očí chránit zrak ochrannými brýlemi. V případě zasažení 
okamžitě vypláchnout dostatečným množstvím vody. Výška shozu betonové 
směsi maximálně 1,5 m. 
 
Zdroj rizik: Úraz při práci se spádovou míchačkou 
Opatření: Před spuštěním kontrola celkového stavu a elektrických přívodů. Před 
spuštěním ustavit míchačku v horizontální poloze. Při práci a vhazování 
sypkých materiálů se nedotýkat míchacích lopatek. Čištění provádět ve 
vypnutém a odpojeném stavu od elektrické energie. 
 
8.4.5 Železářské práce 
 
Zdroj rizik: Úraz vlivem práce s betonářskou armaturou 
Opatření: Betonářskou výztuž zkracovat stříháním po jednom prutu o průměru 
předepsaném výrobcem elektrické stříhačky a ohýbačky. Nestříhat výztuž 
kratší 30 cm. Do prostoru stříhacích nožů nevkládat prsty. Zabránit pádu 
odstřižené části prutu z výšky větší než 1,5 m. Pracovat v ochranných 
rukavicích pro zamezení  poranění ostrými konci výztuže. Dbát zvýšené 
bezpečnosti při práci s úhlovou bruskou. Zamezit vzniku požáru od 
odletujících žhavých jisker usměrňujícím ochranným krytem. Dodržovat 
pracovní postup dle návodu výrobce. Osobní ochranné pracovní pomůcky. 
Případné svářecí práce (svářecí kukla, nehořlavý oděv, pevná obuv s ocelovou 
špicí, svářecí rukavice, svářecí zástěra). Zamezit vzniku požáru v průběhu 
svařování vhodným podložením pod či za svařovanou oblast. Platný svářečský 
průkaz. 
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Zdroj rizik: Úraz vlivem skladování betonářské armatury 
Opatření: Výztuž skladovat pohromadě na místech tomu určených. Udržovat minimální 
manipulační prostor (průchozí: 600 mm resp. 750 mm) a čistotu na pracovišti. 
Přesahující konce mimo určený prostor viditelně označit. 
 
Zdroj rizik: Úraz vlivem pádu zapříčiněném chůzí po betonářské výztuži 
Opatření: Dbát zvýšené bezpečnosti při pohybu pracovníků po navázané výztuži v 
budoucí konstrukci. V případě potřeby delšího zdržování na této armatuře je 
zapotřebí zajistit pokládkou velkoplošných desek. 
 
8.4.6 Hydroizolace 
 
Zdroj rizik: Nebezpečí popálení či výbuch hořlavých látek 
Opatření: Poučení pracovníků. Dbát na umístění tlakových lahví v dostatečné vzdálenosti 
od místa práce s otevřeným ohněm. Opatření tlakových nádob bezpečnostními 
ventily proti zpětnému nasátí plamene. Nemanipulovat s lahví v průběhu 
činnosti. Poučení pracovníků o umístění hasících přístrojů v případě potřeby 
požáru. Zajištění pracovních a ochranných pomůcek pro zamezení popálení 
(ochranné rukavice, pevná obuv, nehořlavý oděv, roušky a ochranné brýle). 
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9.1 Základní informace 
 
 Stavba Výzkumného ústavu Olomouc je navržena tak, aby svým provozem a údržbou 
v průběhu užívání negativně neovlivňovala životní prostředí. Po dokončení výstavby bude v 
rámci sadových úprav provedena rekultivace území. 
 Dopady na životní prostředí, které vzniknou v průběhu realizace výstavby hrubé 
spodní stavby budou řešeny v souladu se zákonem č. 17/1992 Sb. o životním prostředí. 
 Nakládáním s odpady se zabývá zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých 
dalších zákonů.  Ten ve svém prvním paragrafu definuje předmět úpravy , kterým 
zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje: 
a) pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování 
ochrany životního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného rozvoje a 
při omezování nepříznivých dopadů využívání přírodních zdrojů a zlepšování 
účinnosti tohoto využívání, 
b) práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a 
c) působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství. 
Nakládání s odpady dále upravuje vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpadů a vyhláška č. 183/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 
 Mezi další oblasti patří zajištění ochrany před vznikajícím prachem v průběhu 
výstavby, znečištění areálových a veřejných komunikací, ochrana vegetace a množství 
vznikajícího hluku. Ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací je ustanovena v 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 
 
 
9.2 Opatření ochrany životního prostředí 
 
 Mezi nejdůležitější opatření patří třídění odpadů, minimalizace šíření prachu, omezení 
znečištění areálových a veřejných komunikací výjezdem ze staveniště, eliminace šíření hluku 
a vibrací v průběhu mechanizovaných činností a ochrana stávající zeleně při realizaci 
výstavby. 
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9.2.1 Odpady a nakládání s nimi 
 
 Během výstavby budou na staveništi vznikat odpady komunálního, stavebního či 
demoličního charakteru. Pracovníci budou o třízení odpadu a nakládání s ním poučeni. 
Splaškový odpad bude sveden do fekálního tanku, který bude zapotřebí jednou týdně 
vyprázdnit. 
 V případě komunálního odpadu se jedná o běžný odpad vytvářený pracovníky na 
staveništi. Dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. se tento odpad řadí do skupiny 20 - Komunální 
odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) 
včetně složek z odděleného sběru. Tento odpad se bude třídit do plastových nádob, které 
budou pravidelně vyváženy. Seznam možného vzniku komunálního odpadu: 
 
Kód 
odpadu 
Název odpadu Kategorie Způsob 
likvidace 
20 01 01 Papír a lepenka O Recyklace (1) 
20 01 02 Sklo O Recyklace (1) 
20 01 08 Biologicky rozložitelné materiály z kuchyní a 
stravoven 
O Skládka (1) 
20 01 11 Textilní materiály O Spalovna (1) 
20 01 39 Plasty O Recyklace (1) 
20 01 40 Kovy O Recyklace (1) 
20 03 01 Směsný komunální odpad O Skládka (1) 
 
 V případě staveništního odpadu jde o odpady z produkce stavební činnosti a činností jí 
předcházejících. Dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. se tento odpad řadí do skupiny 17 - Stavební a 
demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst). Tento odpad bude 
třízen do označených samostatných nádob. 
 
Kód odpadu Název odpadu Kategorie Způsob likvidace 
17 01 01 Beton O Recyklace (3) 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O Recyklace (3) 
17 02 01 Dřevo O Nabídka k prodeji 
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17 02 03 Plasty O Recyklace (3) 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N Ekologická likvidace (4) 
17 04 05 Železo a ocel O Recyklace (2) 
17 05 04 Zemina a kamení O Skládka (3) 
17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady N Ekologická likvidace (4) 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O Skládka (3) 
 
Vysvětlivky: 
O ostatní odpad 
N nebezpečný odpad 
(1) A.S.A., spol. s.r.o., Pavelkova 253/5, 779 00 Olomouc  
(2) AGC Olomouc s.r.o., člen AGC Group, Příčná 1198/1A, 772 00 Olomouc 
(3) LO Haná s.r.o., k.ú. Mrsklesy, 78353 Mrsklesy 
(4) SERVUS s.r.o. - sběr a výkup, Průmyslová 877, 779 00 Olomouc 
 
 
9.2.2 Prach a znečištění komunikací 
 
 V průběhu výstavby, zejména zemních prací, je zapotřebí omezit prašnost. K omezení 
prašnosti částečně přispěje neprůhledné oplocení zařízení staveniště. V suchém období bude 
zapotřebí zkrápět areálovou komunikaci. V případě velkého znečištění očistit vozovku 
mokrým čištěním. Sypké materiály je nutné před přepravou kropit. 
 Pro zamezení znečištění veřejné komunikace je zapotřebí vyjíždějící vozidla ze 
staveniště řádně mechanicky očistit a nenakládat na korbu nákladního automobilu více než je 
dovoleno. Nahromaděná zemina z čištění se ihned naloží smykem řízeným nakladačem na 
přistavený kontejner, aby nedocházelo v průběhu dešťů k odplavování zeminy do veřejné 
kanalizace. Bude-li vozovka i tak znečištěna, je zapotřebí mokré čištění veřejné komunikace. 
 Důraz je kladen i na znečištění staveniště, účelové komunikace, areálové komunikace 
či veřejné komunikace provozními kapalinami strojů. K zamezení kontaminace ropnými 
látkami je zapotřebí, aby byly vozy v dobrém technickém stavu a byly opatřeny úkapovými 
vanami. Při delší odstávce stroje je nutné jej zabezpečit a ponechat na místě tomu určeném. 
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9.2.3 Hluk 
 
 Staveniště se nachází v zastavěné části města Olomouc - Nová Ulice sousedící s 
nezastavěnými parcelami Fakultní nemocnice Olomouc. Z toho důvodu je kladen důraz na 
šíření hladiny akustického tlaku a vibrací v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb.. 
Největší přípustné hladiny akustického tlaku ve venkovním prostoru jsou: 
- od 6:00 do 7:00 55 dB 
- od 7:00 do 21:00 60 dB 
- od 21:00 do 22:00 55 dB 
- od 22:00 do 6:00 50 dB 
  
K omezení hlučnosti bude zapotřebí používat stroje v dobrém technickém stavu, které 
nepřekračují svým provozem technická osvědčení. Všechny stroje musejí být opatřeny kryty, 
které snižují hlučnost. Pracovníci nacházející se v prostoru nadměrného hluku jsou povinni 
nosit osobní ochranné pracovní pomůcky (zejména pak chrániče sluchu). 
 
 
9.2.4 Ochrana vegetace 
 
 Vegetaci, která není určena k inventarizaci, je zapotřebí chránit. Jedná se o ochranu 
nadzemní části stromu i kořenového systému. Ochrana kmene bude zajištěna sepnutím 
přiložených desek vyskládaných po jeho obvodě. Kořenový systém je nutné chránit ve 
vzdálenosti půdorysného průmětu koruny stromu na terén zvětšeném o 1,5 m. V tomto 
prostoru je nepřípustné skladovat stavební materiál a pohyb těžké mechanizace. 
 Po celkovém dokončení výstavby bude na území v rámci sadových úprav provedena 
rekultivace. 
 
 
9.2.5 Poučení 
 
 Každý pracovník bude s těmito opatřeními seznámen a bude je dodržovat. O průběhu 
bude proveden zápis do stavebního deníku. Svou účast a porozumění jednotlivým bodů 
poučení pracovníci stvrdí svým podpisem.   
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ZÁVĚR 
 
 Splnění cílů, které jsem si stanovil, nebylo jednoduché. Největší překážkou pro mě  
byla počáteční orientace v různých stupních projektové dokumentace, které se lišili účelem, 
podrobností zpracování a kompletností. Proto jsem se věnoval doporučené variantě, která se 
nejvíce blížila skutečnosti. 
 Otázkou, kterou jsem se dlouhou dobu zabýval, bylo rozhodnutí zda vůbec umístit 
věžový jeřáb a jaký typ. U tohoto objektu, půdorysného rohlíkového tvaru, se nabízela 
varianta jeřábu na kolejové dráze. Ale pro nevhodnost terénu  ke zřízení kolejové dráhy a její 
finanční náročnosti při realizaci a provozu jsem tuto variantu vyloučil. Na základě rychlosti 
výstavby, nepřístupnosti k místu staveniště, rozsáhlosti stavebních prací, množství 
přemisťovaných bednících prvků a výztuží, jsem nakonec rozhodl o umístění stacionárního 
věžového jeřábu s horní otočí o délce výložníku 55 m. Dalším důvodem bylo i jeho následné 
nasazení v technologické etapě hrubé vrchní stavby. 
 Zajímavým úkolem byl pro mě i návrh trasy nadrozměrné přepravy vrtné soupravy o 
jeho celkové délce 21,2 m. Zde jsem musel posuzovat poloměry směrových oblouků vozovek, 
únosnosti mostů a průjezdné výšky pod trolejovým vedením. 
 Během vypracování  bakalářské práce jsem si prohloubil znalosti v základních 
programech typu AutoCAD a Microsoft Office. Nově jsem získal i patřičné dovednosti v 
programech BUILDpower S a CONTEC, které se zabývají rozpočtem a časovým plánováním. 
Doufám, že budu moci teoretických znalostí, které jsem v průběhu studia získal, využít v mé 
budoucí praxi.  
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